



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Ata de Reunião Nº 27 - TRE/PRESI/DG/STI

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE RISCOS DA STI

IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário		Local	Coordenador da Reunião
03/12/2025	08:30h	09:45h	Videoconferência	Leonardo Moraes

PAUTA

1. Riscos mapeados nas iniciativas relacionadas ao Planejamento das Eleições Gerais 2026.

PARTICIPANTES

Nome	Unidade
Anderson Cavalcanti de Lima	GABSTI
Leonardo Moraes Júnior	COELEI
Rosemberg Maia Gomes	CODIN
Nadja Marcela Melo Silva Santiago	COSUT
Arsênio Almeida Martins	NPQ
Ana Caroline Carvalho Portela	GABSTI

APRESENTAÇÃO

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável
Abertura	Recepcionados os presentes, o Secretário Substituto apresentou a pauta da reunião.	Leonardo Moraes

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável
	Contextualização acerca das informações relacionadas à aquisição/pauta da reunião.	Leonardo Moraes
	Apresentação do Relatório de Riscos por Divisão e Iniciativa, evento 0002576042.	Leonardo Moraes
	A Comissão revisou os riscos apresentados aprovando os ajustes listados a seguir: 1. Iniciativa: Portal das Eleições 1.1. Risco: Dificuldade de encontrar conteúdos - alterado. Incluir a ação planejada "melhoria no mecanismo de busca do site", cujo responsável indicado foi o coordenador da CODIN, Rosemberg Maia, e o prazo de execução foi definido para 03/12 a 19/12/2025. 2. Iniciativa: Auxiliares de Eleição 2.1. Risco: Atraso na contratação dos Auxiliares de apoio às Eleições - mantido. 1.2 Risco: Contratação de pessoas com vínculo de parentesco ou político (Conflito de interesses) - alterado, incluir duas ações planejadas no documento: publicar o edital com os nomes contratados e solicitar declarações de ausência de vínculo de parentesco ou político. Incluir (Resp: Leonardo Moraes Júnior Prazo: 19/01/2026 a 29/05/2026). 2.2. Risco: Atraso na contratação dos Auxiliares de apoio às Eleições. mantido. 2.3. Risco: Baixa adesão ou alto índice de desistência de candidatos ao processo seletivo em municípios do interior - alterado. Trocar o nome do risco para "A empresa não entregar o número de candidatos para atender as necessidades de todos os locais". Substituir a ação planejada para "Juiz convocar servidores públicos para substituir o trabalho".	

Discussão	Decisão / Alteração	Responsável
Riscos mapeados nas iniciativas relacionadas ao Planejamento das Eleições Gerais 2026	2.4. Risco: Falha de proficiência dos auxiliares mantido Decisão - Alterado: Incluir ação planejada de intensificar os treinamentos e acompanhamento dos Chefes de Cartório no início do processo. 3. Iniciativa: Central de Suporte Técnico às Eleições 3.1. Risco: Não comparecimento dos representantes das empresas - mantido. 3.2. Risco: Indisponibilidade das salas para instalação da Central - mantido. 3.3. Risco: Indisponibilidade de materiais e equipamentos para montagem do ambiente da Central - mantido. 3.4. Risco: Não funcionamento dos sistemas de monitoramento - mantido. 4. Iniciativa: Logística Técnica das Eleições 4.1. Risco: Indisponibilidade de Internet nos Pontos de Transmissão de Resultados - alterado. A ação planejada deverá ser utilizar o plano de contingência. 4.2. Risco: Divergência entre as rotas planejadas e as efetivamente contratadas pela SAOF- alterado. Trocar probabilidade para média. 4.3. Risco: Registro incorreto ou ausente de dados de vistorias e rotas pelas Zonas Eleitorais - mantido 4.4. Risco: Indisponibilidade do sistema Maxlog por longo período - excluído 5. Iniciativa: Preparação do Ambiente de TI das Zonas Eleitorais- mantido 5.1. Risco: Perda de dados das Zonas Eleitorais- alterado. Substituir a ação planejada "Oficiar às zonas determinando que realizem backup prévio dos dados para evitar risco de perda de dados." por "Solicitar que se oficie às zonas determinando que realizem backup prévio dos dados para evitar risco de perda de dados." 5.2. Risco: Falta de recursos para pagamento de diárias de deslocamento dos técnicos- alterado. Trocar o impacto para "Alto". 5.3. Risco: Indisponibilidade de veículos e condutores para transporte das equipes- mantido 5.4. Risco: Conflito de Agenda com atividades cartorárias- mantido	Membros do CGTI

Discussão	6. Iniciativa: Simulados de hardware e sistemas Decisão / Pendência 6.1. Risco: Poderá ocorrer a não realização ou realização comprometida das atividades dos simulados- alterado. Retirar o termo "poderá ocorrer do nome do risco. 6.2. Risco: Poderá ocorrer a indisponibilidade da infraestrutura de TI- alterado. Retirar o termo "poderá ocorrer" do nome do risco. 6.3. Risco: Poderá ocorrer atraso na disponibilização de roteiros de simulados por parte do TSE- alterado. Retirar o termo "poderá ocorrer" do nome do risco. 6.4. Risco: Desatualização da versão dos sistemas do tipo desktop instalados nas Zonas Eleitorais- alterado. Retirar o termo "poderá ocorrer" do nome do risco, trocar a probabilidade para média e o impacto para moderado. 6.5. Risco: Poderá ocorrer a coincidência de datas com os simulados- alterado. Retirar o termo "poderá ocorrer" do nome do risco. 6.4 Risco: Não realização ou realização comprometida das atividades dos simulados. incluído. Grau: 3 Probabilidade: Muito Baixa Impacto: Alto Causas: Devido a não autorização forma da Diretoria Geral/Presidência do TRE-PI para pagamento de serviços extraordinários para as atividades 3.5, 4.7. 5.6, 6.6, 7.7 e 8.7. Consequências: Poderá levar ao comprometimento da participação das equipes da STI e das Zonas Eleitorais, impactando no alcance dos objetivos dos simulados. Estratégia: Mitigar Ações Planejadas: - Acompanhar e intervir, quando necessário, nos pedidos de serviços extraordinários, de forma que sejam viabilizadas suas autorizações. (Resp: Anderson Cavalcante de Lima Prazo: 29/06/2026 a 14/09/2026) Detalhamento no evento SEI nº 0002581291.	Responsável
-----------	---	-------------

Discussão	Decisão / Pendências	Responsável
	7. Iniciativa: Transmissão de dados 7.1. Risco: Disponibilidade das escolas ou do link de internet local para a transmissão- mantido 7.2. Risco: Demora na Liberação do JE-Connect pelo TSE- mantido 7.3. Risco: Atraso ou não Contratação de kits de transmissão por satélite pelo TSE- mantido 7.4. Risco: Bloqueio de acesso via certificado VPN em pontos de transmissão devido a protocolos de segurança do provedor de rede local. - incluído. Detalhamento no evento SEI nº 0002581667, com a ressalva de que seja alterado o impacto para moderado. 8. Iniciativa: Urnas e suprimentos 8.1 Risco: Entendimento incorreto dos procedimentos críticos das cerimônias (Carga, Lacre, Auditoria) por parte de servidores e magistrados - mantido 8.2. Risco: Indisponibilidade de urnas e suprimentos em quantidade suficiente para distribuição - alterado. Incluir a informação de que existe um pedido de urnas tramitando por meio do processo SEI nº 0010894-13.2025.6.18.8000. 8.3. Risco: Falta de orçamento suficiente para contratação de transporte de urnas eletrônicas para seções eleitorais - excluído. 8.4. Risco: Atraso na entrega/coleta devido a problemas nas estradas ou quebra de veículos - excluído.	
Outras Informações	Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Secretário de Tecnologia da Informação em exercício agradeceu aos presentes e finalizou a reunião.	Leonardo Moraes

ASSINATURA DOS MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nome	Unidade	Assinatura
Leonardo Moraes Júnior	COELEI	Assinatura Eletrônica
Rosemberg Maia Gomes	CODIN	Assinatura Eletrônica

Nadja Marcela Melo Silva Santiago	COSUT	Assinatura Eletrônica
Arsênio Almeida Martins	NPQ	Assinatura Eletrônica

Em 03 de dezembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Moraes Junior, Coordenador de Eleições Informatizadas**, em 03/12/2025, às 14:11, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rosemberg Maia Gomes, Coordenador de Desenvolvimento e Infraestrutura**, em 04/12/2025, às 08:46, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Nadja Marcela Melo Silva Santiago, Coordenador(a) de Suporte Técnico**, em 04/12/2025, às 09:31, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Arsenio Almeida Martins, Analista Judiciário**, em 09/12/2025, às 09:07, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0002584671** e o código CRC **351AA36F**.

0018288-71.2025.6.18.8000

0002584671v12



--