



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Ata de Reunião Nº 26 - TRE/PRESI/DG/STI

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO**

| Data       | Horário |        | Local            | Coordenador da Reunião |
|------------|---------|--------|------------------|------------------------|
| 02/12/2025 | 09:30h  | 10:45h | Videoconferência | Leonardo Moraes        |

**PAUTA**

1. Riscos mapeados nas iniciativas relacionadas ao Planejamento das Eleições Gerais 2026.

**PARTICIPANTES**

| Nome                                   | Unidade |
|----------------------------------------|---------|
| Anderson Cavalcanti de Lima            | GABSTI  |
| Leonardo Moraes Júnior                 | COELEI  |
| Wellington Jerônimo da Silva           | SEVIN   |
| Francisco Diógenes Façanha Pires       | SELOGI  |
| Rosemberg Maia Gomes                   | CODIN   |
| Nadja Marcela Melo Silva Santiago      | COSUT   |
| Maria do Socorro Guilherme de Carvalho | SEAU    |
| Ana Caroline Carvalho Portela          | GABSTI  |

**APRESENTAÇÃO**

| Discussão | Decisão / Pendência | Responsável |
|-----------|---------------------|-------------|
|           |                     |             |

| Discussão | Decisão / Pendência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsável     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Abertura  | Recepcionados os presentes, o Secretário Substituto apresentou a pauta da reunião.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Leonardo Moraes |
|           | Contextualização acerca das informações relacionadas à aquisição/pauta da reunião.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Leonardo Moraes |
|           | Apresentação do Relatório de Riscos por Divisão e Iniciativa, evento 0002576042.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Leonardo Moraes |
|           | <p>O Comitê revisou os riscos apresentados fazendo os ajustes listados a seguir:</p> <p>1. Iniciativa: Portal das Eleições</p> <p>1.1. Risco: Dificuldade de encontrar conteúdos - <b>mantido</b>.</p> <p>2. Iniciativa: Auxiliares de Eleição</p> <p>2.1. Risco: Atraso na contratação dos Auxiliares de apoio às Eleições - <b>mantido</b></p> <p>1.2 Risco: Contratação de pessoas com vínculo de parentesco ou político (Conflito de interesses) - <b>alterado, incluir duas ações planejadas no documento: publicar o edital com os nomes contratados e solicitar declarações de ausência de vínculo de parentesco ou político.</b></p> <p>2.2. Risco: Atraso na contratação dos Auxiliares de apoio às Eleições.</p> <p>2.3. Risco: Baixa adesão ou alto índice de desistência de candidatos ao processo seletivo em municípios do interior - <b>excluído</b></p> <p>2.4. Risco: Falha de proficiência dos auxiliares treinados - <b>alterado. Incluir ação planejada de intensificar os treinamentos e acompanhamento dos Chefes de Cartório no início do processo.</b></p> <p>3. Iniciativa: Central de Suporte Técnico às Eleições</p> <p>3.1. Risco: Não comparecimento dos representantes das empresas - <b>mantido</b></p> <p>3.2. Risco: Indisponibilidade das salas</p> |                 |

| Discussão                                                                             | Decisão / Pendência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsável     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Riscos mapeados nas iniciativas relacionadas ao Planejamento das Eleições Gerais 2026 | <p>para instalação da Central - <b>mantido</b></p> <p>3.3. Risco: Disponibilidade de materiais e equipamentos para montagem do ambiente da Central - <b>mantido</b></p> <p>3.4. Risco: Não funcionamento dos sistemas de monitoramento - <b>mantido</b></p> <p>4. Iniciativa: Logística Técnica das Eleições</p> <p>4.1. Risco: Indisponibilidade de Internet nos Pontos de Transmissão de Resultados - <b>alterado. A ação planejada deverá ser utilizar o plano de contingência.</b></p> <p>4.2. Risco: Divergência entre as rotas planejadas e as efetivamente contratadas pela SAOF- <b>mantido</b></p> <p>4.3. Risco: Registro incorreto ou ausente de dados de vistorias e rotas pelas Zonas Eleitorais - <b>mantido</b></p> <p>4.4. Risco: Indisponibilidade do sistema Maxlog por longo período - <b>excluído</b></p> <p>5. Iniciativa: Preparação do Ambiente de TI das Zonas Eleitorais- <b>mantido</b></p> <p>5.1. Risco: Perda de dados das Zonas Eleitorais- <b>mantido</b></p> <p>5.2. Risco: Falta de recursos para pagamento de diárias de deslocamento dos técnicos- <b>mantido</b></p> <p>5.3. Risco: Indisponibilidade de veículos e condutores para transporte das equipes- <b>mantido</b></p> <p>5.4. Risco: Conflito de Agenda com atividades cartorárias- <b>mantido</b></p> <p>6. Iniciativa: Simulados de hardware e sistemas</p> <p>6.1. Risco: Poderá ocorrer a não realização ou realização comprometida das atividades dos simulados- <b>alterado. Retirar o termo "poderá ocorrer do nome do risco.</b></p> <p>6.2. Risco: Poderá ocorrer a indisponibilidade da infraestrutura de TI- <b>alterado. Retirar o termo "poderá ocorrer do nome do risco.</b></p> <p>6.3. Risco: Poderá ocorrer atraso na disponibilização de roteiros de simulados por parte do TSE- <b>alterado. Retirar o termo "poderá ocorrer" do nome do risco.</b></p> <p>6.4. Risco: Desatualização da versão dos sistemas do tipo desktop instalados nas Zonas Eleitorais- <b>alterado. Retirar o termo "poderá ocorrer" do nome do</b></p> | Membros do CGTI |

| Discussão          | <p><b>risco.</b></p> <p>6.5. Risco: <del>Podará ocorrer</del> Incidência de datas com os simulados- <b>alterado.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsável     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                    | <p><b>Retirar o termo "podará ocorrer" do nome do risco.</b></p> <p>6.4 Risco: Não realização ou realização comprometida das atividades dos simulados. <b>incluído. Detalhamento no evento SEI nº 0002581291.</b></p> <p>7. Iniciativa: Transmissão de dados</p> <p>7.1. Risco: Indisponibilidade das escolas ou do link de internet local para para a transmissão- <b>mantido</b></p> <p>7.2. Risco: Demora na Liberação do JE-Connect pelo TSE- <b>mantido</b></p> <p>7.3. Risco: Atraso ou não Contratação de kits de transmissão por satélite pelo TSE- <b>mantido</b></p> <p>7.4. Risco: Bloqueio de acesso via certificado VPN em pontos de transmissão devido a protocolos de segurança do provedor de rede local. - <b>incluído. Detalhamento no evento SEI nº 0002581667, com a ressalva de que seja alterado o impacto para moderado.</b></p> <p>8. Iniciativa: Urnas e suprimentos</p> <p>8.1 Risco: Entendimento incorreto dos procedimentos críticos das cerimônias (Carga, Lacre, Auditoria) por parte de servidores e magistrados - <b>mantido</b></p> <p>8.2. Risco: Indisponibilidade de urnas e suprimentos em quantidade suficiente para distribuição - <b>mantido</b></p> <p>8.3. Risco: Falta de orçamento suficiente para contratação de transporte de urnas eletrônicas para seções eleitorais - <b>excluído</b></p> <p>8.4. Risco: Atraso na entrega/coleta devido a problemas nas estradas ou quebra de veículos - <b>excluído</b></p> |                 |
| Outras Informações | <p>Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Secretário de Tecnologia da Informação agradeceu aos presentes e finalizou a reunião.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Leonardo Moraes |

**ASSINATURA DOS MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

| Nome                              | Unidade | Assinatura            |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|
| Leonardo Moraes Júnior            | COELEI  | Assinatura Eletrônica |
| Rosemberg Maia Gomes              | CODIN   | Assinatura Eletrônica |
| Nadja Marcela Melo Silva Santiago | COSUT   | Assinatura Eletrônica |
| Ana Caroline Carvalho Portela     | GABSTI  | Assinatura Eletrônica |

Em 02 de dezembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Moraes Junior, Coordenador de Eleições Informatizadas**, em 03/12/2025, às 08:18, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rosemberg Maia Gomes, Coordenador de Desenvolvimento e Infraestrutura**, em 03/12/2025, às 08:48, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Wellington Jeronimo da Silva, Chefe de Seção**, em 03/12/2025, às 14:02, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Nadja Marcela Melo Silva Santiago, Coordenador(a) de Suporte Técnico**, em 03/12/2025, às 14:03, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Diógenes Façanha Pires, Chefe de Seção, Substituto(a)**, em 05/12/2025, às 11:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Ribeiro do Nascimento Junior, Chefe de Seção**, em 11/12/2025, às 17:10, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0002583596** e o código CRC **BAB302FF**.

0018190-86.2025.6.18.8000

0002583596v20



--