



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Ata de Reunião Nº 28 - TRE/PRESI/DG/STI

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário		Local	Coordenador da Reunião
04/12/2025	11:00h	11:45h	Videoconferência	Anderson Lima

PAUTA

1. Acompanhamento das iniciativas de tecnologia da informação .

PARTICIPANTES

Nome	Unidade
Leonardo Moraes Júnior	COELEI
Rosemberg Maia Gomes	CODIN
Danilo Nascimento Cruz	NSEGI
Maria do Socorro Guilherme de Carvalho	SEAU
Nadja Marcela Melo Silva Santiago	COSUT
Ana Caroline Carvalho Portela	GABSTI

APRESENTAÇÃO

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Abertura	Recepcionados os presentes, o Secretário apresentou a pauta da reunião.	Leonardo Moraes	Não se aplica

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Acompanhamento das iniciativas de TI	Contextualização acerca das informações relacionadas à aquisição/pauta da reunião.	Leonardo Moraes	Não se aplica
	Apresentação das iniciativas de TI em acompanhamento, constantes na Planilha SEI nº 0002589260.	Ana Caroline	Não se aplica
	O Comitê orientou que fossem apresentadas novas datas para as iniciativas que se encontram em atraso, para consolidação pelo Gabinete e posterior aprovação do novo cronograma.	Leonardo Moraes	Não se aplica
Outras Informações	Como parte integrante dessa ata segue a Planilha Acompanhamento de Iniciativas de TI (0002589260)	Leonardo Moraes	Não se aplica
	Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Secretário de Tecnologia da Informação agradeceu aos presentes e finalizou a reunião.	Anderson Lima	Não se aplica

ASSINATURA DOS MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nome	Unidade	Assinatura
Leonardo Moraes Júnior	COELEI	Assinatura Eletrônica
Rosemberg Maia Gomes	CODIN	Assinatura Eletrônica
Nadja Marcela Melo Silva Santiago	COSUT	Assinatura Eletrônica
Ana Caroline Carvalho Portela	GABSTI	Assinatura Eletrônica

Em 09 de dezembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Nadja Marcela Melo Silva Santiago, Coordenador(a) de Suporte Técnico**, em 09/12/2025, às 12:07, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rosemberg Maia Gomes, Coordenador de Desenvolvimento e Infraestrutura**, em 09/12/2025, às 14:21, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Ribeiro do Nascimento Junior, Chefe de Seção**, em 11/12/2025, às 17:10, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Caroline Carvalho Portela, Técnico Judiciário**, em 15/12/2025, às 08:24, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Moraes Junior, Coordenador de Eleições Informatizadas**, em 19/12/2025, às 08:31, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0002589150** e o código CRC **78D9835D**.

0018305-10.2025.6.18.8000

0002589150v9



--

Planejamento Iniciais iGovTIC-JUD								
ID	Descrição	Manual iGovTIC-JUD	Plano de ação?	Data início	Data fim	Unidade	Status	Observações
1	Revisão Processo de Planejamento e Gestão Orçamentária de TI	Item 2.1	não	02/09/2025	30/10/2025	GABSTI	Em andamento	
2	Monitoramento da execução do Processo de Planejamento e Gestão Orçamentária	Item 2.1	não	02/09/2025	30/11/2025	GABSTI	Concluído	
3	Monitoramento da execução do Processo de Gerenciamento de Projetos de TI	Item 2.2	não	03/11/2025	28/11/2025	GABSTI	Não iniciado	
4	Revisão Processo de Gerenciamento de Projetos de TI	Item 2.2	009444-35.2025.6.18.800	15/07/2025	26/09/2025	GABSTI	Em andamento	
5	Monitoramento da execução do Processo de Gerenciamento de Contratos de TI	Item 2.3	não	01/09/2025	19/12/2025	COSUT	Não iniciado	atualização em
6	Revisão do Processo de Gerenciamento de Contratos de TI	Item 2.3	não	01/09/2025	19/12/2025	COSUT	Em andamento	maio/25, mas será
7	Publicar Plano Anual de Capacitação de TI no connect-jus		não	-	-	GABSTI	Concluído	efetuada outra
8	Publicar Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços no connect-jus	Item 3.3	não	08/12/2025	19/12/2025	NSEGI	Não iniciado	Avaliar
9	Publicar Plano de Gestão de Riscos de TIC no connect-jus	Item 3.4	não	-	-	GABSTI	Concluído	conveniência
10	Publicar Plano de Trabalho da ENTIC-JUD no connect-jus	Item 3.5	não	-	-	GABSTI	Concluído	
11	Manter periodicidade mensal de reuniões do Comitê Diretivo de TI	Item 4.6	não	-	-	GABSTI	Concluído	
12	Manter periodicidade quinzenal de reuniões do Comitê de Gestão de TI	Item 5.5	não	-	-	GABSTI	Concluído	
13	Manter execução do PDTI acima de 80%	Item 6.5	não	-	-	GABSTI	Concluído	
14	Manter publicações de artefatos de contratações acima de 89%	Item 7.1	não	-	-	GABSTI	Concluído	
15	Executar Plano de Transformação Digital (PTD)	Item 8	não	22/01/2025	15/12/2025	GABSTI	Não iniciado	
16	Revisar Plano de Transformação Digital (PTD)	Item 9	não	01/09/2025	30/09/2025	GABSTI	Não iniciado	
17	Atualização Carta de Serviços	Item 10	não	22/01/2025	15/12/2025	OUVIDORIA	Em andamento	Processo SEI
18	Implementação de modelos de inteligência artificial (IA)	Item 13	2310613	22/01/2025	30/1/2026	CODIN	Em andamento	0033737-23.2024.6.18.8000
19	Capacitação dos atendentes da Central de Serviços	Item 14	não	18/08/2025	19/12/2025	COSUT	Concluído	0044956-23.2024.6.18.8000
20	Atualização da FAQ da Central de Serviços	Item 14	não	18/08/2025	19/12/2025	COSUT	Não iniciado	43.2025.6.18.8000
21	Monitoramento do SLA ou ANO da Central de Serviços	Item 14	não	06/01/2015	19/12/2025	COSUT	Em andamento	resultado da
22	Manter avaliação da Central de Serviços com nota a partir de 90%	Item 15	não	03/11/2025	19/12/2025	COSUT	Em andamento	Pesquisa de
23	Revisão dos critérios de desempenho	Item 16	não	03/09/2025	17/09/2025	GABSTI	Concluído	Satisfação do
24	Implementação do programa de valorização	Item 17	não	06/10/2025	28/11/2025	GABSTI	Em andamento	do curso de pos-graduação. No
25	Sobre a infraestrutura de TIC	Item 18	não	-	-	CODIN	Concluído	entanto, não houve
26	Realização de contratações de provedores de nuvem	Item 19	não	14/03/2025	30/10/2025	CODIN	Concluído	Processo SEI
27	Sobre a prestação de serviços em nuvem	Item 20	não	14/03/2025	14/03/2025	CODIN	Concluído	0015280-23.2024.6.18.8000
28	Monitorar execução do processo de gerenciamento de serviços de TI	Item 21	não	06/01/2015	19/12/2025	COSUT	Em andamento	
29	Revisar o processo de gerenciamento de serviços de TI	Item 21	não	23/04/2025	10/10/2025	COSUT	Em andamento	Procurar processo
30	Monitorar execução do processo de gerenciamento de disponibilidade e capacidade	Item 21	não	01/11/2025	18/12/2025	CODIN	Em andamento	solucionar as
31	Revisar o processo de gerenciamento de disponibilidade e capacidade	Item 21	não	22/09/2025	31/10/2025	CODIN	Em andamento	alterações no Manual enviado à
32	Manter periodicidade trimestral da Comissão de Segurança da Informação	Item 22	não	03/07/2025	30/12/2025	NSEGI	Em andamento	Reprogramar para diagramação
33	Segurança da Informação, protocolos e manuais instituídos pela Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ)	Item 23.1		01/09/2025	27/02/2026	NSEGI	Em andamento	
34	O órgão implementou os protocolos e planos de ação para implementar publicados como anexos da Portaria CNJ nº 162/2021	Item 23.1	Sim. SEI ???	01/09/2025	27/02/2026	NSEGI	Em andamento	Aguardando o
35	Monitorar execução do Plano de Gestão de Riscos de TI	Item 24	não	12/01/2026	27/02/2026	NSEGI	Não iniciado	Plano de Riscos
36	Revisão do Plano de Gestão de Riscos de TI	Item 24	não	01/09/2025	10/10/2025	NSEGI	Em andamento	Institucional
37	Monitorar execução da Política de Segurança da Informação	Item 25	não	03/11/2025	14/11/2025	NSEGI	Em andamento	Essa Política está
38	Revisar a Política de Segurança da Informação	Item 25	não	17/11/2025	28/11/2025	NSEGI	Não iniciado	aguardando a

39	O órgão conta com ações para adequar os seus sistemas de informação, aos padrões de interoperabilidade estabelecidos pelo CNJ. (???)	Item 26	não	-	-	CODIN	Concluído	
40	Monitorar execução do processo de desenvolvimento e sustentação de sistemas	Item 27	não	-	-	CODIN	Concluído	
41	Revisar o processo de desenvolvimento e sustentação de sistemas	Item 27	não	15/09/2025	26/2/2026	CODIN	Em andamento	de Gestores de
42	Atualização de Portfólio de Soluções de TI	Item 28	não	15/09/2023	17/06/2025	CODIN	Concluído	Sistemas. EM
43	Pesquisa de satisfação de usuários de TI		não	04/11/2025	30/11/2025	GABSTI	Em andamento	atualização pela