



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Ata de Reunião Nº 11 - TRE/PRESI/DG/STI

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário		Local	Coordenador da Reunião
03/09/2025	11:30h	12:40h	Videoconferência	Anderson Lima

PAUTA

1. Acompanhamento do Plano Anual de Capacitação de TI
2. Monitoramento da Execução da Metodologia de Desenvolvimento de Software

PARTICIPANTES

Nome	Unidade
Anderson Cavalcanti de Lima	GABSTI
Ana Caroline Carvalho Portela	GABSTI
Marilza Ribeiro Moraes	GABSTI
Leonardo Moraes Júnior	COELEI
Paulo da Neves e Silva Júnior	SEDESC
Nadja Marcela Melo Silva Santiago	COSUT
Rosemberg Maia Gomes	CODIN

APRESENTAÇÃO

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Abertura	Recepcionados os presentes, o Secretário apresentou a pauta da reunião.	Anderson Lima	Não se aplica
Plano Anual de Capacitação de TI	Foi realizada contextualização sobre o Plano Anual de Capacitação de TI 2025 (PAC de TI), instituído pela Portaria TRE-PI nº 143/2025	Ana Caroline	Não se aplica
	Apresentou-se o andamento das contratações das capacitações previstas no PAC de TI, conforme informações constantes no evento 0002503468.	Ana Caroline	Não se aplica
	Discutiu-se a destinação dos recursos orçamentários remanescentes do cancelamento de dois treinamentos. As propostas foram: a) ampliação das vagas para o curso de Gestão de Continuidade de Negócios; ou b) capacitação dos novos servidores.	Membros CGTI	Não se aplica
	Considerando que o tema “Gestão de Continuidade de Negócios” é transversal e que os novos servidores serão contemplados com assinaturas da plataforma Alura, deliberou-se pelo acréscimo de três vagas no referido curso.	Membros CGTI	Não se aplica

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
	Foi discutida a situação de alguns servidores que desconhecem ou esquecem sua indicação para os treinamentos do PAC, sobretudo os gratuitos. Os encaminhamentos foram: • Elaboração de um cronograma de cursos com ciência registrada no SEI por cada servidor; • Avaliação da possibilidade de implantação de lembretes automáticos periódicos.	Membros CGTI	Não se aplica
Monitoramento da Execução da Metodologia de Desenvolvimento de Software	Foram apresentadas as principais fases do Processo de Desenvolvimento de Software, de acordo com a apresentação de slides (0002503478).	Paulo da Neves	Não se aplica
	Exibiu-se as evidências de execução da Metodologia da Desenvolvimento de Software, conforme Planilha Evidências de Execução da MPS (0002505092).	Paulo da Neves	Não se aplica
	O Comitê recomendou que haja comunicação à SAOF quando algum sistema for descontinuado, de forma a garantir a atualização do Asiweb. E, ainda, que esta atividade seja incluída na próxima revisão.	Membros CGTI	Não se aplica

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Outras Informações	Como parte integrante dessa ata seguem as apresentações de slides eventos SEI nº 0002503468 e 0002503478 e a planilha de evidências evento 0002505092.	Anderson Lima	Não se aplica
	Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Secretário de Tecnologia da Informação agradeceu aos presentes e finalizou a reunião.	Anderson Lima	Não se aplica

ASSINATURA DOS MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nome	Unidade	Assinatura
Anderson Cavalcanti de Lima	GABSTI	Assinatura Eletrônica
Rosemberg Maia Gomes	CODIN	Assinatura Eletrônica
Leonardo Moraes Júnior	COELEI	Assinatura Eletrônica
Nadja Marcela Melo Silva Santiago	COSUT	Assinatura Eletrônica
Ana Caroline Carvalho Portela	GABSTI	Assinatura Eletrônica

Em 09 de setembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Moraes Junior, Coordenador de Eleições Informatizadas**, em 10/09/2025, às 15:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rosemberg Maia Gomes, Coordenador de Desenvolvimento e Infraestrutura**, em 11/09/2025, às 07:04, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Nadja Marcela Melo Silva Santiago, Coordenador(a) de Suporte Técnico**, em 11/09/2025, às 13:32, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo das Neves e Silva Junior, Chefe de Seção**, em 15/09/2025, às 17:22, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Caroline Carvalho Portela**, **Técnico Judiciário**, em 22/09/2025, às 13:23, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Cavalcanti de Lima**, **Secretário de Tecnologia da Informação**, em 24/09/2025, às 09:48, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0002503106** e o código CRC **1BE0FF7D**.

0012550-05.2025.6.18.8000

0002503106v21



--

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

Reunião – SEI nº 0012550-05.2025.6.18.8000

03 de setembro de 2025



Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí

Pauta



1. Acompanhamento do Plano Anual de Capacitação de TI
2. Monitoramento da Execução da Metodologia de Desenvolvimento de Software

Plano Anual de Capacitação de TI 2025

Contextualização

- Instituído pela Portaria TRE-PI nº 143/2025
- Valor aprovado: R\$ 120.000,00
- Previsão inicial de 25 capacitações

Plano Anual de Capacitação de TI 2025

Treinamento contratados

1. Gestão de Projetos de Teste de Software
2. Treinamento em Plone - Gestão de Conteúdo
3. IA Generativa para Área de Direito
4. DAST - Desktop Advanced Support Technician
5. Active Directory Certificate Services
6. Active Directory Defense Pro
7. Veeam Backup & Replication v12: Configure, manage and recover
8. Treinamentos de serviços em nuvem
9. Treinamento em Plone - Dominando Plone

Plano Anual de Capacitação de TI 2025

Treinamento gratuitos

1. Desvendando a Inteligência Artificial na Administração Pública
2. Aquisições de TI - Da origem da demanda ao resultado
3. Introdução à Gestão de Riscos

Plano Anual de Capacitação de TI 2025

Treinamentos cancelados

1. Como ter sucesso na Gestão e Fiscalização de Contratos
2. Masterizando IA Generativa

Treinamentos a serem contratados

1. Assinatura Alura
2. Gestão de Continuidade de Negócios
3. Sonicwall Network Security Administrator

Plano Anual de Capacitação de TI 2025

Orçamento

- Valor total destinado ao PAC de TI 2025 : R\$ 120.000,00
- Valor executado: R\$ 39.737,60
- Valor reservado para cursos previstos: R\$ 74.274,16
- Saldo: R\$ 5.988,24

Plano Anual de Capacitação de TI 2025

Recomendação de boas práticas – Brainstorming

Situação: alguns servidores não sabem ou não lembram que foram indicados para realizarem treinamentos do PAC de TI, especialmente os gratuitos. Que atitudes podem ser adotadas para melhorar esse cenário?



Secretaria de Tecnologia da Informação
sti@tre-pi.jus.br
(86) 2107-9760



Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí




Monitoramento do Processo de Desenvolvimento de Software

SEDESC/CODIN/STI


Monitoramento do Processo de Desenvolvimento de Software

SEDESC/CODIN/STI


MPS versão 3 (2022) para MPS versão 4 (2025)



Fases do processo



Processo de Concepção




Fase de concepção - Artefatos requeridos

- Formulário de Solicitação de desenvolvimento/implantação de Sistema
- Análise Preliminar de Requisitos
- TAP/Plano Operacional
- Backlog do Produto
- Descrição do MVP
- Backlog do Produto Priorizado

Fase e desenvolvimento - Meios empregados


- **Arquitetura de Referência** (Atendendo, com pendência na efetiva utilização do Openshift)
- **Integração e Entrega Contínua** (Em fase de implantação - Pipeline Openshift)
- **Desenvolvimento Seguro** (Em fase de implantação - SAST Fortify)

Fase de Desenvolvimento - Subprocesso de dev.




Comprovar com páginas do Jira, documentos SEI (entregas) e atas de reunião com desenvolvedores.


Fase de Desenvolvimento - Finalizar Sistema



Processo de Sustentação




Declínio do Sistema




Fim


MPS versão 3 (2022) para MPS versão 4 (2025)



Fases do processo



Processo de Concepção




Fase de concepção - Artefatos requeridos

- Formulário de Solicitação de desenvolvimento/implantação de Sistema
- Análise Preliminar de Requisitos
- TAP/Plano Operacional
- Backlog do Produto
- Descrição do MVP
- Backlog do Produto Priorizado

Fase e desenvolvimento - Meios empregados


- **Arquitetura de Referência** (Atendendo, com pendência na efetiva utilização do Openshift)
- **Integração e Entrega Contínua** (Em fase de implantação - Pipeline Openshift)
- **Desenvolvimento Seguro** (Em fase de implantação - SAST Fortify)

Fase de Desenvolvimento - Subprocesso de dev.




Comprovar com páginas do Jira, documentos SEI (entregas) e atas de reunião com desenvolvedores.


Fase de Desenvolvimento - Finalizar Sistema



Processo de Sustentação



Declínio do Sistema



Fim

Sistemas	Processo SEI	Solicitação	Requisitos	Operacional	Backlog	Backlog Priorizad	MVP
ELCOM	0002101-56.2023.6.18.8000	1767575	1791973	-	Redmine	Redmine	-
ORBITAE	0002484-34.2023.6.18.8000	1772291	1791156	-	2054891	2177631	
AVALIA	0002609-02.2023.6.18.8000	1776979	1797090	1954894	1922175	Reuniões Meeting	
PONTO E FOLHA	0002609-02.2023.6.18.8000		1796540	1952725	1919655	Reuniões Meeting	
RACE	0019730-77.2022.6.18.8000	1676023	1705479	1923657	1914497	1919246	
PAC	0002609-02.2023.6.18.8000	1778707	1797452	-	Doc. Requisitos	Jira	
DATA COR	0003261-48.2025.6.18.8000	2360361	2487579	2487584	-	-	-
ZEO	-	-	-	-	-	-	

Sistemas	Processo SEI	Entregas				
ELCOM	0002101-56.2023.6.18.8000	1906677				
ORBITAE	0002484-34.2023.6.18.8000	2136046	2152308			
AVALIA	0002609-02.2023.6.18.8000	2340607	2396102	2451810		
PONTO E FOLHA	0002609-02.2023.6.18.8000	2150655	2157375	2159917	2305875	2441480
RACE	0019730-77.2022.6.18.8000	2388239	2443665	2459244	2487305	
PAC	0004194-21.2025.6.18.8000	2488415				
DATA COR	0003261-48.2025.6.18.8000					
ZEO	-					

Sistemas	Processo SEI	Relatório de Entrega	Documento de Formalização de Entrega
ELCOM	0002101-56.2023.6.18.8000	Em elaboração	Em elaboração
ORBITAE	0002484-34.2023.6.18.8000	2274176	2274176
AVALIA	0002609-02.2023.6.18.8000	Em elaboração	Em elaboração
PONTO E FOLHA	0002609-02.2023.6.18.8000	Em elaboração	Em elaboração
RACE	0019730-77.2022.6.18.8000		
PAC	0002609-02.2023.6.18.8000		
DATA COR	0003261-48.2025.6.18.8000		
ZEO	-		

Sistema	Processo SEI com pedido	Resumo do Pedido	Pedido Demandante	Autorização STI	Homologação Demandante
SOPHOS	0007164-91.2025.6.18.8000	Digital	2418052	2418233	-
DIÁRIAS	0008647-93.2024.6.18.8000	LGPD	2099053	2100776	2297184

Sistema	Processo de consulta de desuso	Doc. SEI de consulta STI	Negocial autorizando	Desativar
SIAC	0007297-36.2025.6.18.8000	2419880	2420086	Sim
CORAU	0007406-84.2024.6.18.8000	2081012	2087395	Não
Indicadores e	0011594-57.2023.6.18.8000	1893059	1894046	Sim
de Carteiras	0023237-46.2022.6.18.8000	1727550	1806923	Sim