



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Ata de Reunião Nº 8 - TRE/PRESI/DG/STI

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário		Local	Coordenador da Reunião
06/08/2025	11:30h	12:40h	Videoconferência	Anderson Lima

PAUTA

1. Monitoramento dos indicadores de TI
2. Acompanhamento das Contratações de TI 2025
3. Auditoria na Execução de Contratos de Prestação de Serviços de TI

PARTICIPANTES

Nome	Unidade
Anderson Cavalcanti de Lima	GABSTI
Ana Caroline Carvalho Portela	GABSTI
Paulo da Neves e Silva Júnior	SEDESC
Carlos Alberto Ribeiro do Nascimento Junior	SEINF
Márcio Igo Carvalho Ribeiro Gonçalves	SELOGI
Nadja Marcela Melo Silva Santiago	COSUT
Antônio Manoel Silveira Sousa	NSEGI
Carlos Alberto Ribeiro do Nascimento Junior	SEINF

APRESENTAÇÃO

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Abertura	Recepcionados os presentes, o Secretário apresentou a pauta da reunião.	Anderson Lima	Não se aplica
Indicadores de TI	Contextualização acerca dos indicadores contemplados no Plano Diretor de Tecnologia da Informação .	Ana Caroline	Não se aplica
	Exposição dos resultados das aferições dos indicadores, referentes ao 1º semestre de 2025, conforme dados constantes na planilha SEI nº 0002474317.	Ana Caroline	Não se aplica
	A Assistente de Governança ficou responsável por elaborar memorando com o objetivo de coletar sugestões de iniciativas que possam contribuir para o alcance das metas estabelecidas para o exercício de 2025.	Ana Caroline	Não se aplica
Contratações de TI	Acompanhamento das Contratações de Tecnologia da Informação, conforme planilha evento SEI nº 0002474322	Ana Caroline	Não se aplica
	O Secretário solicitou que os gestores do Núcleo de Segurança da Informação e do Núcleo de Segurança Cibernética adicionassem previsões de datas para as atividades relativas às contratações sob suas respectivas responsabilidades.	Antônio Manoel e Leonardo Saraiva	Não se aplica

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Auditoria na Execução de Contratos de Prestação de Serviços de TI	Apresentação dos achados de auditoria, bem como das recomendações referentes à Auditoria na Execução de Contratos de Prestação de Serviços de TI, conforme apresentação evento SEI nº 0002474305.	Ana Caroline	Não se aplica
	O Secretário solicitou a elaboração de um plano de ação contemplando as atividades necessárias para o cumprimento das recomendações de auditoria apresentadas.	Nadja Marcela	Não se aplica
Outras Informações	Como parte integrante dessa ata seguem a apresentação de slides evento SEI nº 0002474305, a planilha de indicadores de TI evento SEI nº 0002474305, planilha de acompanhamento das contratações de TI evento 0002474322.	Anderson Lima	Não se aplica
	Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Secretário de Tecnologia da Informação agradeceu aos presentes e finalizou a reunião.	Anderson Lima	Não se aplica

ASSINATURA DOS MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nome	Unidade	Assinatura
Anderson Cavalcanti de Lima	GABSTI	Assinatura Eletrônica
Paulo da Neves e Silva Júnior	CODIN	Assinatura Eletrônica
Márcio Igo Carvalho Ribeiro Gonçalves	COELEI	Assinatura Eletrônica
Nadja Marcela Melo Silva Santiago	COSUT	Assinatura Eletrônica
Ana Caroline Carvalho Portela	GABSTI	Assinatura Eletrônica

Em 06 de agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Cavalcanti de Lima, Secretário de Tecnologia da Informação**, em 07/08/2025, às 09:28, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Nadja Marcela Melo Silva Santiago, Coordenador(a) de Suporte Técnico**, em 13/08/2025, às 09:24, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Ribeiro do Nascimento Junior, Chefe de Seção**, em 13/08/2025, às 10:44, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Igo Carvalho Ribeiro Gonçalves, Chefe de Seção**, em 13/08/2025, às 11:28, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Manoel Silveira de Sousa, Analista Judiciário**, em 21/08/2025, às 11:56, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Moraes Junior, Coordenador de Eleições Informatizadas**, em 22/08/2025, às 08:52, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo das Neves e Silva Junior, Chefe de Seção**, em 22/08/2025, às 11:35, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Caroline Carvalho Portela, Técnico Judiciário**, em 10/09/2025, às 09:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0002474295** e o código CRC **18444AA1**.

0011017-11.2025.6.18.8000

0002474295v6



--

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

Reunião – SEI nº 0011017-11.2025.6.18.8000

06 de agosto de 2025



Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí

1. Monitoramento dos indicadores de TI
2. Acompanhamento das Contratações de TI 2025
3. Auditoria na Execução de Contratos de Prestação de Serviços de TI

Indicadores de TI

Contextualização

- O Anexo I – Objetivos e resultados-chave do PDTI relaciona 15 resultados-chave
- Aferição dos resultados referentes ao primeiro semestre de 2025: SEI nº 0010780-74.2025.6.18.8000

[Abrir Planilha](#)

KR 5.1- Alcançar 100% de execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação até 2026



ID	Descrição da ação do PDTIC	Início Planejado	Término Planejado	Execução Esperada em 31/03/2025	Status Esperado em 31/03/2025	Início Real	Término Real	Execução Real em 31/03/2025	Status Real em 31/03/2025
7	Promover ações de forma fixar o quantitativo de servidores de TI necessário com base no número de usuários internos e externos de recursos de TI, bem como o referencial mínimo estabelecido no Guia.	1/7/2021	12/17/2021	100,00%	Concluída	1/7/2021		80,00%	Execução
8	Promover ações de forma estabelecer instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TI, propiciando oportunidades de crescimento profissional direcionadas aos servidores do quadro permanente do órgão, com vistas à retenção de talentos.	1/7/2021	12/17/2021	100,00%	Concluída	1/7/2021		80,00%	Execução
24	Elaborar e aplicar práticas e processos de proteção de dados a serem adotadas no Tribunal, conforme disposto na Lei no 13.709/2018 que dispõe sobre a Proteção de Dados Pessoais.	1/7/2021	12/17/2021	100,00%	Concluída	1/7/2021		80,00%	Execução
25	Elaborar e aplicar práticas e processos de proteção de dados a serem adotadas no Tribunal, conforme disposto na Lei no 13.709/2018 que dispõe sobre a Proteção de Dados Pessoais.	1/7/2021	12/17/2021	100,00%	Concluída	1/7/2021		80,00%	Execução
33	Implantar solução de gravação audiovisual de audiência para cada sala de sessão e de audiência, compatível com o MNI	1/7/2021	12/17/2021	100,00%	Concluída	1/7/2021		80,00%	Execução
48	Melhorar continuamente o modelo de pesquisa de satisfação da pessoa usuária dos serviços prestados pelo Tribunal de forma a acompanhar as diretrizes e parâmetros de uniformização da pesquisa e dos indicadores definidos entre os órgãos do Poder Judiciário	1/7/2021	12/19/2022	100,00%	Concluída				Não Iniciada
54	Acompanhar, junto à área de Pessoas, o desenvolvimento das lacunas de competências identificadas nos servidores de TI, alinhado com a gestão por competências institucional.	1/7/2021	12/19/2023	100,00%	Concluída				Não Iniciada
57	Promover ações para atendimento das iniciativas do Plano de Transformação Digital	1/7/2021	12/19/2024	100,00%	Concluída	1/7/2021		60,00%	Execução
58	Promover ações para disponibilização de canais e serviços digitais simples e intuitivos	1/7/2021	12/19/2024	100,00%	Concluída	1/7/2021		80,00%	Execução
59	Promover ações para o desenvolvimento e disponibilização de serviços digitais	1/7/2021	12/19/2024	100,00%	Concluída	1/7/2021		80,00%	Execução
DI1	Prestar serviço de eleição informatizadas a entidades não governamentais ou sem fins lucrativos	1/7/2021	12/18/2026	71,12%	Execução	1/7/2021		80,00%	Execução
DI5	Implantar um serviço de controle de admissão de rede, com o objetivo de restringir o acesso à rede do Tribunal por dispositivos e usuários não autorizados.	4/1/2024	12/19/2024	100,00%	Concluída				Não Iniciada

Acompanhamento das Contratações de TI 2025

Contextualização

- Plano de Contratações de TI instituído pela Portaria Presidência nº 556/2024
- Relação de 30 contratações
- 39 contratações em acompanhamento

[Abrir Planilha](#)

Contextualização

- Processo SEI nº 0003874-68.2025.6.18.8000
- 5 achados de auditoria

A1 – Desalinhamento do normativo interno com os normativos superiores	A.1. Que seja promovida atualização dos normativos internos sobre Gestão e Fiscalização de Contratos de TI, em consonância aos preceitos da Lei 14.133/2021 e dos Órgãos Superiores;
A2 – Insuficiência de capacitação dos Fiscais e Gestores de Contratos	A.2. Que os Gestores e Fiscais de contratos de TI sejam capacitados anualmente no tema “gestão e fiscalização de contratos de TI”;
A3 – Fragilidade na formalização dos atestes de serviços de TI	A.3. Que seja implementado modelo padronizado de relatório de ateste dos serviços de TI, contemplando o cumprimento dos requisitos previstos no Termo de Referência;
A4 - Deficiência na atualização do histórico de gestão de contratos	A.4. Que sejam definidos procedimentos e periodicidade para elaboração de relatórios que consolidem as principais ocorrências positivas, negativas e pontos de melhoria ao longo da vigência contratual;
A5 – Ausência de atualização do Mapa de Riscos dos contratos de TI	A.5. Que sejam estabelecidas rotinas para atualização periódica do mapa de riscos dos contratos de prestação de serviços de TI durante todo o ciclo de vida da contratação.

Secretaria de Tecnologia da Informação
sti@tre-pi.jus.br
(86) 2107-9760



Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí



MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE TI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Célula: E5
Comentário: Número do item no
Plano de Contratações de Soluções de TI do ano

Célula: F5
Comentário: Valor do item no
Plano de Contratações de Soluções de TI

Célula: G5
Comentário: Número do item no
Plano Anual de Contratações (SACF)

Célula: H5
Comentário: Plano Anual de
Contratações (SACF)

Célula: I5
Comentário: Orçamento

Objetivo Estratégico		Resultado-chave		Fórmula	Unidade para Cumprimento	Unidade para Medição	Meta 2025	Resultado 1º semestre 2025	Observações/Evidências
OE1	Aumentar a Satisfação dos Usuários dos Serviços de TI	KR1.1	Aumentar a adesão às pesquisas de satisfação padronizadas para 20% até 2026.	Quantidade de respondentes sobre o total de atendimentos realizados	STI	COSUT	15%	6,00%	Houve um pequeno aumento no número de respostas obtidas após o fechamento do chamado.
		KR1.2	Aumentar o índice de satisfação dos usuários com o atendimento de TI para 98% até 2026	Quantidade de respostas Bom e Ótimo sobre o total de itens avaliados (péssimo, ruim, neutro, bom, ótimo)	STI	COSUT	98%	97,40%	A pesquisa ainda não foi realizada no exercício atual. O resultado é referente ao ano de 2024.
		KR1.3	Aumentar o índice de satisfação dos usuários com os serviços de TI para 95% até 2026	Quantidade de respostas Bom e Ótimo sobre o total de itens avaliados (péssimo, ruim, neutro, bom, ótimo)	STI	GABSTI	93%	77,58%	A pesquisa ainda não foi realizada no exercício atual. O resultado é referente ao ano de 2024.
OE2	Promover a Transformação Digital	KR2.1	Atingir 100% de execução do Plano de Transformação Digital até 2026	Quantidade de atividades concluídas pelo total de atividades previstas no PTD	STI	GABSTI	80%	0%	A atualização da Carta de Serviços do TRE-PI encontra-se em andamento, conform SEI nº 0014489-88.2023.6.18.8000.
OE3	Reconhecer e Desenvolver a Competência dos Servidores da Área de TI	KR 3.1	Aumentar a porcentagem de servidores da STI capacitados anualmente para 90% até 2026.	Quantidade de servidores capacitados pelo total de servidores da área de TI	STI	GABSTI	90%	29%	Alguns servidores estão realizando cursos com recursos do exercício 2024.
OE4	Buscar a inovação de forma colaborativa	KR 4.1	Participar anualmente de quatro iniciativas em parceria com outros órgãos até 2026	Quantidade de iniciativas realizadas em parceria com outros órgãos	STI	GABSTI	4	1	Implantação do Datacor em parceria com o TJ-PI
		KR 4.2	Publicar anualmente 20 iniciativas no repositório nacional até 2026	Quantidade de publicações inseridas no repositório nacional	STI	GABSTI	20	4	O processo SEI nº 0014489-88.2023.6.18.8000 estabeleceu cronograma de publicações no Connect-Jus PAC de TI-2025 Plano de Contratações de TI 2025 PDTI revisado Notícia: TRE-PI recebe visita de equipe de TI do TRE-Mato Grosso
OE5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TI	KR 5.1	Alcançar 100% de execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação até 2026	Quantidade de iniciativas concluídas pelo total de iniciativas previstas no PDTI	DG	GABSTI	90%	83,80%	
		KR 5.2	Realizar 100% do número de reuniões do CDTI previstas em normativo até 2021	Quantidade de reuniões realizadas pelo total de reuniões previstas para o período	PRESI	GABSTI	100%	100%	Foram realizadas 8 reuniões no primeiro semestre de 2025.
OE6	Aprimorar as Aquisições e Contratações de TI	KR 6.1	Atingir 100% de execução do Plano Anual de Contratações de Soluções de TI até 2025	Quantidade de contratações realizadas do plano de contratações de TI sobre o total de contratações previstas	STI	GABSTI	100%	53%	
OE7	Aprimorar a Segurança da Informação e Proteção de Dados	KR 7.1	Implementar a gestão de riscos em 100% dos serviços críticos até 2022	Quantidade de serviços críticos com gestão de riscos implementada pelo total de serviços críticos	CODIN	CODIN	100%	100%	Não obstante o fato de que não há normativo regulamentando os serviços críticos do TRE-PI, os sistemas de informação estratégicos estão relacionados na Portaria Presidência
		KR 7.2	Atender a 100% dos requisitos da Resolução CNJ nº 363/2021 até 2026	Quantidade de requisitos atendidos pelo total de requisitos previstos na Resolução CNJ nº 363/2021	PRESI	NSEGI	90%	84,0%	As justificativas constam no documento SEI nº 0002472150

OE8	Entregar Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	KR 8.1	Aumentar o índice de atendimento dos serviços de TI realizados dentro do Acordo de Nível de Serviço para 95% até 2026	Quantidade de atendimentos realizados dentro do ANS pelo total de atendimento concluídos	STI	COSUT	95%	92,79%	Considera-se as unidades que atuam no atendimento aos usuários no 1º e 2º níveis (CSTI, SEAU, SEGSIE e SEINF).
		KR 8.2	Alcançar o índice de 80% de projetos de software aderentes à Metodologia de Desenvolvimento de Software até 2026	Quantidade de projetos de software que atenderam ao MDS pelo total de projetos realizados	CODIN	CODIN	80%	86%	Projetos Realizados ou em andamento: AVALIA, PONTOeFOLHA, MARCABIO, RACE, SOPHOS, PAC, AGENDAMENTO DE ATENDIMENTO AO ELEITOR. Projetos que atenderam ao MDS: AVALIA, PONTOeFOLHA, RACE, SOPHOS, PAC, AGENDAMENTO DE ATENDIMENTO AO ELEITOR. Meta: 6/7 *100= 86%
		KR 8.3	Aumentar o índice de aderência ao Plano de Acompanhamento de Desenvolvimento de Software para 95% até 2026	Para efeito de cálculo, considera-se: QSPD – Quantidade de sistemas planejados desenvolvidos QSNPD – Quantidade de sistemas não planejados desenvolvidos QSP – Quantidade de sistemas planejados Fórmula: $KR\ 8.3 = ((QSPD/QSP) - (QCSNPD/QSP)) \times 100$ Observação: os sistemas planejados são as que constam do Plano de Acompanhamento de Desenvolvimento de Sistemas	STI	CODIN	85%	75%	QSP = AVALIA, PONTOeFOLHA, RACE, PAC - Total=4 // QSNPD = MARCABIO // QSPD = AVALIA, PONTOeFOLHA, PAC, RACE - Total=4 // QSNPD = MARCABIO. $KR\ 8.3 = ((4/4) - (1/4)) \times 100 = 75\%$. Meta não cumprida por influência da inclusão do sistema MARCABIO, conforme plano de ação SEI 0002382823, inserido no processo SEI nº 0004409-94.2025.6.18.8000. Para cumprimento da meta a SEDESC tem alertado à CODIN e à STI que pedidos de desenvolvimento devem ser antes autorizados pelo CDTI.