



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Ata Nº 6

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DIRETIVO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário		Local	Coordenador da Reunião
09/08/2022	10:00h	11:00h	Videoconferência	Danilo Franco

PAUTA

1. Acompanhamento das Iniciativas de TI;
2. Acompanhamento das Contratações de TI.

PARTICIPANTES

Nome	Unidade
Dr. Dioclécio Silva	1ª ZE
Isis Eugênia Ribeiro de Moura	CRE
Danilo Carvalho Franco Pereira	DG
Anderson Cavalcanti de Lima	STI
Silvani Maia Resende Santana	SAOF
Fabio Chinelate	SJ
Leonardo Moraes	SGP

DISCUSSÃO DA PAUTA E DECISÕES

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Abertura	Recepcionados os presentes, foi realizada a abertura da reunião pelo Diretor-Geral.	Danilo Franco	Não se aplica

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Apresentação da pauta	Apresentação da pauta e listagem dos assuntos a serem discutidos na reunião.	Anderson Lima	Não se aplica
Acompanhamento das Iniciativas de TI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apresentação das iniciativas da área de TI previstas para as Eleições Gerais 2022, em que algumas já se encontram em andamento;</li> <li>• Apresentação das iniciativas previstas para melhoria do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (iGovTIC-Jud) exercício 2022;</li> <li>• Acompanhamento das Iniciativas do PDTI 2021-2026;</li> <li>• Acompanhamento das Iniciativas de TI Eleições 2022.</li> </ul>	Anderson Lima	Não se aplica
Acompanhamento das Contratações de TI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apresentação da situação das demandas de contratação de bens e serviços de tecnologia da informação para o exercício 2022;</li> <li>• Ponderação acerca dos marcos temporais previstos na Resolução TRE nº 427/2022, que definem o mês de julho como o prazo para consolidação nos processos de contratação dos custos e valores estimados para sua consecução;</li> <li>• Aprovação da recomendação para observância e cumprimento pelas unidades administrativas do Tribunal dos marcos temporais previstos na Resolução TRE nº 427/2022.</li> </ul>	Anderson Lima	Não se aplica

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Outras informações	Como parte integrante dessa ata seguem a apresentação utilizada na reunião (evento 1639266) e a planilha de acompanhamento das iniciativas de TI (evento 1639276).	Anderson Lima	Não se aplica
	Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Diretor Geral agradeceu aos presentes e finalizou a reunião.	Danilo Pereira	Não se aplica

## ASSINATURA DOS MEMBROS DO COMITÊ DIRETIVO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nome	Unidade	Assinatura
Dr. Dioclécio Silva	1ª ZE	Assinatura Eletrônica
Isis Eugênia Ribeiro de Moura	CRE	Assinatura Eletrônica
Danilo Carvalho Franco Pereira	DG	Assinatura Eletrônica
Anderson Cavalcanti de Lima	STI	Assinatura Eletrônica
Silvani Maia Resende Santana	SAOF	Assinatura Eletrônica
Fábio Chinelate	SJ	Assinatura Eletrônica
Leonardo Moraes	SGP	Assinatura Eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Cavalcanti de Lima, Secretário de Tecnologia da Informação**, em 30/09/2022, às 10:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Moraes Junior, Secretário(a) de Gestão de Pessoas**, em 30/09/2022, às 11:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Isis Eugênia Ribeiro de Moura, Coordenador(a) da Corregedoria Regional Eleitoral**, em 30/09/2022, às 11:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Danilo Carvalho Franco Pereira, Diretor Geral**, em 30/09/2022, às 11:50, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VALDEMIR FERREIRA SANTOS, Juiz Auxiliar do TRE-PI**, em 01/10/2022, às 17:18, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Fabio de Souza Chinelate, Técnico Judiciário**, em 04/10/2022, às 12:29, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1636093** e o código CRC **124743CC**.

---

0014212-09.2022.6.18.8000

1636093v28

# Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação

---

Reunião Ordinária

9 de agosto de 2022

# Pauta

---



1. Acompanhamento das Iniciativas de TI
2. Acompanhamento das Contratações de TI

## Eleições Gerais 2022

- Início das rotas de distribuição das urnas eletrônicas
- Início do contrato dos Auxiliares de Apoio às Eleições
- Seleção dos Auxiliares de Apoio às Eleições
- Distribuição de computadores e notebooks para os cartórios
- Atualização do sistema operacional nos cartórios eleitorais
- Realização dos simulados dos sistemas eleitorais

# Destques

---

## Contratações

- Entrega do datacenter do Fórum
- Passagem de fibra ótica para o TRT
- Entrega do switch SAN
- Solução de hiperconvergência (conclusão dos ETP)
- Datacenter container
- Serviço de sustentação de sistemas (conclusão dos ETP)



# Acompanhamento das Iniciativas de TI

---

## Grupos de Iniciativas

- Melhoria do iGovTIC-Jud
- Plano Diretor de Tecnologia da Informação
- Eleições Gerais 2022

[Abrir Planilha](#)

# Acompanhamento das Contratações de TI

---

## Plano de Contratações de TI 2022

- Contratação de Serviços de Apoio
- Aquisição de Equipamentos
- Aquisição de Licenças de Software
- Serviço de Licenças de Software
- 37 demandas de aquisição de bens e serviços de TI


[Abrir Planilha](#)

---

Secretaria de Tecnologia da Informação  
sti@tre-pi.jus.br  
(86) 2107-9760



**Tribunal Regional Eleitoral**  
do Piauí





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

## MAPA DE ACOMPANHAMENTO DAS INICIATIVAS PARA O IGOVTC 2022

09/08/2022

ITEM	ATIVIDADES	SIT	EXEC	INÍCIO	FIM	PRAZO	ÁREA	CONTRIB	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	OBSERVAÇÃO
1	Promover a capacitação dos atendentes da Central de Serviços de TI.	✓	100%	07/01/2022	31/03/2022	-	SEAU	0,60									
2	Revisar o processo de gerenciamento de incidentes de TIC	●	90%	07/01/2022	31/03/2022	15/06/2022	SEAU	0,39									Consolidar e encaminhar para publicação (10/08)
3	Revisar o processo de gerenciamento de requisições de TIC	●	90%	07/01/2022	31/03/2022	15/06/2022	SEAU	0,39									Consolidar e encaminhar para publicação (10/08)
4	Revisar o processo de gerenciamento de ativos de TIC	✓	100%	07/01/2022	31/03/2022	15/06/2022	SEAU	0,39									
5	Adotar soluções ou modelos de IA	✓	100%	07/01/2022	31/03/2022	-	CODIN	0,75									
6	Utilizar a plataforma de Inteligência Artificial do Poder Judiciário Nacional (SINAPSES), com o objetivo de armazenar, testar, treinar, distribuir e auditar modelos de Inteligência Artificial (Resolução CNJ nº 332/2020)	✓	100%	07/01/2022	31/03/2022	-	CODIN	0,25									
7	Depositar os modelos de Inteligência Artificial desenvolvidos no Sinapses	✓	100%	07/01/2022	31/03/2022	-	CODIN	0,20									
8	Disponibilizar ambiente de Data Center com os requisitos mínimos de segurança e disponibilidade estabelecidos em normas nacionais e internacionais	●	100%	07/01/2022	29/04/2022	14/07/2022	CODIN	0,83									
9	Replicar Data Center em local seguro em prédio distinto do Data Center Principal	●	75%	07/01/2022	29/04/2022	31/07/2022	CODIN	0,83									Aguardando passagem de fibra (19/08) Apresentar escopo da entrega (05/08)
10	Elaborar e manter o Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços.	●	50%	07/01/2022	29/04/2022	31/07/2022	NSEGI	0,75									Escalonado (17/08)
11	Revisar o processo de gerenciamento de mudanças de TIC.	●	90%	07/01/2022	31/05/2022	31/07/2022	SEAU	0,39									Consolidar e encaminhar para publicação (10/08)
12	Revisar o processo de gerenciamento de problemas de TIC.	●	90%	07/01/2022	31/05/2022	31/07/2022	SEAU	0,39									Consolidar e encaminhar para publicação (10/08)
13	Revisar o processo de planejamento orçamentário.	●	0%	07/01/2022	30/06/2022	15/07/2022	GABSTI	1,12									Escalonado (17/08)
14	Implementar os itens do Manual de Proteção de Infraestrutura crítica do CNJ.	●	25%	07/01/2022	30/06/2022	31/07/2022	CODIN	0,33									Relatório no SEI (17/08)
15	Revisar o Processo de Gerenciamento de Projetos de TI.	●	25%	07/01/2022	30/06/2022	15/07/2022	GABSTI	1,12									Escalonado (17/08)
16	Revisar Plano de Gestão de Riscos.	✓	100%	07/01/2022	30/06/2022	15/07/2022	GABSTI	0,38									
17	Revisar o Processo Gerenciamento de liberação e implantação de TIC	●	90%	07/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	SEAU	0,39									Consolidar e encaminhar para publicação (10/08)
18	Revisar o Processo Gerenciamento de capacidade de TIC	●	0%	07/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	SEAU	0,39									Escalonado (17/08)
19	Revisar o Processo Gerenciamento de disponibilidade de TIC	●	0%	07/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	SEAU	0,39									Escalonado (17/08)
20	Revisão do processo de Contratação de Soluções de TI	✓	100%	07/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	COSUT	1,12									
21	Revisar a Metodologia de Desenvolvimento de Software	●	60%	07/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	CODIN	1,16									Escalonado (17/08)
22	Garantir que o serviço de Web Application Firewall em nuvem forneça proteção sem modificar o código de back-end, forneça monitoramento das aplicações web contra ataques usando um log em tempo real, permita a personalização de regras.	●	25%	07/01/2022	15/08/2022	15/08/2022	CODIN	0,16									Não vai ser atendido
23	Implementar os protocolos de prevenção, gerenciamento e investigação de ilícitos cibernéticos.	●	25%	07/01/2022	15/08/2022	15/08/2022	NSCIB	1,00									-

TOTAL 13,72