



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Praça Desembargador Edgard Nogueira, nº 80 - Bairro Cabral - CEP 64000920 - Teresina - PI

MAPA DE RISCOS / 2025 - SEAU

(Para gerenciamento dos riscos, poderão ser utilizadas as seguintes fontes de consulta: Norma ABNT NBR ISO 31000:2009, que estabelece princípios e diretrizes para a gestão de riscos; manuais ou regramentos publicados pelo TCU, pelo Poder Executivo Federal (a exemplo da IN 5/2017 SEGES do atual Ministério da Economia e IN 1/2019 da Secretaria do Governo Digital do Ministério da Economia), pelo CNJ ou pelo TSE)

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 0015137-34.2024.6.18.8000

Aquisição de notebooks, impressoras laser, impressoras multifuncionais e scanner

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
22/08/2025	1.0	Finalização da primeira versão do documento	PCTIC	Etevaldo Cândido Custódio

*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração da Análise de Riscos:

- PCTIC – Planejamento da Contratação;
- SFTIC – Seleção de Fornecedores;
- GCTIC – Gestão do Contrato.

Análise de Riscos

INTRODUÇÃO
<p>O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.</p> <p>O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.</p> <p>Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.</p> <p>Nesta contratação, foi adotada a matriz de risco definida na Política de Gestão de Riscos Corporativos no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (Resolução nº 503/2025, Anexo Único), instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.</p>

Matriz de Risco							
Quadro 1							
P R O B A B I L I D A D E	CONCEITO	PESO	NÍVEL DE RISCO				
	Muito Alto	5	5	10	15	20	25
	Alto	4	4	8	12	16	20
	Médio	3	3	6	9	12	15
	Baixo	2	2	4	6	8	10
	Muito Baixo	1	1	2	3	4	5
CONCEITO			1	2	3	4	5
		CONCEITO	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
IMPACTO							

Escala de Probabilidade		
Quadro 2		
Numérica	Conceito	Descrição dos critérios de probabilidade
1	Muito Baixo	<ul style="list-style-type: none">• Não é provável que aconteça.• Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.
2	Baixo	<ul style="list-style-type: none">• Pode eventualmente ocorrer dentro da vigência da iniciativa ou do ciclo da estratégia.• O histórico conhecido do evento de risco aponta para uma baixa frequência de ocorrência.
3	Médio	<ul style="list-style-type: none">• Pode ocorrer dentro da vigência da iniciativa ou do ciclo da estratégia.• O evento de risco repete-se com frequência razoável no prazo associado à iniciativa ou ao objetivo estratégico.
4	Alto	<ul style="list-style-type: none">• Grande possibilidade de ocorrer dentro da vigência da iniciativa ou do ciclo da estratégia.• O evento de risco repete-se com elevada frequência no prazo associado à iniciativa ou ao objetivo estratégico.• O cenário aponta indícios de que o evento possa ocorrer.
5	Muito Alto	<ul style="list-style-type: none">• Possibilidade quase certa de ocorrer dentro da vigência da iniciativa ou do ciclo da estratégia.

Escala de Impacto		
Quadro 3		
Numérica	Conceito	Descrição dos critérios de impacto
1	Muito Baixo	<ul style="list-style-type: none">• Tem consequências pouco significativas para o alcance dos objetivos almejados na iniciativa ou na estratégia.
2	Baixo	<ul style="list-style-type: none">• Os riscos possuem consequências reversíveis em curto prazo com impacto pouco significativo para o alcance dos objetivos almejados.
3	Médio	<ul style="list-style-type: none">• Os riscos possuem consequências reversíveis em curto e médio prazo.• Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.
4	Alto	<ul style="list-style-type: none">• Significativo impacto nos objetivos, com consequências de difícil reversão.• Compromete em grande parte o atingimento do objetivo/resultado.
5	Muito Alto	<ul style="list-style-type: none">• Impacto severo nos objetivos, de forma irreversível.• Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

Escala de Nível de Risco	
Quadro 4	

Nível de Risco	Pontuação	Apetite de Risco
Alto	15 a 25	Inaceitável
Médio	5 a 12	Suportável / tolerável / admissível
Baixo	1 a 4	Aceitável

Diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à): [1]	P [2]	I [3]	Nível de Risco (P x I) [4]
R01	Atraso ou suspensão no processo licitatório	Processo da Contratação	2	3	6
R02	Atraso na entrega do material licitado	Processo da Contratação / Gestão Contratual	2	4	8
R03	Material/equipamento entregue é diferente do ofertado	Gestão Contratual	2	4	8
R04	Serviço de garantia de baixa qualidade	Gestão Contratual	2	4	8

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:		Atraso ou suspensão no processo licitatório		
	Probabilidade:		Baixa		
	Impacto:		Médio		
	Dano 1:		Atraso na contratação e consequente indisponibilidade da solução escolhida.		
	Tratamento:		Mitigar.		
	Id	Ação Preventiva			Responsável
	1	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Equipe de Planejamento da Contratação

	2	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso ou suspensão do processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 02	Risco:		Atraso na entrega do material licitado
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Atraso no pagamento e consequente indisponibilidade da solução escolhida.
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Manter uma fiscalização atuante, mantendo contato com o fornecedor e acompanhando a observância dos prazos contratuais	Equipe de Gestão/Fiscalização da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Avaliar possibilidade de aplicação de multa.	Equipe de Gestão/Fiscalização da Contratação
	2	Avaliar possibilidade de conversão da multa de mora em compensatória e promoção da extinção unilateral do contrato, nos termos do art. 162, parágrafo único, da Lei 14.133/2021, hipótese em que a Administração adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual, conforme autoriza o parágrafo único do art. 111.	Equipe de Gestão/Fiscalização da Contratação

Risco 03	Risco:		Material/equipamento entregue é diferente do ofertado
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Atraso na utilização do material adquirido.
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Análise criteriosa dos equipamentos ofertados durante a licitação.	Equipe de Gestão/Fiscalização da Contratação

	2	Conferência das especificações dos materiais/equipamentos entregues, por ocasião da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.	Equipe de Gestão/Fiscalização da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Solicitar ao fornecedor a substituição dos materiais/equipamentos entregues em desacordo com as especificações constantes no procedimento licitatório.	Equipe de Gestão/Fiscalização da Contratação
	2	Avaliar possibilidade de aplicação de multa.	Equipe de Gestão/Fiscalização da Contratação

Risco 04	Risco:		Serviço de garantia de baixa qualidade
	Probabilidade:		Baixa
	Impacto:		Alto
	Dano 1:		Equipamentos que precisam de reparos passam muito tempo sem utilização.
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhar a utilização do material licitado junto à equipe técnica do TRE-PI, identificando possíveis defeitos passíveis de substituição em garantia.	Equipe de Gestão/Fiscalização da Contratação
	2	Tão logo seja identificado problema em material entregue, solicitar ao fornecedor para que seja substituído.	Equipe de Gestão/Fiscalização da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Caso o prazo para substituição de materiais/equipamentos em garantia seja descumprido, sugerir a aplicação de multa ao fornecedor.	Equipe de Gestão/Fiscalização da Contratação

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS


Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA


A Análise de Riscos deve ser assinada pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pelo despacho DG nº 271/2025 (0002337270), de 28 de janeiro de 2025.


<div>(Assinado e datado eletronicamente)</div> <div>Integrante Demandante</div> <div>Nadja Marcela Melo Silva Santiago</div> <div>Matrícula: 166</div>	<div>(Assinado e datado eletronicamente)</div> <div>Integrante Técnico</div> <div>Etevaldo Cândido Custódio</div> <div>Matrícula: 332</div>	<div>(Assinado e datado eletronicamente)</div> <div>Integrante Administrativo</div> <div>Raíssa Maria Lustosa Furtado</div> <div>Matrícula: 590</div>
---	--	--




Documento assinado eletronicamente por **Nadja Marcela Melo Silva Santiago, Coordenador(a) de Suporte Técnico**, em 29/08/2025, às 12:11, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Raissa Maria Lustosa Furtado, Analista Judiciário**, em 01/09/2025, às 08:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Etevaldo Candido Custodio, Chefe de Seção**, em 01/09/2025, às 11:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0002486710** e o código CRC **6C709B63**.

0015137-34.2024.6.18.8000

0002486710v23



--