

## Riscos em projetos

Para suportar esse processo, o TRE-PI através do Escritório de Projetos Institucionais (EPI) elaborou a Metodologia de Gestão de Riscos, tendo como objetivo apoiar as unidades administrativas e judiciárias no processo de identificação e definição de planos de resposta aos riscos inerentes aos projetos e ações executadas nas unidades de negócio do TRE-PI.

CRITICIDADE	DESCRIÇÃO	FAIXA DE VALOR
<b>CRÍTICO</b>	Indica um nível de risco absolutamente inaceitável, muito além do apetite a risco da organização. É possível que seja necessária a suspensão ou cancelamento de alguns projetos, bem como disponibilizar orçamento para tratamento dos riscos e maior impacto.	Acima de 65%
<b>ALTO</b>	Indica que o risco inerente será reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos (indica um nível de risco inaceitável, além do apetite a risco definido para o TRE-PI). Possibilita priorizar os riscos em relação aos riscos moderados e baixos.	35,01% a 65%
<b>MODERADO</b>	Indica que o risco inerente será reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos (indica um nível de risco aceitável, dentro do apetite a risco definido para o TRE-PI). Possibilita priorizar os riscos em relação aos riscos baixos.	15,01% a 35%
<b>BAIXO</b>	Indica que o risco inerente já está dentro da tolerância a risco. Assim, pode-se tomar a decisão de simplesmente aceitar o risco e tratar quando o mesmo ocorrer.	0% a 15%

## Riscos por macroentregas

Foram identificados 38 riscos no Programa Eleições 2020, com possibilidade de dar tratamento imediato aos *riscos críticos*, executando seus respectivos planos de resposta.

