



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Ata Nº 19/2025

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

| Data       | Horário |        | Local            | Coordenador da Reunião |
|------------|---------|--------|------------------|------------------------|
| 06/06/2025 | 11:00h  | 12:00h | Videoconferência | Anderson Lima          |

PAUTA

1. Acompanhamento das Contratações de Soluções de TI.

PARTICIPANTES

| Nome                                  | Unidade |
|---------------------------------------|---------|
| Anderson Cavalcanti de Lima           | GABSTI  |
| Rosemberg Maia Gomes                  | CODIN   |
| Nadja Marcela Melo e Silva Santiago   | COSUT   |
| Leonardo Moraes Júnior                | COELEI  |
| Márcio Igo Carvalho Ribeiro Gonçalves | SELOGI  |
| Leonardo Saraiva e Silva              | NSCIB   |
| Antônio Manoel Silveira Sousa         | NSEGI   |
| Wellington Jerônimo da Silva          | SEVIN   |

APRESENTAÇÃO

| Discussão | Decisão / Pendência   | Responsável   | Data Limite   |
|-----------|---|---------------|---------------|
| Abertura  | Recepcionados os presentes, o Secretário apresentou a pauta da reunião. | Anderson Lima | Não se aplica |
|           |   |               |               |

| Discussão   | Decisão / Pendência   | Responsável      | Data Limite    |
|---|---|------------------|----------------|
| Acompanhamento das Contratações de Soluções de TI | Apresentação das informações relacionadas ao Acompanhamento das Contratações de Soluções de TI, conforme Planilha (SEI nº 0002432556).  | Anderson Lima    | Não se aplica  |
|   | O Secretário de Tecnologia da Informação pontuou sobre o tema, indicando como deliberação a atualização dos dados pelas respectivas unidades, através do preenchimento da planilha compartilhada.   | Membros CGTI     | Dia 10/06/2025 |
|   | O Gestor do Núcleo de Segurança da Informação pediu a palavra para avisar aos participantes sobre a necessidade de revisão do Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de TI, o que inclui a avaliação dos riscos envolvidos. Para tanto, será necessário definir quais os planos estratégicos, que serão abordados através de reuniões a serem promovidas pelo NSEGI. | Antônio Manoel   | Não se aplica  |
|   | O Gestor do Núcleo de Segurança Cibernética apresentou a sugestão de usar o nome da funcionalidade do sistema para identificá-lo, ao invés da sigla que representa o nome do mesmo.   | Leonardo Saraiva | Não se aplica  |
|   | Como parte integrante dessa ata segue o Mapa de Acompanhamento das Contratações de TI (SEI nº 0002432556).  |                  |                |

| Discussão          | Decisão / Pendência   | Responsável   | Data Limite   |
|--------------------|---|---------------|---------------|
| Outras Informações | Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Secretário de Tecnologia da Informação agradeceu aos presentes e finalizou a reunião. | Anderson Lima | Não se aplica |

## ASSINATURA DOS MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

| Nome                              | Unidade | Assinatura            |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|
| Anderson Cavalcanti de Lima       | GABSTI  | Assinatura Eletrônica |
| Rosemberg Maia Gomes              | CODIN   | Assinatura Eletrônica |
| Leonardo Moraes Júnior            | COELEI  | Assinatura Eletrônica |
| Nadja Marcela Melo Silva Santiago | COSUT   | Assinatura Eletrônica |
| Sheila Maria Nunes Santos         | GABSTI  | Assinatura Eletrônica |



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Cavalcanti de Lima, Secretário de Tecnologia da Informação**, em 09/06/2025, às 12:55, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rosemberg Maia Gomes, Coordenador de Desenvolvimento e Infraestrutura**, em 09/06/2025, às 13:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Nadja Marcela Melo Silva Santiago, Coordenador(a) de Suporte Técnico**, em 09/06/2025, às 13:39, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Moraes Junior, Coordenador de Eleições Informatizadas**, em 09/06/2025, às 14:21, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Igo Carvalho Ribeiro Gonçalves, Chefe de Seção**, em 10/06/2025, às 07:43, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0002430814** e o código CRC **BFFB484F**.



--

MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE TI

JUNHO 2025

| ITEM | INICIATIVA   | TIPO        | CD     | ÁREA    | #            | PCSTI [1] | VALOR PCSTI [2]  | #  | PACONT [3] | VALOR PACONT [4] | VALOR ORCAM [5]  | SIT                       | PROCESSO SEI              | DATA DOO   | DATA EQUIPE | DATA ETP   | DATA PAREC | DATA EDITAL | DATA PREGÃO | DATA LICIT | DATA HOMOL | DATA CONT  | DATA OS/OF | DATA ACETE | DATA PAGTO  | NÚMERO CONTRATO   | DATA VENCTO                         | OBSERVAÇÃO                                  |   |
|------|--|-------------|--------|---------|--------------|-----------|------------------|----|------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|
| 4    | COMUNICAÇÃO DE DADOS INTERIOR                          | SERVIÇO     | CODIN  |         | 4            |           | R\$ 553.500,00   |    |            | R\$ 562.000,00   | AGUARDANDO PRAZO | INFORMAR DADOS            |                           |            |             |            |            |             |             |            |            |            |            |            |             | 21CT0029          |                                     | AGUARDANDO PROPOSTA                         |   |
| 5    | COMUNICAÇÃO DE DADOS POR FIBRA ÓTICA                   | SERVIÇO     | CODIN  |         | 7            |           | R\$ 70.000,00    | 13 |            | R\$ 150.760,25   | R\$ 70.000,00    | AGUARDANDO PRAZO          |                           |            |             |            |            |             |             |            |            |            |            |            |             | 21CT0004          | 01/02/2026                          | PLANEJAR A RENOVACÃO DESTA ANO              |   |
| 8    | LICENCIAMENTO IDE                                      | SERVIÇO     | CODIN  |         | 19           |           | R\$ 69.520,00    | 28 |            | R\$ 126.400,00   | R\$ 71.800,00    | AGUARDANDO PRAZO          | DATAS                     |            |             |            |            |             |             |            |            |            |            |            |             | -                 | -                                   | PLANEJAR RENOVACÃO DESTA ANO                |   |
| 9    | LICENCIAMENTO PLUGIN IA IDE                            | SERVIÇO     | CODIN  | INCLUIR | NÃO PREVISTO |           |                  |    |            | R\$ 26.400,00    | AGUARDANDO PRAZO | DATAS                     |                           |            |             |            |            |             |             |            |            |            |            |            |             | -                 | -                                   | PLANEJAR RENOVACÃO DESTA ANO                |   |
| 10   | MANUTENÇÃO DO DATACENTER DO FÓRUM ELEITORAL            | SERVIÇO     | CODIN  |         | 9            |           | R\$ 212.900,00   | 2  |            | R\$ 212.900,00   | R\$ 253.500,00   | AGUARDANDO PRAZO          | INFORMAR DADOS            |            |             |            |            |             |             |            |            |            |            |            |             | 21CT0045          | 12/08/2025                          | PLANEJAR RENOVACÃO DESTA ANO                |   |
| 14   | MANUTENÇÃO DE EMPILHADERA E TRANSPALETE                | SERVIÇO     | COELEI | NÃO TI  |              |           |                  | 8  |            | R\$ 13.200,00    | R\$ 13.200,00    | AGUARDANDO PRAZO          | INFORMAR DADOS            |            |             |            |            |             |             |            |            |            |            |            |             | 23CT0027          | 20/09/2025                          | PLANEJAR RENOVACÃO DESTA ANO                |   |
| 15   | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE URNAS ELETRÔNICAS             | SERVIÇO     | COELEI |         | 12           |           | R\$ 300.000,00   | 9  |            | R\$ 294.580,00   | R\$ 294.580,00   | CONCLUIDA                 |                           |            |             |            |            |             |             |            |            |            |            |            |             | 22CT0067          | 20/06/2025                          | PLANEJAR RENOVACÃO DESTA ANO                |   |
| 33   | SUPORTE GLPI   | SERVIÇO     | COSUT  |         | 11           |           | R\$ 23.200,00    | 6  |            | R\$ 23.200,00    | R\$ 23.200,00    | AGUARDANDO PRAZO          | DATAS                     | 11/09/2025 | 18/09/2025  | 09/10/2025 | 23/10/2025 | 06/11/2025  | 13/11/2025  | 27/11/2025 | 04/12/2025 | 11/12/2025 | 15/12/2025 |            |             | 23CT0001          | 11/01/2025                          | PLANEJAR A RENOVACÃO DESTA ANO              |   |
| 34   | SUPORTE - AUDITORIA DE ARQUIVOS E E-MAIL               | SERVIÇO     | NSCIB  | INCLUIR |              |           |                  |    |            | R\$ 54.000,00    | AGUARDANDO PRAZO | DATAS                     |                           |            |             |            |            |             |             |            |            |            |            |            |             |                   |                                     | PLANEJAR RENOVACÃO DESTA ANO                |   |
| 35   | SOFTWARE DE GESTÃO DE VULNERABILIDADES                 | SERVIÇO     | NSCIB  | INCLUIR |              |           |                  | 12 |            | R\$ 211.205,90   | R\$ 0,00         | TRAMITANDO                | DATAS                     |            |             |            |            |             |             |            |            |            |            |            |             |                   | 20CT0110                            | 29/12/2025                                  | PLANEJAR RENOVACÃO DESTA ANO/ PROCESSO DE |
| 1    | DISCO RÍGIDO SSD PARA SERVIDORES                       | EQUIPAMENTO | CODIN  |         | 29           |           | R\$ 100.000,00   | 22 |            | R\$ 100.000,00   | R\$ 100.800,00   | ESTUDIOS                  | 0004497-35.2025.6.18.8000 | 24/03/2025 | 11/04/2025  | 25/04/2025 | 09/05/2025 | 16/05/2025  | 29/05/2025  | 29/05/2025 | 13/06/2025 |            |            |            |             | NOVO              | -                                   | NOVA CONTRATAÇÃO                            |   |
| 2    | SWITCHS GERENCIÁVEIS                                   | EQUIPAMENTO | CODIN  |         | 28           |           | R\$ 900.000,00   | 21 |            | R\$ 900.000,00   | R\$ 250.000,00   | ESTUDIOS                  | 0004492-13.2025.6.18.8000 | 28/03/2025 | 18/04/2025  | 05/05/2025 | 16/05/2025 | 23/05/2025  | 06/06/2025  | 20/06/2025 | 27/06/2025 |            |            |            |             | NOVO              | -                                   | NOVA CONTRATAÇÃO                            |   |
| 7    | EMIÇÃO DE CERTIFICADOS SSL                             | SERVIÇO     | CODIN  |         | 30           |           | R\$ 30.000,00    | 23 |            | R\$ 30.000,00    | R\$ 10.000,00    | ESTUDIOS                  | 0004496-50.2025.6.18.8000 | 28/03/2025 | 18/04/2025  | 05/05/2025 | 16/05/2025 | 23/05/2025  | 06/06/2025  | 20/06/2025 | 27/06/2025 |            |            |            |             | NOVO              | -                                   | USAR ARP BAHIA                              |   |
| 17   | BATERIA PARA NO-BREAK                                  | EQUIPAMENTO | COSUT  |         | 27           |           | R\$ 50.000,00    | 36 |            | R\$ 50.000,00    | R\$ 50.000,00    | ESTUDIOS                  | 0015192-12.2024.6.18.8000 | 22/08/2024 | 30/01/2025  | 20/06/2025 | 27/06/2025 | 11/07/2025  | 25/07/2025  | 01/08/2025 | 15/08/2025 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 05/12/2025 | 12/12/2025  | NOVO              | -                                   | NOVA CONTRATAÇÃO                            |   |
| 18   | COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS            | EQUIPAMENTO | COSUT  |         | 27           |           | R\$ 9.700,00     | 36 |            | R\$ 9.700,00     | R\$ 9.700,00     | ESTUDIOS                  | 0015192-12.2024.6.18.8000 | 22/08/2024 | 30/01/2025  | 20/06/2025 | 27/06/2025 | 11/07/2025  | 25/07/2025  | 01/08/2025 | 15/08/2025 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 05/12/2025 | 12/12/2025  | NOVO              | -                                   | NOVA CONTRATAÇÃO                            |   |
| 20   | HUB USB 3.0  | EQUIPAMENTO | COSUT  | INCLUIR |              |           |                  |    |            | R\$ 3.000,00     | ESTUDIOS         | 0015197-34.2024.6.18.8000 | 23/08/2024                | 28/01/2025 | 20/06/2025  | 27/06/2025 | 11/07/2025 | 25/07/2025  | 01/08/2025  | 15/08/2025 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 05/12/2025 | 12/12/2025 | NOVO        | -                 | NOVA CONTRATAÇÃO                    |   |   |
| 22   | IMPRESSORAS LASER                                      | EQUIPAMENTO | COSUT  |         | 24           |           | R\$ 93.000,00    | 33 |            | R\$ 93.000,00    | R\$ 93.000,00    | ESTUDIOS                  | 0015197-34.2024.6.18.8000 | 23/08/2024 | 28/01/2025  | 20/06/2025 | 27/06/2025 | 11/07/2025  | 25/07/2025  | 01/08/2025 | 15/08/2025 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 05/12/2025 | 12/12/2025  | NOVO              | -                                   | NOVA CONTRATAÇÃO                            |   |
| 23   | IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS                            | EQUIPAMENTO | COSUT  |         | 25           |           | R\$ 160.000,00   | 34 |            | R\$ 160.000,00   | R\$ 160.000,00   | ESTUDIOS                  | 0015197-34.2024.6.18.8000 | 23/08/2024 | 28/01/2025  | 20/06/2025 | 27/06/2025 | 11/07/2025  | 25/07/2025  | 01/08/2025 | 15/08/2025 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 05/12/2025 | 12/12/2025  | NOVO              | -                                   | NOVA CONTRATAÇÃO                            |   |
| 24   | MICROCOMPUTADORES                                      | EQUIPAMENTO | COSUT  |         | 15           |           | R\$ 1.059.620,00 | 31 |            | R\$ 1.059.620,00 | R\$ 1.059.620,00 | CONTRATADA                | 0015197-34.2024.6.18.8000 | 23/08/2024 | 28/01/2025  | 28/04/2025 | 27/05/2025 |             |             |            | 30/05/2025 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 15/09/2025 | 22/09/2025  | 17/2025           | -                                   | AQUIÇÃO COMO PARTICIPE ARP 19/2023 TRE-RR   |   |
| 26   | NOTEBOOKS  | EQUIPAMENTO | COSUT  |         | 13           |           | R\$ 195.000,00   | 32 |            | R\$ 195.000,00   | R\$ 195.000,00   | ESTUDIOS                  | 0015197-34.2024.6.18.8000 | 23/08/2024 | 28/01/2025  | 20/06/2025 | 27/06/2025 | 11/07/2025  | 25/07/2025  | 01/08/2025 | 15/08/2025 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 05/12/2025 | 12/12/2025  | NOVO              | -                                   | NOVA CONTRATAÇÃO                            |   |
| 27   | SCANNER A3   | EQUIPAMENTO | COSUT  |         | 26           |           | R\$ 30.000,00    | 35 |            | R\$ 30.000,00    | R\$ 30.000,00    | ESTUDIOS                  | 0015197-34.2024.6.18.8000 | 23/08/2024 | 28/01/2025  | 20/06/2025 | 27/06/2025 | 11/07/2025  | 25/07/2025  | 01/08/2025 | 15/08/2025 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 05/12/2025 | 12/12/2025  | NOVO              | -                                   | NOVA CONTRATAÇÃO                            |   |
| 28   | SCANNER DE PEQUENO PORTE                               | EQUIPAMENTO | COSUT  | INCLUIR |              |           |                  |    |            | R\$ 55.500,00    | ESTUDIOS         | 0015197-34.2024.6.18.8000 | 23/08/2024                | 28/01/2025 | 20/06/2025  | 27/06/2025 | 11/07/2025 | 25/07/2025  | 01/08/2025  | 15/08/2025 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | 05/12/2025 | 12/12/2025 | NOVO        | -                 | NOVA CONTRATAÇÃO                    |   |   |
| 32   | SOLUÇÃO DE OMNICHANNEL                                 | SERVIÇO     | COSUT  |         | 20           |           | R\$ 40.000,00    | 29 |            | R\$ 40.000,00    | R\$ 120.000,00   | TRAMITANDO                | 0001809-66.2024.6.18.8000 | 31/01/2024 | 16/09/2025  | 14/05/2024 | 16/06/2025 |             |             |            | 23/06/2025 | 30/06/2025 | 07/07/2025 | 28/11/2025 | 05/12/2025  | NOVO              | -                                   | CONTRATAÇÃO COMO PARTICIPE DA ARP 62/2024 T |   |
| 36   | SOLUÇÃO DE ACESSO REMOTO ZERO TRUST                    | SERVIÇO     | NSCIB  | INCLUIR |              |           |                  |    |            | R\$ 1.350.000,00 | ESTUDIOS         | PELO TSE                  |                           |            |             |            |            |             |             |            |            |            |            |            |             | NOVO              | -                                   | CONTRATAÇÃO REALIZADA PELO TSE. INFORMADO   |   |
| 8    | VIDEOWALL  | EQUIPAMENTO | CODIN  |         | 17           |           | R\$ 483.450,00   | 24 |            | R\$ 683.442,36   | R\$ 150.000,00   | CONTRATADA                | 0001804-15.2024.6.18.8000 | 31/01/2024 | 22/02/2024  | 30/07/2025 | 21/10/2025 | 21/11/2025  | 28/11/2025  | 29/11/2025 | 24/12/2025 | ???        | ???        |            |             | NOVO              | -                                   | AGUARDAR EMPENHO DESTA NAO                  |   |
| 6    | COMUNICAÇÃO DE DADOS REDUNDANTE INTERIOR               | SERVIÇO     | CODIN  | INCLUIR | 21           |           | R\$ 257.400,00   | 20 |            | R\$ 234.000,00   | R\$ 257.400,00   | CONTRATADA                | 0017152-79.2024.6.18.8000 |            |             |            |            |             |             |            | 04/04/2025 | 18/04/2025 | 25/04/2025 |            |             | NOVO              | -                                   | VALOR CONTRATADO R\$ 368.588,00             |   |
| 21   | IMPRESSORA TÉRMICA PARA SENHAS                         | EQUIPAMENTO | COSUT  |         |              |           |                  |    |            | R\$ 34.200,00    | CONTRATADA       | 0013751-03.2023.6.18.8000 | 28/09/2023                | 02/10/2023 | 19/02/2024  | 07/05/2024 | 10/05/2024 | 22/05/2024  | 22/05/2024  | 02/09/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 01/07/2025 | 08/07/2025 | ARP 38/2024 | 04/09/25          | AGUARDANDO ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS |   |   |
| 25   | MOLDURA INTERATIVA                                     | EQUIPAMENTO | COSUT  | INCLUIR |              |           |                  |    |            | R\$ 1.800,00     | CONTRATADA       | 0013751-03.2023.6.18.8000 | 28/09/2023                | 02/10/2023 | 19/02/2024  | 07/05/2024 | 10/05/2024 | 22/05/2024  | 22/05/2024  | 02/09/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 01/07/2025 | 08/07/2025 | ARP 35/2024 | 13/09/2025        | AGUARDANDO ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS |   |   |
| 29   | TOTEM INTERATIVO                                       | EQUIPAMENTO | COSUT  | INCLUIR |              |           |                  |    |            | R\$ 19.800,00    | CONTRATADA       | 0013751-03.2023.6.18.8000 | 28/09/2023                | 02/10/2023 | 19/02/2024  | 07/05/2024 | 10/05/2024 | 22/05/2024  | 22/05/2024  | 02/09/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 01/07/2025 | 08/07/2025 | ARP 34/2024 | 04/09/2025        | AGUARDANDO ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS |   |   |
| 31   | EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3                     | SERVIÇO     | COSUT  |         | 1            |           | R\$ 28.900,00    | 7  |            | R\$ 28.300,00    | R\$ 18.300,00    | CONTRATADA                | 0017326-62.2024.6.18.8000 | 18/04/2024 |             |            |            | 24/07/2024  | 07/08/2024  | 07/08/2024 | 15/08/2024 | 03/09/2024 | 22/04/2025 | 30/09/2025 | 16/10/2025  | 35.126 e 127/2024 | 28/08/2025                          | PLANEJAR AQUISIÇÃO DESTA ANO                |   |
| 11   | SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM NUVEM                     | SERVIÇO     | CODIN  | INCLUIR |              |           |                  |    |            | R\$ 160.000,00   | TRAMITANDO       | 0015280-23.2024.6.18.8000 | 18/02/2025                | 20/02/2025 |             |            |            |             |             |            |            |            |            |            |             | NOVO              | -                                   | NOVA CONTRATAÇÃO                            |   |
| 13   | SUPORTE TÉCNICO OPENSFHT REDHAT                        | SERVIÇO     | CODIN  | INCLUIR |              |           |                  |    |            | R\$ 168.500,00   | CONTRATADA       | 0016907-33.2022.6.18.8000 | 13/09/2023                | 18/09/2023 | 14/09/2023  | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024  | 19/09/2024  | 28/11/2024 | 23/04/2024 | 22/05/2024 | 28/06/2024 | 16/07/2024 | 24CT0009    | 17/03/2027        | ACOMPANHAR EMPENHO DESTA ANO        |   |   |
| 16   | SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE GESTÃO DE URNAS COM RFID    | SERVIÇO     | COELEI |         | 14           |           | R\$ 228.800,00   |    |            | R\$ 249.800,00   | NÃO INICIADA     |                           |                           |            |             |            |            |             |             |            |            |            |            |            |             | NOVO              | -                                   | NOVA CONTRATAÇÃO                            |   |
| 37   | SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS E LOPD                     | SERVIÇO     | NSCIB  | INCLUIR |              |           |                  |    |            | R\$ 1.250.000,00 | INICIADA         | TSE                       |                           |            |             |            |            |             |             |            |            |            |            |            |             | NOVO              | -                                   | TSE na fase de publicação de IRP            |   |
| 38   | SOLUÇÃO DE PREVENÇÃO DE PERDA DE DADOS (DLP DESKTOP)   | SERVIÇO     | NSCIB  | INCLUIR |              |           |                  |    |            | R\$ 1.400.000,00 | NÃO INICIADA     |                           |                           |            |             |            |            |             |             |            |            |            |            |            |             | NOVO              | -                                   | NOVA CONTRATAÇÃO                            |   |
| 39   | PLATAFORMA DE CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA | SERVIÇO     | NSGI   | INCLUIR |              |           |                  |    |            | R\$ 300.160,00   | INICIADA         | TRE-ES                    |                           |            |             |            |            |             |             |            |            |            |            |            |             | NOVO              | -                                   | PLANEJAR RENOVACÃO DESTA ANO                |   |
| 12   | SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA                            | SERVIÇO     | CODIN  | INCLUIR |              |           |                  | 11 |            | R\$ 21.500,00    | TRAMITANDO       | 0003067-48.2025.6.18.8000 | 24/02/2025                | 17/03/2025 | 28/03/2025  | 18/04/2025 | 02/05/2025 | 16/05/2025  | 16/05/2025  | 16/05/2025 | 30/05/2025 |            |            |            | 20CT0036    | 25/08/2025        | PLANEJAR RENOVACÃO DESTA ANO        |   |   |
| 19   | HEADSET  | EQUIPAMENTO | COSUT  | INCLUIR |              |           |                  |    |            | R\$ 9.300,00     | CONTRATADA       | 0015761-83.2024.6.18.8000 | 29/01/2024                | 01/02/2024 | 28/03/2025  | 23/04/2025 |            |             |             | 23/04/2025 | 08/05/2025 | 05/05/2025 | 30/06/2025 | 07/07/2025 | NOVO        | -                 | ADESAO A ARP 01/2025 UFPE           |   |   |
| 30   | WEBCAM   | EQUIPAMENTO | COSUT  | INCLUIR |              |           |                  |    |            | R\$ 5.600,00     | CONTRATADA       | 0015761-83.2024.6.18.8000 | 29/01/2024                | 01/02/2024 | 28/03/2025  | 23/04/2025 |            |             |             | 23/04/2025 | 08/05/2025 | 29/04/2025 | 30/05/2025 | 16/06/2025 | NOVO        | -                 | ADESAO A ARP 123/2024 UFC           |   |   |

[1] Número do item no  
Plano de Contratações de Soluções de TI do ano

[2] Valor do Item no  
Plano de Contratações de Soluções de TI

[3] Número do item no  
Plano Anual de Contratações (SAOF)

[4] Plano Anual de  
Contratações (SAOF)

[5] Orçamento