



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Ata Nº 9

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário		Local	Coordenador da Reunião
19/03/2025	11:00h	12:00h	Videoconferência	Anderson Lima

PAUTA

1. Acompanhamento das Contratações de TI 2025.

PARTICIPANTES

Nome	Unidade
Anderson Cavalcanti de Lima	GABSTI
Rosemberg Maia Gomes	CODIN
Nadja Marcela Melo e Silva Santiago	COSUT
Leonardo Moraes Júnior	COELEI
Danilo Nascimento Cruz	NSEGI
Leonardo Saraiva e Silva	NSCIB
Carlos Alberto Ribeiro do Nascimento Júnior	SEINF

APRESENTAÇÃO

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Abertura	Recepcionados os presentes, o Secretário apresentou a pauta da reunião.	Anderson Lima	Não se aplica
	Exposição da situação atual das Contratações de TI para o ano de 2025, conforme anexo (SEI nº 0002381118).	Anderson Lima	Não se aplica

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Acompanhamento das Contratações de TI 2025	O Secretário de Tecnologia da Informação indicou como deliberação sobre o tema da pauta a atualização pelas unidades da STI dos dados constantes na planilha de acompanhamento, como data de vigência, processo SEI específico, valores dos contratos, após a reorganização da planilha pelo mesmo.	Anderson Lima	Não se aplica
Outras Informações	Como parte integrante dessa ata segue a Planilha de Acompanhamento das Contratações de TI (SEI nº 0002381118).	Anderson Lima	Não se aplica
	Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Secretário de Tecnologia da Informação agradeceu aos presentes e finalizou a reunião.	Anderson Lima	Não se aplica

## ASSINATURA DOS MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nome	Unidade	Assinatura
Anderson Cavalcanti de Lima	GABSTI	Assinatura Eletrônica
Rosemberg Maia Gomes	CODIN	Assinatura Eletrônica
Leonardo Moraes Júnior	COELEI	Assinatura Eletrônica
Nadja Marcela Melo Silva Santiago	COSUT	Assinatura Eletrônica
Sheila Maria Nunes Santos	GABSTI	Assinatura Eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Nadja Marcela Melo Silva Santiago, Coordenador(a) de Suporte Técnico**, em 28/03/2025, às 12:31, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rosemberg Maia Gomes, Coordenador de Desenvolvimento e Infraestrutura**, em 31/03/2025, às 07:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Moraes Junior, Coordenador de Eleições Informatizadas**, em 31/03/2025, às 11:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Ribeiro do Nascimento Junior, Chefe de Seção**, em 22/04/2025, às 11:40, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Danilo Nascimento Cruz, Técnico Judiciário**, em 22/04/2025, às 11:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Saraiva e Silva, Analista Judiciário**, em 22/04/2025, às 12:10, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0002373914** e o código CRC **5987D175**.

0003953-47.2025.6.18.8000

0002373914v10



--

MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE TI

MARÇO 2025

ITEM	INICIATIVA	TIPO	CD	ÁREA	#	PCSTI [1]	CD	VALOR PCSTI [2]	#	PACONT [3]	CD	VALOR PACONT [4]	CD	VALOR ORCAM [5]	CD	SIT	PROCESSO SEI	DATA DOD	DATA EQUIPE	DATA ETP	DATA PAREC	DATA EDITAL	DATA PREGÃO	DATA LICIT	DATA HOMOL	DATA CONT	DATA OS/OF	DATA ACEITE	DATA PAGTO	NÚMERO CONTRATO	DATA VENCTO	OBSERVAÇÃO			
1	DISCO RÍGIDO SSD PARA SERVIDORES	EQUIPAMENTO	CODIN		29			R\$ 100.000,00	22			R\$ 100.000,00		R\$ 100.800,00		INICIADA	0004497-95.2025.6.18.8000	24/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	16/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	13/06/2025					NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO			
2	SWITCHS GERENCIÁVEIS	EQUIPAMENTO	CODIN		28			R\$ 900.000,00	21			R\$ 900.000,00		R\$ 250.000,00		INICIADA	0004492-13.2025.6.18.8000	28/03/2025	18/04/2025	05/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	27/06/2025					NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO			
3	VIDEOWALL	EQUIPAMENTO	CODIN		17			R\$ 483.450,00	24			R\$ 683.442,36		R\$ 150.000,00		LIOTADA																NOVO	-	AGUARDAR EMPENHO DESTE NAO	
4	COMUNICAÇÃO DE DADOS INTERIOR	SERVIÇO	CODIN		4			R\$ 583.500,00						R\$ 562.000,00		INICIADA															21CT0029		AGUARDANDO PROPOSTA		
5	COMUNICAÇÃO DE DADOS POR FIBRA ÓTICA	SERVIÇO	CODIN		7			R\$ 70.000,00	13			R\$ 150.760,25		R\$ 70.000,00		NOVA															21CT0004	01/02/2026	PLANEJAR A RENOVAÇÃO ESTE ANO		
6	COMUNICAÇÃO DE DADOS REDUNDANTE INTERIOR	SERVIÇO	CODIN		21			R\$ 257.400,00	20			R\$ 234.000,00		R\$ 257.400,00		LIOTADA	0017152-73.2024.6.18.8000								04/04/2025	18/04/2025	25/04/2025						VALOR CONTRATADO R\$ 368.508,00		
7	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS SSL	SERVIÇO	CODIN		30			R\$ 30.000,00	23			R\$ 30.000,00		R\$ 10.000,00		INICIADA	0004496-50.2025.6.18.8000	28/03/2025	18/04/2025	05/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	27/06/2025					NOVO	-	USAR ARP BAHIA			
8	LICENCIAMENTO IDE	SERVIÇO	CODIN		19			R\$ 69.520,00	28			R\$ 126.400,00		R\$ 71.800,00		CONTRATADA	0001851-95.2024.6.18.8000	31/01/2024	05/02/2024	21/06/2024	09/07/2024	10/07/2024	02/08/2024	02/08/2024	08/08/2024	05/09/2024	08/11/2024	25/11/2024	29/11/2024		-	-	PLANEJAR RENOVAÇÃO DESTE ANO		
9	LICENCIAMENTO PLUGIN IA IDE	SERVIÇO	CODIN			INCLUIR	NÃO PREVISTO							R\$ 26.400,00		NOVA	0001851-95.2024.6.18.8000	31/01/2024	05/02/2024	21/06/2024	09/07/2024	10/07/2024	02/08/2024	02/08/2024	08/08/2024	05/09/2024	08/11/2024	25/11/2024	29/11/2024		-	-	PLANEJAR RENOVAÇÃO DESTE ANO		
10	MANUTENÇÃO DO DATACENTER DO FÓRUM ELEITORAL	SERVIÇO	CODIN		9			R\$ 212.900,00	2			R\$ 212.900,00		R\$ 253.500,00		NOVA															21CT0045	12/08/2025	PLANEJAR RENOVAÇÃO DESTE ANO		
11	SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM NUVEM	SERVIÇO	CODIN			INCLUIR								R\$ 160.000,00		NOVA	0015280-23.2024.6.18.8000	18/02/2025	20/02/2025												NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO		
12	SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA	SERVIÇO	CODIN			INCLUIR			11			R\$ 21.500,00		R\$ 25.000,00		INICIADA	0003067-48.2025.6.18.8000	24/02/2025	17/03/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	30/05/2025					20CT0036	25/08/2025	PLANEJAR RENOVAÇÃO DESTE ANO			
13	SUPORTE TÉCNICO OPENSHFT REDHAT	SERVIÇO	CODIN			INCLUIR								R\$ 168.500,00		NOVA																	ACOMPANHAR EMPENHO DESTE NAO		
14	MANUTENÇÃO DE EMPILHADERA E TRANSPALLETE	SERVIÇO	COBEI		NÃO TI				8			R\$ 13.200,00		R\$ 13.200,00		NOVA															23CT0027	20/09/2025	PLANEJAR RENOVAÇÃO DESTE ANO		
15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE URNAS ELETRÔNICAS	SERVIÇO	COBEI		12			R\$ 300.000,00	9			R\$ 294.580,00		R\$ 294.580,00		NOVA															22CT0067	20/06/2025	PLANEJAR RENOVAÇÃO DESTE ANO		
16	SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE GESTÃO DE URNAS COM RFID	SERVIÇO	COBEI		14			R\$ 228.000,00						R\$ 249.800,00		NOVA																	NOVA CONTRATAÇÃO		
17	BATERIA PARA NO-BREAK	EQUIPAMENTO	COISUT		27			R\$ 50.000,00	36			R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00		TRAMITANDO	0015132-12.2024.6.18.8000	22/08/2024	30/01/2025													NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO	
18	COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	COISUT		27			R\$ 9.700,00	36			R\$ 9.700,00		R\$ 9.700,00		TRAMITANDO	0015132-12.2024.6.18.8000	22/08/2024	30/01/2025														NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO
19	HEADSET	EQUIPAMENTO	COISUT			INCLUIR								R\$ 9.300,00		ESTUDIOS	0015761-83.2024.6.18.8000	29/01/2024	01/02/2024													NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO	
20	HUB USB 3.0	EQUIPAMENTO	COISUT			INCLUIR								R\$ 3.000,00		TRAMITANDO	0015137-34.2024.6.18.8000	23/08/2024	28/01/2025													NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO	
21	IMPRESSORA TÉRMICA PARA SENHAS	EQUIPAMENTO	COISUT			INCLUIR								R\$ 34.200,00		LIOTADA	0013751-03.2023.6.18.8000	28/09/2023	02/10/2023	19/02/2024	07/05/2024	10/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	02/09/2024					ARP 33/2024	04/09/25	AGUARDANDO LIBERAÇÃO ORÇAMENTO			
22	IMPRESSORAS LASER	EQUIPAMENTO	COISUT		24			R\$ 93.000,00	33			R\$ 93.000,00		R\$ 93.000,00		TRAMITANDO	0015137-34.2023.6.18.8000	23/08/2024	28/01/2025														NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO
23	IMPRESSORAS MULTIFUNCOINAIS	EQUIPAMENTO	COISUT		25			R\$ 140.000,00	34			R\$ 140.000,00		R\$ 140.000,00		TRAMITANDO	0015137-34.2023.6.18.8000	23/08/2024	28/01/2025														NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO
24	MICROCOMPUTADORES	EQUIPAMENTO	COISUT		15			R\$ 1.059.620,00	31			R\$ 1.059.620,00		R\$ 1.059.620,00		TRAMITANDO	0015137-34.2023.6.18.8000	23/08/2024	28/01/2025														NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO
25	MOLDURA INTERATIVA	EQUIPAMENTO	COISUT			INCLUIR								R\$ 1.800,00		LIOTADA	0013751-03.2023.6.18.8000	28/09/2023	02/10/2023	19/02/2024	07/05/2024	10/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	02/09/2024					ARP 35/2024	13/09/2025	AGUARDANDO LIBERAÇÃO ORÇAMENTO			
26	NOTEBOOKS	EQUIPAMENTO	COISUT		13			R\$ 195.000,00	32			R\$ 195.000,00		R\$ 195.000,00		TRAMITANDO	0015137-34.2023.6.18.8000	23/08/2024	28/01/2025														NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO
27	SCANNER A3	EQUIPAMENTO	COISUT		26			R\$ 30.000,00	35			R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00		TRAMITANDO	0015137-34.2023.6.18.8000	23/08/2024	28/01/2025														NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO
28	SCANNER DE PEQUENO PORTE	EQUIPAMENTO	COISUT			INCLUIR								R\$ 55.500,00		TRAMITANDO	0015137-34.2023.6.18.8000	23/08/2024	28/01/2025														NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO
29	TOTEM INTERATIVO	EQUIPAMENTO	COISUT			INCLUIR								R\$ 19.800,00		LIOTADA	0013751-03.2023.6.18.8000	28/09/2023	02/10/2023	19/02/2024	07/05/2024	10/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	02/09/2024					ARP 34/2024	04/09/2025	AGUARDANDO LIBERAÇÃO ORÇAMENTO			
30	WEBCAM	EQUIPAMENTO	COISUT			INCLUIR								R\$ 5.600,00		ESTUDIOS	0015761-83.2024.6.18.8000	29/01/2024	01/02/2024														NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO
31	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3	SERVIÇO	COISUT		1			R\$ 28.900,00	7			R\$ 28.300,00		R\$ 18.300,00		LIOTADA	0017266-62.2024.6.18.8000															25, 126 e 127/2024	28/08/2025	PLANEJAR AQUISIÇÃO DESTE ANO	
32	SOLUÇÃO DE OMNICHANNEL	SERVIÇO	COISUT		20			R\$ 40.000,00	29			R\$ 40.000,00		R\$ 120.000,00		NOVA																	NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO
33	SUPORTE GLPI	SERVIÇO	COISUT		11			R\$ 23.200,00	6			R\$ 23.200,00		R\$ 23.200,00		CONTRATADA	0012271-24.2022.6.18.8000	28/06/2022	06/07/2022	10/11/2022	12/12/2022	13/12/2022	26/12/2022	26/12/2022	29/12/2022	11/01/2023	23/03/2023				23CT0001	11/01/2025	PLANEJAR A RENOVAÇÃO ESTE ANO		
34	SUPORTE - AUDITORIA DE ARQUIVOS E E-MAIL	SERVIÇO	NSCIB			INCLUIR								R\$ 54.000,00		NOVA																		PLANEJAR RENOVAÇÃO DESTE ANO	
35	SOFTWARE DE GESTÃO DE VULNERABILIDADES	SERVIÇO	NSCIB			INCLUIR			12			R\$ 211.205,90		R\$ 0,00		ESTUDIOS																	20CT0110	29/12/2025	PLANEJAR RENOVAÇÃO DESTE ANO
36	SOLUÇÃO DE ACESSO REMOTO ZERO TRUST	SERVIÇO	NSCIB			INCLUIR								R\$ 1.350.000,00		INICIADA																	NOVO	-	CONTRATAÇÃO REALIZADA PELO TSE. INFORMADO
37	SOLUÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS E LOPD	SERVIÇO	NSCIB			INCLUIR								R\$ 1.250.000,00		NOVA																	NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO
38	SOLUÇÃO DE PREVENÇÃO DE PERDA DE DADOS (DLP DESKTOP)	SERVIÇO	NSCIB			INCLUIR								R\$ 1.400.000,00		NOVA																	NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO
39	PLATAFORMA DE CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA	SERVIÇO	NSEGI			INCLUIR								R\$ 300.160,00		NOVA																			PLANEJAR RENOVAÇÃO DESTE ANO

[1] Número do item no  
Plano de Contratações de Soluções de TI do ano

[2] Valor do Item no  
Plano de Contratações de Soluções de TI

[3] Número do item no  
Plano Anual de Contratações (SAOF)

[4] Plano Anual de  
Contratações (SAOF)

[5] Orçamento