



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Ata de Reunião Nº 4 - TRE/PRESI/DG/STI

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO****IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO**

Data	Horário		Local	Coordenador da Reunião
06/03/2023	10h	11:15h	Videoconferência	Anderson Lima

**PAUTA**

1. Apresentação dos resultados do monitoramento do PDTI 2021-2026, referentes ao exercício de 2022;
2. Acompanhamento das iniciativas cujos prazos de execução finalizaram em fevereiro;
3. Revisão dos indicadores e metas do PDTI;
4. Atualização da página da STI na intranet;
5. Orçamento de TI.

**PARTICIPANTES**

Nome	Unidade
Anderson Cavalcanti de Lima	GABSTI
Ana Caroline Carvalho Portela	GABSTI
Márcio Igo Carvalho Ribeiro Gonçalves	COELEI
Francisco Diógenes Façanha Pires	SELOGI
Rosemberg Maia Gomes	CODIN
Nadja Marcela Melo Silva Santiago	COSUT
Antônio Manoel Silveira de Sousa	NSEGI
Leonardo Saraiva e Silva	NSCIB

**APRESENTAÇÃO**

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Abertura	Recepcionados os presentes, o Secretário apresentou a pauta da	Anderson Lima	Não se aplica

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
	reunião.		
Monitoramento do PDTI 2021-2026	Apresentação dos resultados-chave contemplados no <a href="#">Plano Diretor de Tecnologia da Informação</a> , referentes ao exercício de 2022, com destaque para aqueles cujas metas não foram atingidas, conforme apresentação de slides evento 0001785285.	Ana Caroline	Não se aplica
	Apresentação das situações das iniciativas programadas para o ano de 2022. Havia sido planejadas 23 iniciativas, dentre as quais 16 foram concluídas, 3 encontram-se em andamento e 4 não foram iniciadas.	Ana Caroline	Não se aplica
Revisão do PDTI 2021-2026	<p>Discussão sobre a necessidade de alteração nos resultados-chave e suas metas associadas.</p> <p>Foi apresentado pela Coordenadora de Suporte Técnico proposta de revisão do "KR 1.1 - Aumentar a adesão às pesquisas de satisfação padronizadas para 20% até 2026". A alteração sugerida foi de diminuição da meta para 10% até 2026.</p> <p>Após as discussões, o Comitê decidiu manter a meta atual com a recomendação de que sejam implementadas medidas para aumentar o número de respostas à pesquisa de satisfação.</p>	Membros do Comitê	Não se aplica
Acompanhamento da execução das iniciativas programadas para fevereiro de 2023	<p>Foram apresentadas as situações das iniciativas planejadas para serem concluídas até fevereiro de 2023, relacionadas a seguir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instituir norma de monitoramento de registro de atividade (Logs) - concluída</li> <li>• Instituir norma de uso de recursos criptográficos - concluída</li> <li>• Realizar o inventário dos serviços oferecidos pelo</li> </ul>	Ana Caroline	Não se aplica

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
	<p>TRE-PI ao cidadão - não iniciada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisar os serviços oferecidos que podem ser aperfeiçoados - não iniciada</li> <li>• Identificar os canais digitais do Tribunal - não iniciada</li> </ul>		
Revisão da página da STI na intranet	Apresentação das justificativas para a necessidade de revisão da página da intranet da STI, que incluem a melhoria da organização, o atendimento das normas vigentes e a necessidade de atualização do conteúdo.	Ana Caroline	Não se aplica
	As unidades vinculadas à STI ficaram responsáveis por enviar as sugestões referentes à atualização da página da STI na intranet ao Gabinete até o dia 10 de março do ano corrente.	Coordenadores e Chefes de Núcleo	10/03/2023
Orçamento de TI	O Secretário informou aos participantes que o orçamento destinado à cibersegurança não poderá ser utilizado para investimentos em infraestrutura de TI, de modo que as unidades receberam prazo de até 08 de março do ano fluente para apresentarem as alterações necessárias.	Coordenadores e Chefes de Núcleo	08/03/2023
Outras Informações	Como parte integrante dessa ata, segue a apresentação utilizada na reunião, evento 0001785285.	Anderson Lima	Não se aplica
	Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Secretário de Tecnologia da Informação agradeceu aos presentes e finalizou a reunião.	Anderson Lima	Não se aplica

### ASSINATURA DOS MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nome	Unidade	Assinatura
Anderson Cavalcanti de Lima	GABSTI	Assinatura Eletrônica
Rosemberg Maia Gomes	CODIN	Assinatura Eletrônica

Marcio Igo Carvalho Ribeiro Gonçalves	COELEI	Assinatura Eletrônica
Etevaldo Cândido Custódio (substituto)	COSUT	Assinatura Eletrônica
Ana Caroline Carvalho Portela	GABSTI	Assinatura Eletrônica

Em 06 de março de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Cavalcanti de Lima, Secretário de Tecnologia da Informação**, em 07/03/2023, às 14:55, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rosemberg Maia Gomes, Coordenador de Desenvolvimento e Infraestrutura**, em 07/03/2023, às 15:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Nadja Marcela Melo Silva Santiago, Coordenador(a) de Suporte Técnico**, em 08/03/2023, às 10:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Igo Carvalho Ribeiro Gonçalves, Coordenador(a), em exercício**, em 13/03/2023, às 07:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Caroline Carvalho Portela, Técnico Judiciário**, em 13/03/2023, às 08:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0001785167** e o código CRC **DD385E31**.

# Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

---

Reunião Ordinária – SEI nº 0003134-81.2023.6.18.8000

06 de março de 2023



**Tribunal Regional Eleitoral**  
do Piauí


- 
1. Apresentação dos resultados do monitoramento do PDTI 2021-2026, referentes ao exercício de 2022
  2. Revisão dos indicadores e metas do PDTI
  3. Acompanhamento das iniciativas cujos prazos de execução finalizaram em fevereiro
  4. Atualização da página da STI na intranet



# Monitoramento PDTI 2021-2026

## Contextualização

- Portaria nº 491/2021
- Consolidar as estratégias que nortearão as ações de TI e apoiarão o Plano Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
- 8 objetivos estratégicos
- 12 resultados-chaves
- Manual do Processo de Planejamento e Gestão de TI
- Portaria nº 583/2021



# Monitoramento PDTI 2021-2026



Resultado-Chave	Meta	Resultado	Observações/Evidências
KR1.1 Aumentar a adesão às pesquisas de satisfação padronizadas para 20% até 2026	8%	2,77%	Houve um aumento na adesão com o uso do GLPI. De 1,91% (Sysaid) para 4,28% (GLPI). Sendo o 1º coletado em 7 meses e o 2º coletado em 5 meses.
KR1.2 Aumentar o índice de satisfação dos usuários com o atendimento de TI para 98% até 2026	96%	96,80%	Há previsão de capacitação dos atendentes da Central de Serviços em 2023 e atualização da FAQ's do TRE-PI, medidas que devem impactar positivamente nesse indicador.
KR1.3 Aumentar o índice de satisfação dos usuários com os serviços de TI para 95% até 2026	87%	89,40%	O relatório com os resultados da Pesquisa de Satisfação pode ser encontrado no link <a href="http://intra2.tre-pi.gov.br:8080/intra/unidades/tecnologia-da-informacao/informacoes-internas-sobre-a-governanca-de-ti/informacoes-internas-de-governanca-de-ti">http://intra2.tre-pi.gov.br:8080/intra/unidades/tecnologia-da-informacao/informacoes-internas-sobre-a-governanca-de-ti/informacoes-internas-de-governanca-de-ti</a>
KR 2.1 Atingir 100% de execução do Plano de Transformação Digital até 2026	30%	0%	O Plano de Transformação Digital foi instituído por meio da Portaria TRE-PI nº 903/2022. A execução do citado plano está programada para 2023 e 2024.
KR3.1 Aumentar a porcentagem de servidores da STI capacitados anualmente para 90% até 2026	60%	58%	
KR4.1 Participar anualmente de quatro iniciativas em parceria com outros órgãos até 2026	3	3	Implantação do SEI 4.0 (TRF4), Datacenter redundante (TRT22) eAtena (Diversos órgãos)
KR 4.2 Publicar anualmente 20 iniciativas no repositório nacional até 2026	10	6	Plano de Continuidade dos Serviços Essenciais de Tecnologia da Informação, Plano Anual de Capacitação de Tecnologia da Informação 2022, Plano de Transformação Digital 2022-2024 do TRE-PI, Plano de Continuidade de Serviços de TI, Plano de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação 2022, Processo de Planejamento e Gestão Orçamentária de TI do TRE-PI
KR 5.1 Alcançar 100% de execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação até 2026	30%	65%	
KR 5.2 Realizar 100% do número de reuniões do CDTI previstas em normativo até 2021	100%	100%	Foram realizadas oito reuniões do CDTI em 2022.
KR 6.1 Atingir 100% de execução do Plano Anual de Contratações de Soluções de TI até 2025	80%	89%	Das 25 contratações planejadas, apenas 3 não foram concluídas.
KR 7.1 Implementar a gestão de riscos em 100% dos serviços críticos até 2022	100%	100%	O NSEGI trabalhou a gestão de riscos dos ativos que dão suporte aos serviços críticos de TI por meio do Plano de Continuidade de Serviços de TI, entretanto ainda é necessário abordar a gestão de riscos em outros contextos.
KR 7.2 Atender a 100% dos requisitos da LGPD até 2026	30%	87,5%	Dos 24 requisitos previstos na Resolução CNJ nº 363/2021 foram atendidos 21 requisitos, portanto a meta foi atingida
KR8.1 Aumentar o índice de atendimento dos serviços de TI realizados dentro do Acordo de Nível de Serviço para 95% até 2026	93%	90,66%	A Coordenadoria de Suporte Técnico irá orientar as unidades da STI quanto ao cumprimento dos Acordos de Nível de Serviços no exercício de 2023.
KR 8.2 Alcançar o índice de 80% de projetos de software aderentes à Metodologia de Desenvolvimento de Software até 2026	50%	57%	Para melhoria da meta foi feita uma simplificação da Metodologia de Desenvolvimento com o uso do Kanban, o qual será utilizado para os novos projetos que iniciarão em 2023
KR 8.3 Aumentar o índice de aderência ao Plano de Acompanhamento de Desenvolvimento de Software para 95% até 2026	80%	58%	Meta não atingida devida a dependência de projetos de competência do TSE e sistemas que dependiam de recursos tecnológicos (versão de banco de dados) não utilizados pelo TRE-PI. Com a atualização de versão de banco dados e incremento de mão de obra terceirizada existirá tendência de melhoria do índice. Evidência disponíveis do sistema Redmine e SEI.




# Monitoramento PDTI 2021-2026




## Pontos de Atenção

- Realização do Plano de Transformação Digital
- Aderência do Plano de Acompanhamento do Desenvolvimento de Sistemas
- Aumento da participação dos usuários nas pesquisas de satisfação dos serviços de TI



## Iniciativas Estratégicas

SITUAÇÃO	QTD
CONCLUÍDAS	16
EM ANDAMENTO	3
NÃO INICIADAS	4
TOTAL	23



[Abrir Relatório](#)

# Acompanhamento das iniciativas programadas para o exercício de 2023

CRONOGRAMA DE INICIATIVAS SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO TRE-PI 2023							
Mês de acompanhamento	Iniciativa	Validação (CDTI/CGTI/CSI)	Tema	Área Responsável	Data de início	Data de término programado pela unidade	Fonte
Fevereiro	Instituir norma de monitoramento de registro de atividade (Logs) (A1)	CSI	Segurança da Informação	NSEGI	jan/23	jan/23	Plano de Ação- Melhoria dos controles de SI - Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000
	Instituir norma de uso de recursos criptográficos (A1)	CSI	Segurança da Informação	NSEGI	jan/23	jan/23	Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000
	Realizar o inventário dos serviços oferecidos pelo TRE-PI ao cidadão	CDTI	Transformação Digital	GABSTI	dez/22	dez/22	Plano de Transformação Digital
	Analisar os serviços oferecidos que podem ser aperfeiçoados	CDTI	Transformação Digital	GABSTI	dez/22	dez/22	Plano de Transformação Digital
	Identificar os canais digitais do Tribunal	CDTI	Transformação Digital	GABSTI	dez/22	dez/22	Plano de Transformação Digital
Março	Implantar ferramenta de Múltiplo Fator de Autenticação (MFA), pelo menos, para as aplicações mais sensíveis e para as contas de administrador (A9)	CSI	Segurança da Informação	CODIN	jan/23	fev/23	Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000
	Atualização do PADS	CDTI	Desenvolvimento de Sistemas	CODIN	jan/23	fev/23	
	Definir os serviços que passarão por um processo de Transformação Digital Previsível	CDTI	Transformação Digital	GABSTI	fev/23	fev/23	Plano de Transformação Digital
	Definir os serviços que passarão por um processo de Transformação Digital Exploratória	CDTI	Transformação Digital	GABSTI	fev/23	fev/23	Plano de Transformação Digital
	Aprovar o portfólio de serviços submetidos ao processo de transformação digital	CDTI	Transformação Digital	CDTI	mar/23	mar/23	Plano de Transformação Digital
	Avaliar viabilidade de integração dos canais digitais do Tribunal	CDTI	Transformação Digital	GABSTI	fev/23	fev/23	Plano de Transformação Digital
	Definir fluxo único de respostas e atendimento ao cidadão	CDTI	Transformação Digital	Ouvidoria	fev/23	fev/23	Plano de Transformação Digital
	Aprovar o portfólio de canais digitais a serem integrados	CDTI	Transformação Digital	CDTI	fev/23	fev/23	Plano de Transformação Digital
	Definir os requisitos de interoperabilidade de sistemas	CGTI	Transformação Digital	CGTI	mar/23	mar/23	Plano de Transformação Digital
	Implantar a versão 4.0 do Sistema SEI	CGTI/CDTI	Infraestrutura	COSUT	jan/23	fev/23	Demanda interna

# Revisão da página da STI na intranet

## Justificativa

- Melhorar a organização
- Atender às normas vigentes
- Atualizar conteúdo

InternetServidorServiçosEleiçõesLegislaçãoUnidadesZona EleitoralInstitucional

Você está aqui: Página Inicial / Unidades / Tecnologia da Informação / STI

### STI

por admin — última modificação 10/01/2023 08:58

**Secretaria da Tecnologia da Informação**

[Principal](#) [Atribuições](#) [Estrutura](#) [Pessoal da Unidade](#) [Aniversariantes](#)

**Missão:** Prover e manter soluções de Tecnologia da Informação para cumprimento da missão institucional do Tribunal.

**Visão:** Ser reconhecido pela qualidade de seus serviços e soluções de Tecnologia da Informação.

**Valores:**

**EFICIÊNCIA:** atendimento aos clientes, na exata medida de suas necessidades, com agilidade, utilizando todos os recursos disponíveis, da melhor forma possível;

**TRANSPARÊNCIA:** garantia do acesso às informações, ações e decisões institucionais;

**COMPROMETIMENTO:** atuação com dedicação, empenho e envolvimento em suas atividades;

**RECONHECIMENTO:** adoção de práticas de estímulo e valorização das contribuições individuais e de grupos que conduzam ao cumprimento da missão do TRE;

**ÉTICA:** atuação sob os princípios da honestidade, lealdade e dignidade;

[Governança de TI](#)  
[Informações internas sobre a governança de TI](#)  
[Escritório de Projetos \(EP-STI\)](#)  
[Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação \(CDTI\)](#)  
[Formulário de Solicitação de Desenvolvimento de Sistemas \(formato ODT\)](#)  
[Termo de autorização wifi \(formato ODT\)](#)  
[Resultados de Eleições](#)  
[Estatísticas - Revisão Biométrica](#)  
[Central de Serviços de TI](#)  
[Biometria](#)  
[Janus - Solução de Inteligência artificial](#)

**COSUT**  
[Coordenadoria de Suporte Técnico](#)

**CODIN**  
[Coordenadoria de Desenvolvimento e Infraestrutura](#)

**COELEI**  
[Coordenadoria de Eleições Informatizadas](#)

- Principal
- Atribuições
- Estrutura
- Pessoal da Unidade
- Aniversariantes



Breve texto falando sobre a Secretaria de Tecnologia da Informação.  
Breve texto falando sobre a Secretaria de Tecnologia da Informação  
Breve texto falando sobre a Secretaria de Tecnologia da Informação

## Governança de TI

- Plano Diretor de Tecnologia da Informação
- Políticas e normas de TI
- Relatórios de avaliação da Governança de TI CNJ
- Relatórios de Monitoramento do PDTI 2021-2026

## Painéis BI

**Atendimentos**  
[Baixar arquivo \(XLS\)](#)

**Plano Diretor de TI**  
[Baixar arquivo \(XLS\)](#)

**Contratos de TI**  
[Baixar arquivo \(XLS\)](#)

**Parque de TI**  
[Baixar arquivo \(XLS\)](#)



Central de Serviços de TI

Segurança da Informação

Desenvolvimento de Sistemas

Orçamento de TI

Contratações de TI

Comitê Diretivo de TI

Comitê Gestor de TI

Pesquisa de Satisfação de TI

Eleições Comunitárias

Resultados de Eleições

Biometria

Inteligência Artificial - Janus

Escritório de Projetos

FAQ



- Principal
- Atribuições
- Estrutura
- Pessoal da Unidade
- Aniversariantes




Breve texto falando sobre a Secretaria de Tecnologia da Informação.  
Breve texto falando sobre a Secretaria de Tecnologia da Informação  
Breve texto falando sobre a Secretaria de Tecnologia da Informação

### Governança de TI


- Plano Diretor de Tecnologia da Informação
- Políticas e normas de TI
- Relatórios de avaliação da Governança de TI CNJ
- Relatórios de Monitoramento do PDTI 2021-2026

Direciona para a  
página da  
Governança da  
Internet


### Painéis BI




**Atendimentos**  
[Baixar arquivo \(XLS\)](#)



**Plano Diretor de TI**  
[Baixar arquivo \(XLS\)](#)



**Contratos de TI**  
[Baixar arquivo \(XLS\)](#)



**Parque de TI**  
[Baixar arquivo \(XLS\)](#)



Central de Serviços de TI → Direcionar para a página da CS

Segurança da Informação → Direcionar para a página da SI

Desenvolvimento de Sistemas → Criar nova página. Slide 3

Orçamento de TI → Direcionar para a página da Governança da Internet

Contratações de TI → Direcionar para a página da Governança da Internet

Comitê Diretivo de TI → Direcionar para a página Atas de reunião - atualizar

Comitê Gestor de TI → Criar nova página Slide X

Pesquisa de Satisfação de TI → Criar nova página Slide 5

Eleições Comunitárias → Direcionar para a página da internet

Resultados de Eleições → Direcionar para a página da internet

Biometria → Direcionar para a página da Biometria na intranet

Inteligência Artificial - Janus → Direcionar para a página do Janus na intranet

Escritório de Projetos → Excluir? Ou implementar a gestão dos processos?

FAQ → Criar nova página Slide X

# Desenvolvimento de Sistemas

## Normas e Regulamentos

- Metodologia de Desenvolvimento de Software
- Portaria Gestores dos Sistemas
- Classificação dos Sistemas Essenciais

## Desenvolvimento de Sistemas

- Resolução do PADS
- Portaria PADS (vigente ou mantém o histórico?)
- Relatórios de monitoramento do PADS (melhor painel BI)



Central de Serviços de TI

Segurança da Informação

Desenvolvimento de Sistemas

Orçamento de TI

Contratações de TI

Comitê Diretivo de TI

Comitê Gestor de TI

Pesquisa de Satisfação de TI

Eleições Comunitárias

Resultados de Eleições

Biometria

Inteligência Artificial - Janus

Escritório de Projetos

FAQ

# Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

## Atas de Reuniões do CGTI 2023

- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX

## Atas de Reuniões do CGTI 2022

- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX
- Ata de Reunião Data XX/XX/XX



- Central de Serviços de TI
- Segurança da Informação
- Desenvolvimento de Sistemas
- Orçamento de TI
- Contratações de TI
- Comitê Diretivo de TI
- Comitê Gestor de TI
- Pesquisa de Satisfação de TI
- Eleições Comunitárias
- Resultados de Eleições
- Biometria
- Inteligência Artificial - Janus
- Escritório de Projetos
- FAQ

# Pesquisa de Satisfação de TI

Relatórios de Pesquisa de Satisfação de TI

- Relatório de Pesquisa de Satisfação de TI 2021
- Relatório de Pesquisa de Satisfação de TI 2021



Central de Serviços de TI

Segurança da Informação

Desenvolvimento de Sistemas

Orçamento de TI

Contratações de TI

Comitê Diretivo de TI

Comitê Gestor de TI

Pesquisa de Satisfação de TI

Eleições Comunitárias

Resultados de Eleições

Biometria

Inteligência Artificial - Janus

Escritório de Projetos

FAQ



---

Secretaria de Tecnologia da Informação  
sti@tre-pi.jus.br  
(86) 2107-9760



**Tribunal Regional Eleitoral**  
do Piauí

