



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Ata de Reunião Nº 5 - TRE/PRESI/DG/STI

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário		Local	Coordenador da Reunião
09/07/2025	11:00h	12:00h	Videoconferência	Anderson Lima

PAUTA

1. Acompanhamento do Plano de Capacitação de TI 2025
2. Acompanhamento das Contratações de TI 2025

PARTICIPANTES

Nome	Unidade
Anderson Cavalcanti de Lima	GABSTI
Ana Caroline Carvalho Portela	GABSTI
Rosemberg Maia Gomes	CODIN
Nadja Marcela Melo e Silva Santiago	COSUT
Leonardo Moraes Júnior	COELEI
Leonardo Saraiva e Silva	NSCIB
Antônio Manoel Silveira Sousa	NSEGI
Carlos Alberto Ribeiro do Nascimento Junior	SEINF
Wellington Jerônimo da Silva	SEVIN

APRESENTAÇÃO

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Abertura	Recepcionados os presentes, o Secretário apresentou a pauta da reunião.	Anderson Lima	Não se aplica

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Acompanhamento do Plano Anual de Capacitação de TI 2025	Contextualização acerca do Plano de Capacitação de TI 2025 (PAC de TI), instituído pela Portaria TRE-PI nº 143/2025.	Ana Caroline	Não se aplica
	Exposição acerca do andamento das contratações de capacitações relacionadas no PAC de TI, conforme informações constantes na apresentação evento 0002454280.	Ana Caroline	Não se aplica
	Apresentação de informações referentes à execução do PAC de TI. Até a data atual, o valor executado foi de R\$ 39.737,60. Estão reservados para os cursos previstos R\$ 47.520,00, restando um saldo de R\$ 32.742,40.	Ana Caroline	Não se aplica
	Discussão acerca da destinação do saldo orçamentário referente ao PAC de TI. As principais opções discutidas foram aumentar o número de vagas no treinamento de gestão de continuidade de negócio, implementação do programa Valoriza TI, contratações de novos treinamentos ou ressarcimento de capacitações contratadas pelos servidores de forma particular.	Membros do CGTI	Não se aplica
	A Assistente de Governança ficou responsável por autuar processo com o objetivo de avaliar o interesse dos servidores em renovar a assinatura da Alura.	Ana Caroline	Não se aplica

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
	Recomendação de que seja avaliada a viabilidade de contratação e execução no exercício atual dos cursos que ainda não foram contratados, de modo a possibilitar o remanejamento dos valores alocados em tempo hábil, se for o caso.	Membros do CGTI	Não se aplica
Acompanhamento das Contratações de TI 2025	Contextualização acerca do Plano de Contratações de TI, instituído pela Portaria TRE/PI nº 556/2024.	Ana Caroline	Não se aplica
	Acompanhamento das situações das contratações de TI, conforme planilha evento 0002454704.	Membros do CGTI	Não se aplica
	O Secretário solicitou que as unidades avaliem a necessidade de remanejamento orçamentário, em razão da proximidade da abertura da 2ª Fase de Crédito pelo TSE, prevista para agosto.	Anderson Lima	Não se aplica
Outras Informações	Como parte integrante dessa ata seguem a apresentação de slides evento SEI nº 0002454280 e planilha de acompanhamento das contratações evento 0002454280.	Anderson Lima	Não se aplica
	Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Secretário de Tecnologia da Informação agradeceu aos presentes e finalizou a reunião.	Anderson Lima	Não se aplica

ASSINATURA DOS MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nome	Unidade	Assinatura
Anderson Cavalcanti de Lima	GABSTI	Assinatura Eletrônica
Rosemberg Maia Gomes	CODIN	Assinatura Eletrônica
Leonardo Moraes Júnior	COELEI	Assinatura Eletrônica
Nadja Marcela Melo Silva Santiago	COSUT	Assinatura Eletrônica
Ana Caroline Carvalho Portela	GABSTI	Assinatura Eletrônica

Em 09 de julho de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Rosemberg Maia Gomes, Coordenador de Desenvolvimento e Infraestrutura**, em 10/07/2025, às 10:52, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Wellington Jeronimo da Silva, Chefe de Seção**, em 10/07/2025, às 11:52, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Nadja Marcela Melo Silva Santiago, Coordenador(a) de Suporte Técnico**, em 10/07/2025, às 12:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Moraes Junior, Coordenador de Eleições Informatizadas**, em 11/07/2025, às 11:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Caroline Carvalho Portela, Técnico Judiciário**, em 14/07/2025, às 09:28, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Cavalcanti de Lima, Analista Judiciário**, em 14/07/2025, às 14:06, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0002454272** e o código CRC **9D298608**.

0009733-65.2025.6.18.8000

0002454272v20



--

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

Reunião – SEI nº 0009733-65.2025.6.18.8000

09 de julho de 2025



Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí

1. Acompanhamento do Plano de Capacitação de TI 2025
2. Acompanhamento das Contratações de TI 2025

Plano Anual de Capacitação de TI 2025

Contextualização

- Instituído pela Portaria TRE-PI nº 143/2025
- Valor aprovado: R\$ 120.000,00
- Previsão inicial de 25 capacitações

Plano Anual de Capacitação de TI 2025

Treinamento contratados

1. Gestão de Projetos de Teste de Software
2. Treinamento em Plone - Gestão de Conteúdo
3. IA Generativa para Área de Direito
4. DAST - Desktop Advanced Support Technician
5. Active Directory Certificate Services
6. Active Directory Defense Pro
7. Veeam Backup & Replication v12: Configure, manage and recover
8. Treinamentos de serviços em nuvem

Plano Anual de Capacitação de TI 2025

Treinamento gratuitos

1. Desvendando a Inteligência Artificial na Administração Pública
2. Aquisições de TI - Da origem da demanda ao resultado
3. Introdução à Gestão de Riscos

Plano Anual de Capacitação de TI 2025

Treinamentos cancelados

1. Como ter sucesso na Gestão e Fiscalização de Contratos
2. Masterizando IA Generativa

Treinamento em tramitação

1. Treinamento em Plone - Dominando Plone

Plano Anual de Capacitação de TI 2025

Treinamentos a serem contratados

1. Assinatura Alura
2. Gestão de Continuidade de Negócios
3. Sonicwall Network Security Administrator

Plano Anual de Capacitação de TI 2025

Orçamento

- Valor total destinado ao PAC de TI 2025 : R\$ 120.000,00
- Valor executado: R\$ 39.737,60
- Valor reservado para cursos previstos: R\$ 47.520,00
- Saldo: R\$ 32.742,40

Plano Anual de Capacitação de TI 2025

Quantitativo de servidores capacitados

- Quantidade de servidores capacitados pelo PAC de TI 2025 (concluíram curso): 10
- Quantidade de servidores da STI com previsão de capacitação pelo PAC 2025: 33
- Quantidade de servidores da STI sem previsão de capacitação pelo PAC 2025: 3
- KR 3.1 - Aumentar a porcentagem de servidores da STI capacitados anualmente para 90% até 2026
- Resultado KR 3.1 em julho de 2025: 91,67%
- Meta para 2025: 90%

Acompanhamento das Contratações de TI 2025

Contextualização

- Plano de Contratações de TI instituído pela Portaria Presidência nº 556/2024
- Relação de 30 contratações
- 34 contratações em acompanhamento

[Abrir Planilha](#)

Secretaria de Tecnologia da Informação
sti@tre-pi.jus.br
(86) 2107-9760



Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí



MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE TI																												
JULHO 2025																												
ITEM	INICIATIVA	TIPO	ÁREA	PCSTI	VALORPCSTI	PACONT	VALORPACONT	VALORORCAM	SIT	PROCESSOS(E)	DATADO	DATEQUIPE	DATEATP	DATAPAREC	DATEADITAL	DATAPREGÃO	DATALICIT	DATAHOMOL	DATACONT	DATAS/OF	DATACEITE	DATAPAGO	JMEROCONTRA	DATAVENCTO	OBSERVAÇÃO	Coluna 1		
4	COMUNICAÇÃO DE DADOS INTERIOR	SERVIÇO	CODIN	4	553500			962000	CONCLUIDA	0007021-05.2025.6.18.8000	22/04/2020	11/05/2020	25/06/2021	12/07/2021	16/07/2021	28/07/2021	28/07/2021	04/08/2021	10/08/2021	19/08/2021				21CT0029	23/08/2026	Prorrogação: 00019881256;Ingrate: 0003440813		
5	COMUNICAÇÃO DE DADOS POR FIBRA ÓTICA	SERVIÇO	CODIN	7	70000	13	150760.25	70000	NÃO INICIADA		11/08/2025	25/08/2025	22/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	24/10/2025	24/10/2025	07/11/2025	21/11/2025	04/12/2025				21CT0004	01/02/2026	Valido ate 02.2026. Iniciar estudos no segundo semestre		
8	LICENCIAMENTO IDE	SERVIÇO	CODIN	19	69520	28	126400	71800	AGUARDANDO PR	0001831-05.2024.6.18.8000	01/03/2024	05/03/2024	24/06/2024	19/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	26/08/2024	05/09/2024	08/11/2024	08/11/2024	25/11/2024	29/11/2024	24CT0006	12/11/2025	PLANEJAR RENOVAÇÃO DESTE ANO			
9	LICENCIAMENTO PLUGIN IA IDE	SERVIÇO	CODIN	INCLUIR	NÃO PREVISTO			26400	AGUARDANDO PR	0001831-05.2024.6.18.8000	01/03/2024	05/03/2024	24/06/2024	19/07/2024	06/08/2024	06/08/2024	26/08/2024	05/09/2024	08/11/2024	08/11/2024	25/11/2024	29/11/2024	24CT0006	12/11/2025	PLANEJAR RENOVAÇÃO DESTE ANO			
10	MANUTENÇÃO DO DATACENTER DO FÓRUM ELEITOR	SERVIÇO	CODIN	9	212900	2	212900	263600	CONCLUIDA	0008577-42.2025.6.18.8000	16/06/2021	25/06/2021	15/10/2021	19/10/2021	20/10/2021	08/11/2021	08/11/2021	18/11/2021	25/11/2021	01/12/2021				21CT0045	12/08/2026	Renovado ate 12/08/2026Prorrogação: 0002447054		
14	MANUTENÇÃO DE EMPILHADERA E TRANSPALETE	SERVIÇO	COELEI	NÃO TI		8	13200	13200	AGUARDANDO PR	INFORMAR DADOS															23CT0027	20/09/2025	PLANEJAR RENOVAÇÃO DESTE ANO	
15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE URNAS ELETRÔNICAS	SERVIÇO	COELEI	12	300000	9	294580	294580	CONCLUIDA	0010231-08.2024.6.18.8000	14/06/2024	-													24CT0063	18/12/2029		
33	SUPORTE GLPI	SERVIÇO	COSUT	11	23200	6	23200	23200	AGUARDANDO F	DATAS	11/09/2025	18/09/2025	09/10/2025	23/10/2025	06/11/2025	13/11/2025	27/11/2025	04/12/2025	11/12/2025	15/12/2025				23CT0001	11/01/2025	PLANEJAR A RENOVAÇÃO ESTE ANO		
1	DISCO RÍGIDO SSD PARA SERVIDORES	EQUIPAMENTO	CODIN	29	100000	22	100000	100800	ESTUDOS	0004497-35.2025.6.18.8000	24/03/2025	11/04/2025	25/07/2025	09/08/2025	16/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	12/09/2025	06/10/2025	13/10/2025	20/10/2025	27/10/2025	NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO			
2	SWITCHS GERENCIÁVEIS	EQUIPAMENTO	CODIN	28	900000	21	800000	250000	ESTUDOS	0004492-13.2025.6.18.8000	28/03/2025	18/04/2025	21/07/2025	31/07/2025	11/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	29/08/2025	05/09/2025	13/09/2025	31/10/2025	07/11/2025	NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO			
7	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS SSL	SERVIÇO	CODIN	30	30000	23	30000	10000	CONTRATADA	0004496-50.2025.6.18.8000	28/03/2025	18/04/2025	05/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	08/06/2025	20/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	11/07/2025	18/07/2025	25/07/2025	NOVO	-	USAR ARP BAHIA			
17	BATERIA PARA NO-BREAK	EQUIPAMENTO	COSUT	27	50000	36	50000	50000	ESTUDOS	0015132-12.2024.6.18.8000	22/08/2024	30/01/2025	31/07/2025	08/08/2025	15/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	12/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	05/12/2025	12/12/2025	NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO			
18	COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO	COSUT	27	9700	36	9700	9700	ESTUDOS	0015132-12.2024.6.18.8000	22/08/2024	30/01/2025	31/07/2025	08/08/2025	15/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	12/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	05/12/2025	12/12/2025	NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO			
20	HUB USB 3.0	EQUIPAMENTO	COSUT	INCLUIR				3000	ESTUDOS	0015137-34.2024.6.18.8000	23/08/2024	28/01/2025	31/07/2025	08/08/2025	15/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	12/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	05/12/2025	12/12/2025	NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO			
22	IMPRESSORAS LASER	EQUIPAMENTO	COSUT	24	93000	33	93000	93000	ESTUDOS	0015137-34.2024.6.18.8000	23/08/2024	28/01/2025	31/07/2025	08/08/2025	15/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	12/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	05/12/2025	12/12/2025	NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO			
23	IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS	EQUIPAMENTO	COSUT	25	160000	34	160000	160000	ESTUDOS	0015137-34.2024.6.18.8000	23/08/2024	28/01/2025	31/07/2025	08/08/2025	15/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	12/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	05/12/2025	12/12/2025	NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO			
24	MICROCOMPUTADORES	EQUIPAMENTO	COSUT	15	1059620	31	1059620	1061650	CONTRATADA	0017696-61.2024.6.18.8000	23/08/2024	28/01/2025	28/04/2025	02/06/2025				06/06/2025	06/06/2025	15/06/2025	22/06/2025	17/2025			AGUIÇÃO COMO PARTICIPE ARP 19/2023 TRE-RR			
26	NOTEBOOKS	EQUIPAMENTO	COSUT	13	195000	32	195000	195000	ESTUDOS	0015137-34.2024.6.18.8000	23/08/2024	28/01/2025	31/07/2025	08/08/2025	15/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	12/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	05/12/2025	12/12/2025	NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO			
27	SCANNER A3	EQUIPAMENTO	COSUT	26	30000	35	30000	30000	ESTUDOS	0015137-34.2024.6.18.8000	23/08/2024	28/01/2025	31/07/2025	08/08/2025	15/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	12/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	05/12/2025	12/12/2025	NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO			
28	SCANNER DE PEQUENO PORTE	EQUIPAMENTO	COSUT	INCLUIR				55500	ESTUDOS	0015137-34.2024.6.18.8000	23/08/2024	28/01/2025	31/07/2025	08/08/2025	15/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	12/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	05/12/2025	12/12/2025	NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO			
32	SOLUÇÃO DE OMNICHANNEL	SERVIÇO	COSUT	20	40000	29	40000	120000	TRAMITANDO	0001820-66.2024.6.18.8000	31/01/2024	16/05/2025	14/05/2024	16/06/2025	24/06/2024	30/09/2024	30/09/2024	03/10/2024	11/07/2025	15/07/2025	28/11/2025	05/12/2025	NOVO	-	CONTRATAÇÃO COMO PARTICIPE DA ARP 62/2024 TRE-CE			
3	VIDEOWALL	EQUIPAMENTO	CODIN	17	683450	24	683442.36	150000	CONTRATADA	0001804-15.2024.6.18.8000	31/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	11/10/2024	28/11/2024	11/12/2024	11/12/2024	24/12/2024	14/05/2025	20/05/2025				NOVO	-			
6	COMUNICAÇÃO DE DADOS REDUNDANTE INTERIOR	SERVIÇO	CODIN	21	257400	20	234000	257400	CONTRATADA	0017152-73.2024.6.18.8000	13/09/2024	20/09/2024	10/01/2025	23/01/2025	21/02/2025	13/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	08/04/2025				08/2025 e 09/2025		VALOR CONTRATADO R\$ 368.508,00		
21	IMPRESSORA TÉRMICA PARA SENHAS	EQUIPAMENTO	COSUT	INCLUIR				34200	CONTRATADA	0013751-03.2023.6.18.8000	28/09/2023	02/10/2023	19/02/2024	07/05/2024	10/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	02/06/2024	25/04/2025	25/04/2025	01/07/2025	08/07/2025	ARP 33/2024	04/09/25		AGUARDANDO ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS		
25	MOLDURA INTERATIVA	EQUIPAMENTO	COSUT	INCLUIR				1800	CONCLUIDA	0013751-03.2023.6.18.8000	28/09/2023	02/10/2023	19/02/2024	07/05/2024	10/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	02/06/2024	25/04/2025	25/04/2025	18/06/2025	27/06/2025	ARP 35/2024	13/09/2025		EQUIPAMENTOS RECEBIDOS		
29	TOTEM INTERATIVO	EQUIPAMENTO	COSUT	INCLUIR				18800	CONTRATADA	0013751-03.2023.6.18.8000	28/09/2023	02/10/2023	19/02/2024	07/05/2024	10/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	02/06/2024	25/04/2025	25/04/2025	01/07/2025	08/07/2025	ARP 34/2024	04/09/2025		AGUARDANDO ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS		
31	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A3	SERVIÇO	COSUT	1	28900	7	28300	18300	CONTRATADA	0017326-82.2023.6.18.8000	18/04/2024				24/07/2024	07/08/2024	07/08/2024	15/08/2024	03/09/2024	22/04/2025	30/09/2025	10/10/2025	5, 126 e 127/2024			Diligência		
11	SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM NUVEM	SERVIÇO	CODIN	INCLUIR				160000	TRAMITANDO	0015280-23.2024.6.18.8000	18/02/2025	20/02/2025	18/07/2025	25/07/2025	01/08/2025	15/08/2025	22/08/2025	29/08/2025	05/09/2025	12/09/2025	19/09/2025	29/09/2025	20CT0036	25/09/2025		PLANEJAR RENOVAÇÃO DESTE ANO		
13	SUPORTE TÉCNICO OPENSIFT REDHAT	SERVIÇO	CODIN	INCLUIR				168500	CONTRATADA	0016907-33.2022.6.18.8000	13/09/2023	18/09/2023	14/09/2023	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	28/11/2024	23/04/2024	22/05/2024	28/06/2024	16/07/2024	24CT0009	17/03/2027		ACOMPANHAR EMPENHO DESTE ANO		
16	SUPORTE TÉCNICO SISTEMA DE GESTÃO DE URNAS COM RF	SERVIÇO	COELEI	14	228000			249800	NÃO INICIADA																NOVO	-	NOVA CONTRATAÇÃO	
36	PLATAFORMA DE CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇA CIBER	SERVIÇO	NSEGI	INCLUIR				300180	INICIADA	TRE-ES						11/07/2025			25/07/2025	30/07/2025								
12	SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA	SERVIÇO	CODIN	INCLUIR		11	21500	25000	TRAMITANDO	0003067-48.2025.6.18.8000	24/02/2025	17/03/2025	28/03/2025	18/04/2025	14/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	01/08/2025	08/08/2025	15/08/2025	22/08/2025	29/08/2025	20CT0036	25/09/2025		Diligência		
19	HEADSET	EQUIPAMENTO	COSUT	INCLUIR				9300	CONCLUIDA	0015761-83.2024.6.18.8000	29/01/2024	01/02/2024	28/03/2025	23/04/2025				23/04/2025	08/05/2025	05/05/2025	30/06/2025	07/07/2025	NOVO	-	ADESAO À ARP 01/2025 UFPE			
30	WEBCAM	EQUIPAMENTO	COSUT	INCLUIR				5800	CONCLUIDA	0015761-83.2024.6.18.8000	29/01/2024	01/02/2024	28/03/2025	23/04/2025				23/04/2025	08/05/2025	29/04/2025	13/06/2025	26/06/2025	NOVO	-	ADESAO À ARP 123/2024 UFC			