



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Ata de Reunião Nº 2 - TRE/PRESI/DG/STI

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário		Local	Coordenador da Reunião
17/02/2023	10h	11:15h	Videoconferência	Anderson Lima

PAUTA

1. Apresentação de cronograma de iniciativas a serem executadas em 2023;
2. Artefatos de contratações;
3. Orçamento 2024.

PARTICIPANTES

Nome	Unidade
Anderson Cavalcanti de Lima	GABSTI
Etevaldo Cândido Custódio	COSUT
Márcio Igo Carvalho Ribeiro Gonçalves	COELEI
Martony Demes da Silva	SEINF
Rosemberg Maia Gomes	CODIN
Ana Caroline Carvalho Portela	GABSTI
Leonardo Saraiva e Silva	NSCIB

APRESENTAÇÃO

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Abertura	Recepcionados os presentes, o Secretário apresentou a pauta da reunião.	Anderson Lima	Não se aplica

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Artefatos de Contratações	<p>Foram apresentados os artefatos de contratação referentes à aquisição de Certificados SSL para o domínio tre-pi.jus.br e seus subdomínios constantes no Processo SEI nº 0021484-54.2022.6.18.8000, conforme disposto nos documentos a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análise de Viabilidade (evento 1711605); • Estudos Técnicos Preliminares (evento 1761565); • Minuta do Termo de Referência (evento 1711733); <p>Os artefatos foram aprovados pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação na forma em que foram apresentados.</p>	Membros CGTI	Não se aplica
Cronograma de iniciativas a serem executadas em 2023	<p>O Secretário de Tecnologia da Informação apresentou proposta de cronograma de iniciativas de TI a serem executadas em 2023, evento 1776072.</p> <p>Em razão da necessidade de ajustes no cronograma, abriu-se prazo de até 24 de fevereiro de 2023 para que as unidades revisem a Planilha, evento 1776072, e apontem as alterações a serem realizadas.</p>	Coordenadores e Gestores de Núcleo	24/02/2023

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Orçamento 2024	Em atenção ao cronograma apresentado pela SAOF no processo SEI nº 0002155-22.2023.6.18.8000, foi estabelecido que as unidades vinculadas à STI apresentarão as iniciativas estratégicas para compor a Proposta Orçamentária 2024 até o dia 03 de março de 2023.	Coordenadores e Gestores de Núcleo	03/03/2023
Plano de Contratações de TI	Foi apresentado o Mapa de Contratações, evento 1776071, que deverá ser atualizado pelos coordenadores e gestores de núcleo até 24 de fevereiro, do modo a possibilitar a revisão do Plano de Contratações de TI 2023.	Membros CGTI	24/02/2023
Outras Informações	Como parte integrante dessa ata, segue a apresentação utilizada na reunião, evento 1776068, o Mapa de Contratações de TI, evento 1776071 e o Cronograma de Iniciativas de TI 2023 1776072.	Anderson Lima	Não se aplica
	Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Secretário de Tecnologia da Informação agradeceu aos presentes e finalizou a reunião.	Anderson Lima	Não se aplica

ASSINATURA DOS MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nome	Unidade	Assinatura
Anderson Cavalcanti de Lima	GABSTI	Assinatura Eletrônica
Rosemberg Maia Gomes	CODIN	Assinatura Eletrônica
Marcio Igo Carvalho Ribeiro Gonçalves	COELEI	Assinatura Eletrônica
Etevaldo Cândido Custódio (substituto)	COSUT	Assinatura Eletrônica
Ana Caroline Carvalho Portela	GABSTI	Assinatura Eletrônica

Em 17 de fevereiro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Cavalcanti de Lima, Secretário de Tecnologia da Informação**, em 22/02/2023, às 10:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Igo Carvalho Ribeiro Gonçalves, Coordenador(a), em exercício**, em 23/02/2023, às 07:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Etevaldo Candido Custodio, Coordenador(a), em exercício**, em 23/02/2023, às 10:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rosemberg Maia Gomes, Coordenador de Desenvolvimento e Infraestrutura**, em 23/02/2023, às 10:56, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Caroline Carvalho Portela, Técnico Judiciário**, em 02/03/2023, às 11:35, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1775831** e o código CRC **BC3E0305**.

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

Reunião Ordinária – SEI nº 0002378-72.2023.6.18.8000

17 de fevereiro de 2023

Pauta



1. Cronograma de Iniciativas 2023
2. Proposta Orçamentária 2024
3. Artefatos de Contratações

Cronograma de Iniciativas 2023

Contextualização

- Levantamento das iniciativas – Processo SEI nº 0000196-16
- Origem das iniciativas:
 - Plano Diretor de TI
 - Plano de Transformação Digital
 - Recomendações de Auditoria
 - Índice de Governança de TI (iGovTIC-JUD)
- Objetivo:
Consolidar informações para montar um calendário de entregas e permitir o acompanhamento pelo CGTI



Cronograma de Iniciativas 2023



CRONOGRAMA DE INICIATIVAS SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO TRE-PI 2023										
Mês de acompanhamento	Iniciativa	VALIDAÇÃO (CDTI/CGTI/CSI)	DATA PROP VALIDAÇÃO	TEMA	Área Responsável	Data de início	Data de término programado pela unidade	Data de Término prevista no PDTI	Fonte	Observações
Fevereiro	Instituir norma de monitoramento de registro de atividade (Logs) (A1)	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	jan/23	jan/23		Plano de Ação- Melhoria dos controles de SI - Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Instituir norma de uso de recursos criptográficos (A1)	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	jan/23	jan/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Realizar o Inventário dos serviços oferecidos pelo TRE-PI ao cidadão	CDTI	28/fev	Transformação Digital	GABSTI	dez/22	dez/22		Plano de Transformação Digital	
	Analisar os serviços oferecidos que podem ser aperfeiçoados	CDTI	28/fev	Transformação Digital	GABSTI	dez/22	dez/22		Plano de Transformação Digital	
	Identificar os canais digitais do Tribunal	CDTI	28/fev	Transformação Digital	GABSTI	dez/22	dez/22		Plano de Transformação Digital	
Março	Implantar ferramenta de Múltiplo Fator de Autenticação (MFA), pelo menos, para as aplicações mais sensíveis e para as contas de administrador (A9)	CSI		Segurança da Informação	CODIN	jan/23	fev/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Atualização do PADS	CDTI	30/mar	Desenvolvimento de Sistemas	CODIN	jan/23	fev/23			
	Definir os serviços que passarão por um processo de Transformação Digital Previsível	CDTI	30/mar	Transformação Digital	GABSTI	fev/23	fev/23		Plano de Transformação Digital	
	Definir os serviços que passarão por um processo de Transformação Digital Exploratória	CDTI	30/mar	Transformação Digital	GABSTI	fev/23	fev/23		Plano de Transformação Digital	
	Aprovar o portfólio de serviços submetidos ao processo de transformação digital	CDTI	30/mar	Transformação Digital	CDTI	mar/23	mar/23		Plano de Transformação Digital	
	Avaliar viabilidade de integração dos canais digitais do Tribunal	CDTI	30/mar	Transformação Digital	GABSTI	fev/23	fev/23		Plano de Transformação Digital	
	Definir fluxo único de respostas e atendimento ao cidadão	CDTI	30/mar	Transformação Digital	Ouvidoria	fev/23	fev/23		Plano de Transformação Digital	
	Aprovar o portfólio de canais digitais a serem integrados	CDTI	30/mar	Transformação Digital	CDTI	fev/23	fev/23		Plano de Transformação Digital	
	Definir os requisitos de interoperabilidade de sistemas	CGTI	16/mar	Transformação Digital	CGTI	mar/23	mar/23		Plano de Transformação Digital	
Abril	Identificar as atividades do Processo de Gestão de Segurança da Informação	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	mar/23	mar/23		Plano de ação " Implantação do Processo de Gestão da SI". Processo SEI nº 0009028-72.2022.6.18.8000	
	Desenhar o Processo de Gestão de Segurança da Informação	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	mar/23	mar/23		Plano de ação " Implantação do Processo de Gestão da SI". Processo SEI nº 0009028-72.2022.6.18.8000	
	Implantar a versão 4.0 do Sistema SEI	CGTI/CDTI	CGTI: 16/03 CDTI: 30/03	Infraestrutura	COSUT	jan/23	mar/23		Demanda Interna	
	Instituir norma de desenvolvimento seguro de sistemas (A1)	CSI		Segurança da Informação	CODIN	jan/23	jan/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Revisar norma de controle de acesso físico e lógico (A1 e A6)	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	jan/23	mar/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Revisar ou implementar as diretrizes da Portaria TRE-PI nº 1.095/2017 (A8)	CSI		Segurança da Informação	COSUT	fev/23	mar/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Definir requisitos referentes à Provedores de Serviços (A2)	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	fev/23	mar/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Definir requisitos referentes à Gestão de Contas (A4)	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	fev/23	mar/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Implementar requisitos de controles para concessão e revogação de acessos lógicos dos usuários (A6)	CSI		Segurança da Informação	CODIN	fev/23	mar/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Implementar procedimento para controle e revisão periódica das contas e privilégios (A4)	CSI		Segurança da Informação	CODIN	fev/23	mar/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Instituir norma de controle de acesso físico e lógico (A1 e A7)	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	mar/23	mar/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Realizar inventário de provedores de serviços (A3)	CSI		Segurança da Informação	CODIN	mar/23	mar/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Realizar inventário de contas de usuário e de administrador (A5)	CSI		Segurança da Informação	CODIN	mar/23	mar/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Realizar inventário de contas de serviço (A5)	CSI		Segurança da Informação	CODIN	mar/23	abr/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Promover a capacitação dos atendentes da Central de Serviços de TI	CGTI	18/mar	Suporte ao usuário	COSUT	mar/23	abr/23		IGovTIC-JUD	
	Implementar medidas visando o fortalecimento do controle de acesso físico aos ativos de TI do Tribunal (A7)	CSI		Segurança da Informação	CODIN e COAAD	abr/23	abr/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
Maio	Implementar controles para confirmar a identificação, autenticidade e o vínculo do solicitante nas atividades que envolvem a criação de contas e concessão de acessos a usuários (A8)	CSI		Segurança da Informação	COSUT	abr/23	abr/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Elaborar o Manual do Processo de Gestão de Segurança da Informação	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	mar/23	abr/23		Plano de ação " Implantação do Processo de Gestão da SI". Processo SEI nº 0009028-72.2022.6.18.8000	
	Elaborar a Minuta de Portaria do Processo de Gestão de Segurança da Informação	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	mar/23	abr/23		Plano de ação " Implantação do Processo de Gestão da SI". Processo SEI nº 0009028-72.2022.6.18.8001	
	Identificar os sistemas que atendam aos requisitos de interoperabilidade	CGTI		Transformação Digital	CGTI	mai/23	mai/23		Plano Diretor de Tecnologia da Informação	
	Instituir a norma de continuidade de serviços essenciais de TI (A1)	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	mai/23	mai/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Elaborar plano de auditoria interna, visando a melhoria contínua dos processos de gestão da STI	CGTI	01/jun	Planejamento e Gestão de TI	GABSTI	mar/23	mai/23		Plano Diretor de Tecnologia da Informação	Pesquisar onde está prevista essa iniciativa



Orçamento 2024 – Recursos de TI


Encaminhamento

- Avaliar os dados apresentados na consolidação das iniciativas realizada pelo Gabinete
- Prazo
24 de fevereiro



Orçamento 2024 – Recursos de TI

Ciclo de Gestão Orçamentária



Orçamento 2024 – Recursos de TI

Contextualização

- Captação STI das demandas
SEI nº 0002344-97 - Prazo: **3 de março**
- Cronograma SAOF (SEI nº 0002155-22)
- Prazo SIGEPRO: 17 de março
- Não há definição para os recursos de segurança cibernética ainda
- Avaliar proposição de iniciativas estratégicas

LIMITES PO 2024	VALOR
Orçamento Ordinário	27.377.978,00
Segurança da Informação	0,00
Pleitos Eleitorais	13.358.275,00



Orçamento 2024 – Recursos de TI

Orientações

- Contratações continuadas
- Renovação do parque computacional
- Segurança cibernética (arquitetura de referência)
- Investimento em infraestrutura
- Modernização de serviços de TI
- Plano Diretor de TI
- Usar planilha modelo encaminhada no processo

ORÇAMENTO TI 2023	VALOR
Orçamento Ordinário	8.999.110,00
Segurança da Informação	5.196.892,85
Pleitos Eleitorais (2022)	4.217.433,00



Orçamento 2024 – Recursos de TI

Encaminhamento

- Realizar o levantamento da demanda de recursos orçamentários e apresentar proposta inicial para apreciação conjunta.
- Prazo
3 de março de 2023



Contratações de TI 2023



ITEM	INICIATIVA	ÁREA	PCTI	VALOR PROGRAMADO	PROCESSO SEI	DOD	EQUIPE	ETP	PAREC	EDITAL	AGEND PREG	LICIT	HOMOL	CONT	OS/OF	ACEITE	PAGTO	OBSERVAÇÃO
1	Manutenção Preventiva de Urnas Eletrônicas	COELEI	16	300.000,00	0002292-38.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	Contratação centralizada (SAOF)
2	Serviço de Licenciamento de Software Antivírus	CODIN	??	51.600,00	0004155-29.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30/09	Concluído (50K pra 2023)
3	Serviço de operador de empilhadeira	COELEI	NÃO TI	52.500,00	0006390-66.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	Acaba em julho (Centralizada SAOF)
4	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras e transpaletes	COELEI	NÃO TI	10.000,00	0001448-54.2023	✓	✓	✓	17/02	10/03	17/03	17/03	27/03	14/04	21/04	SOB D	SOB D	
5	Serviço de Suporte Técnico do Sistema de Gestão de Urnas Com RFID	COELEI	(INCLUIR)	150.000,00	???	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
6	Serviço de Suporte Técnico de TI	COSUT	2	1.300.000,00	0011341-40.2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	
7	Serviço de Manutenção em Equipamentos Eletrônicos	COSUT	NÃO TI	70.400,00	0014293-55.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	Centralizado SAOF
8	Suporte e configuração do GLPI	COSUT	15	21.060,00	0012271-24.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	2023
9	Serviço de Emissão de Certificados Digitais Pessoa Física	COSUT	1	2.340,00	0013984-34.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	2023
10	Autodesk AEC Collection (Revit e Autocad Single-use)	COAAD	11	81.620,00	???	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	2023
11	AutoDesk AutoCAD LT (assinatura 3 anos)	COAAD	11	32.360,00	???	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	2023
12	Adobe Creative Cloud for Teams	COSUT	17	16.800,00	0001970-81.2023	07/02	09/02	03/03	10/03	16/03	17/03	24/03	31/03	07/04	SOB D	SOB D	SOB D	2023
13	Serviço de comunicação de dados com as ZEs (CT 29/2021)	CODIN	6	428.700,00	???	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	Válido até 19/02/2024
14	Serviço de comunicação de dados com as ZEs (CT 30/2021)	CODIN	7	35.000,00	???	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	Válido até 19/02/2024
15	Serviço de enlace de comunicação de dados por fibra ótica	CODIN	9	65.000,00	???	?	?	?	?	?	?	?	?	?	28/04	12/06	19/06	Válido até 01/08/2023
16	Serviço de internet móvel 4G	CODIN	8	10.200,00	???	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	Válido até 01/04/2025
17	Serviço de comunicação de dados com redundante com as zonas eleitorais	CODIN	10	234.000,00	???	10/02	10/03	31/03	14/04	28/04	05/05	19/05	26/05	02/06	09/06	06/07	SOB D	2023
18	Serviços de sustentação de sistemas	CODIN	5	870.000,00	???	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	30 meses - Início - 06/02/2023
19	Renovação de licenças de software de videoconferência	CODIN	4	20.000,00	???	?	?	?	?	?	?	?	?	28/04	12/06	19/06	SOB D	Válido até 25/08/2023
20	Renovação de contrato de manutenção do datacenter	CODIN	12	245.200,00	???	?	?	?	?	?	?	?	?	28/04	12/06	19/06	SOB D	2023
21	Renovação de certificado digital servidor	CODIN	3	10.000,00	0021484-54.2022	✓	✓	28/02	10/03	17/03	24/03	14/04	24/04	01/05	08/05	22/05	29/05	Válido até 26/02/2023 (???)
22	Embalagens Material Urnas Eletrônicas	COELEI	NÃO TI	15.300,00	0001412-12.2023	✓	✓	24/02	10/03	17/03	24/03	14/04	25/04	05/05	12/05	28/07	04/08	Consolidação de embalagens
23	Componentes de Manutenção de Microinformática	COSUT	32	107.050,00	0001976-88.2023	07/02	09/02	03/03	10/03	16/03	17/03	24/03	31/03	07/04	SOB D	SOB D	SOB D	Consolidação de componentes
24	Fita LTO8	CODIN	31	20.700,00	???	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	03/03	07/04	17/04	Válida até 17/08/2023
25	Transpaletes manuais	COELEI	NÃO TI	7.200,00	0001411-27.2023	✓	✓	03/03	17/03	24/03	31/03	14/04	21/04	28/04	05/05	09/06	16/06	2023
26	Bancadas de madeira dobrável ou desmontável	COELEI	NÃO TI	18.000,00	0001411-27.2023	✓	✓	03/03	17/03	24/03	31/03	14/04	21/04	28/04	05/05	11/08	18/08	2023
27	Banquetas	COELEI	NÃO TI	3.500,00	0023402-93.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Contratação conjunta pela SELIC
28	Armários para guarda e conservação de Mídias	COELEI	NÃO TI	80.000,00	0004905-31.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Contratação conjunta pela SELIC
29	Microcomputadores	COSUT	29	1.001.780,00	0009822-93.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	ARP pronta para fornecimento
30	Notebooks	COSUT	30	144.400,00	0009822-93.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	ARP pronta para fornecimento
31	Licença Microsoft Office Professional 2019	COSUT	36	75.000,00	0000623-13.2023	✓	✓	10/02	17/02	10/03	14/03	24/03	31/03	07/04	SOB D	SOB D	SOB D	2023
32	Aquisição de solução de rede corporativa sem fio	CODIN	20	213.100,00	0016910-85.2022	✓	✓	03/03	17/03	24/03	07/04	21/04	28/04	05/05	12/05	02/06	09/06	2023
33	Switch Core	CODIN	(INCLUIR)	375.360,85	0005500-30.2022	✓	✓	✓	✓	03/03	10/03	24/03	31/03	14/04	20/04	23/06	30/06	2023



Contratações de TI 2023

Encaminhamento

- Revisar as datas dos itens de contratação que foram discutidos na reunião.
- Prazo

24 de fevereiro de 20223



Contratações de TI 2023

Estudos Técnicos Preliminares

- Contratação de certificado digital para equipamentos servidores (SSL)



Secretaria de Tecnologia da Informação
sti@tre-pi.jus.br
(86) 2107-9760



Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

MAPA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DE TI 2023

16/02/2023

ITEM	INICIATIVA	ÁREA	PCTI	VALOR PROGRAMADO	PROCESSO SEI	DOD	EQUIPE	ETP	PAREC	EDITAL	AGEND PREG	LICIT	HOMOL	CONT	OS/OF	ACEITE	PAGTO	OBSERVAÇÃO
1	Manutenção Preventiva de Urnas Eletrônicas	COELEI	16	300.000,00	0002292-38.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	Contratação centralizada (SAOF)
2	Serviço de Licenciamento de Software Antivírus	CODIN	??	51.600,00	0004155-29.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30/09	Concluído (50K pra 2023)
3	Serviço de operador de empilhadeira	COELEI	NÃO TI	52.500,00	0006390-66.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	Acaba em julho (Centralizada SAOF)
4	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras e transpaletes	COELEI	NÃO TI	10.000,00	0001448-54.2023	✓	✓	✓	17/02	10/03	17/03	17/03	27/03	14/04	21/04	SOB D	SOB D	
5	Serviço de Suporte Técnico do Sistema de Gestão de Urnas Com RFID	COELEI	(INCLUIR)	150.000,00	???	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	
6	Serviço de Suporte Técnico de TI	COSUT	2	1.300.000,00	0011341-40.2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	
7	Serviço de Manutenção em Equipamentos Eletrônicos	COSUT	NÃO TI	70.400,00	0014293-55.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	Centralizado SAOF
8	Suporte e configuração do GLPI	COSUT	15	21.060,00	0012271-24.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	2023
9	Serviço de Emissão de Certificados Digitais Pessoa Física	COSUT	1	2.340,00	0013984-34.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	2023
10	Autodesk AEC Collection (Revit e Autocad Single-use)	COAAD	11	81.620,00	???	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	2023
11	AutoDesk AutoCAD LT (assinatura 3 anos)	COAAD	11	32.360,00	???	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	2023
12	Adobe Creative Cloud for Teams	COSUT	17	16.800,00	0001970-81.2023	07/02	09/02	03/03	10/03	16/03	17/03	24/03	31/03	07/04	SOB D	SOB D	SOB D	2023
13	Serviço de comunicação de dados com as ZEs (CT 29/2021)	CODIN	6	428.700,00	???	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	Válido até 19/02/2024
14	Serviço de comunicação de dados com as ZEs (CT 30/2021)	CODIN	7	35.000,00	???	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	Válido até 19/02/2024
15	Serviço de enlace de comunicação de dados por fibra ótica	CODIN	9	65.000,00	???	?	?	?	?	?	?	?	?	?	28/04	12/06	19/06	Válido até 01/08/2023
16	Serviço de internet móvel 4G	CODIN	8	10.200,00	???	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	Válido até 01/04/2025
17	Serviço de comunicação de dados com redundante com as zonas eleitorais	CODIN	10	234.000,00	???	10/02	10/03	31/03	14/04	28/04	05/05	19/05	26/05	02/06	09/06	06/07	SOB D	2023
18	Serviços de sustentação de sistemas	CODIN	5	870.000,00	???	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	30 meses - Inicio - 06/02/2023
19	Renovação de licenças de software de videoconferência	CODIN	4	20.000,00	???	?	?	?	?	?	?	?	?	28/04	12/06	19/06	SOB D	Válido até 25/08/2023
20	Renovação de contrato de manutenção do datacenter	CODIN	12	245.200,00	???	?	?	?	?	?	?	?	?	28/04	12/06	19/06	SOB D	2023
21	Renovação de certificado digital servidor	CODIN	3	10.000,00	0021484-54.2022	✓	✓	28/02	10/03	17/03	24/03	14/04	24/04	01/05	08/05	22/05	29/05	Válido até 26/02/2023 (???)
22	Embalagens Material Urnas Eletrônicas	COELEI	NÃO TI	15.300,00	0001412-12.2023	✓	✓	24/02	10/03	17/03	24/03	14/04	25/04	05/05	12/05	28/07	04/08	Consolidação de embalagens
23	Componentes de Manutenção de Microinformática	COSUT	32	107.050,00	0001976-88.2023	07/02	09/02	03/03	10/03	16/03	17/03	24/03	31/03	07/04	SOB D	SOB D	SOB D	Consolidação de componentes
24	Fita LTO8	CODIN	31	20.700,00	???	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	03/03	07/04	17/04	Válida até 17/08/2023
25	Transpaletes manuais	COELEI	NÃO TI	7.200,00	0001411-27.2023	✓	✓	03/03	17/03	24/03	31/03	14/04	21/04	28/04	05/05	09/06	16/06	2023
26	Bancadas de madeira dobrável ou desmontável	COELEI	NÃO TI	18.000,00	0001411-27.2023	✓	✓	03/03	17/03	24/03	31/03	14/04	21/04	28/04	05/05	11/08	18/08	2023
27	Banquetas	COELEI	NÃO TI	3.500,00	0023402-93.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Contratação conjunta pela SELIC
28	Armários para guarda e conservação de Mídias	COELEI	NÃO TI	80.000,00	0004905-31.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Contratação conjunta pela SELIC
29	Microcomputadores	COSUT	29	1.001.780,00	0009822-93.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	ARP pronta para fornecimento
30	Notebooks	COSUT	30	144.400,00	0009822-93.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	ARP pronta para fornecimento
31	Licença Microsoft Office Professional 2019	COSUT	36	75.000,00	0000623-13.2023	✓	✓	10/02	17/02	10/03	14/03	24/03	31/03	07/04	SOB D	SOB D	SOB D	2023
32	Aquisição de solução de rede corporativa sem fio	CODIN	20	213.100,00	0016910-85.2022	✓	✓	03/03	17/03	24/03	07/04	21/04	28/04	05/05	12/05	02/06	09/06	2023
33	Switch Core	CODIN	(INCLUIR)	375.360,85	0005500-30.2022	✓	✓	✓	✓	03/03	10/03	24/03	31/03	14/04	20/04	23/06	30/06	2023
34	Licenciamento de Software para Servidores (Windows Server adicional)	CODIN	(INCLUIR)	91.000,00	???	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Hiperconvergência



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

MAPA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DE TI 2023

16/02/2023

ITEM	INICIATIVA	ÁREA	PCTI	VALOR PROGRAMADO	PROCESSO SEI	DOD	EQUIPE	ETP	PAREC	EDITAL	AGEND PREG	LICIT	HOMOL	CONT	OS/OF	ACEITE	PAGTO	OBSERVAÇÃO
35	Licenciamento de software antivírus + EDR	CODIN	13	50.600,00	0004155-29.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ANUAL	Válido até 2027. Pagto em set/2023
36	Aquisição de solução Web Application Firewall (appliance WAF)	CODIN	22	1.261.200,00	0020437-45.2022	✓	✓	✓	17/02	10/03	17/03	31/03	07/04	21/04	28/04	31/05	16/06	2023
37	Aquisição de software de Network Detection and Response	CODIN	21	1.100.000,00	???	-	-	-	-	20/02	?	?	?	?	?	?	?	Sob responsabilidade do TRE-DF
38	Aquisição de solução Web Security Gateway	CODIN	23	500.000,00	???	04/03	10/03	31/03	14/04	21/04	28/04	19/05	26/05	02/06	09/06	25/08	01/09	2023
39	Solução de Segurança para Servidores (Linux e Windows) - XDR e Sandbox	CODIN	??	10.000,00	0004155-29.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ANUAL	Válido até 2027. Pagto em set/2023
40	Sistema de Gestão de Ativos e Patches	CODIN	25	414.770,00	0022311-65.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28/02	10/03	31/03	10/04	ARP TRE-SP
41	Datacenter container	CODIN	19	4.832.900,00	0001656-72.2022	✓	✓	✓	?	?	?	?	?	26/05	02/06	01/09	SOB D	

CRONOGRAMA DE INICIATIVAS SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO TRE-PI 2023										
Mês de acompanhamento	Iniciativa	VALIDAÇÃO (CDTI/CGTI/CSI)	DATA PROP VALIDAÇÃO	TEMA	Área Responsável	Data de início	Data de término programado pela unidade	Data de Término prevista no PDTI	Fonte	Observações
Fevereiro	Instituir norma de monitoramento de registro de atividade (Logs) (A1)	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	jan/23	jan/23		Plano de Ação- Melhoria dos controles de SI - Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Instituir norma de uso de recursos criptográficos (A1)	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	jan/23	jan/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Realizar o inventário dos serviços oferecidos pelo TRE-PI ao cidadão	CDTI	28/fev	Transformação Digital	GABSTI	dez/22	dez/22		Plano de Transformação Digital	
	Analisar os serviços oferecidos que podem ser aperfeiçoados	CDTI	28/fev	Transformação Digital	GABSTI	dez/22	dez/22		Plano de Transformação Digital	
	Identificar os canais digitais do Tribunal	CDTI	28/fev	Transformação Digital	GABSTI	dez/22	dez/22		Plano de Transformação Digital	
Março	Implantar ferramenta de Múltiplo Fator de Autenticação (MFA), pelo menos, para as aplicações mais sensíveis e para as contas de administrador (A9)	CSI		Segurança da Informação	CODIN	jan/23	fev/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Atualização do PADS	CDTI	30/mar	Desenvolvimento de Sistemas	CODIN	jan/23	fev/23			
	Definir os serviços que passarão por um processo de Transformação Digital Previsível	CDTI	30/mar	Transformação Digital	GABSTI	fev/23	fev/23		Plano de Transformação Digital	
	Definir os serviços que passarão por um processo de Transformação Digital Exploratória	CDTI	30/mar	Transformação Digital	GABSTI	fev/23	fev/23		Plano de Transformação Digital	
	Aprovar o portfólio de serviços submetidos ao processo de transformação digital	CDTI	30/mar	Transformação Digital	CDTI	mar/23	mar/23		Plano de Transformação Digital	
	Avaliar viabilidade de integração dos canais digitais do Tribunal	CDTI	30/mar	Transformação Digital	GABSTI	fev/23	fev/23		Plano de Transformação Digital	
	Definir fluxo único de respostas e atendimento ao cidadão	CDTI	30/mar	Transformação Digital	Ouvidoria	fev/23	fev/23		Plano de Transformação Digital	
	Aprovar o portfólio de canais digitais a serem integrados	CDTI	30/mar	Transformação Digital	CDTI	fev/23	fev/23		Plano de Transformação Digital	
	Definir os requisitos de interoperabilidade de sistemas	CGTI	16/mar	Transformação Digital	CGTI	mar/23	mar/23		Plano de Transformação Digital	
Abril	Identificar as atividades do Processo de Gestão de Segurança da Informação	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	mar/23	mar/23		Plano de ação " Implantação do Processo de Gestão da SI". Processo SEI nº 0009028-72.2022.6.18.8000	
	Desenhar o Processo de Gestão de Segurança da Informação	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	mar/23	mar/23		Plano de ação " Implantação do Processo de Gestão da SI". Processo SEI nº 0009028-72.2022.6.18.8000	
	Implantar a versão 4.0 do Sistema SEI	CGTI/CDTI	CGTI: 16/03 CDTI: 30/03	Infraestrutura	COSUT	jan/23	mar/23		Demanda interna	
	Instituir norma de desenvolvimento seguro de sistemas (A1)	CSI		Segurança da Informação	CODIN	jan/23	jan/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Revisar norma de controle de acesso físico e lógico (A1 e A6)	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	jan/23	mar/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Revisar ou implementar as diretrizes da Portaria TRE-PI nº 1.095/2017 (A8)	CSI		Segurança da Informação	COSUT	fev/23	mar/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Definir requisitos referentes à Provedores de Serviços (A2)	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	fev/23	mar/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Definir requisitos referentes à Gestão de Contas (A4)	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	fev/23	mar/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Implementar requisitos de controles para concessão e revogação de acessos lógicos dos usuários (A6)	CSI		Segurança da Informação	CODIN	fev/23	mar/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Implementar procedimento para controle e revisão periódica das contas e privilégios (A4)	CSI		Segurança da Informação	CODIN	fev/23	mar/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Instituir norma de controle de acesso físico e lógico (A1 e A7)	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	mar/23	mar/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Realizar inventário de provedores de serviços (A3)	CSI		Segurança da Informação	CODIN	mar/23	mar/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Realizar inventário de contas de usuário e de administrador (A5)	CSI		Segurança da Informação	CODIN	mar/23	mar/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
Maio	Realizar inventário de contas de serviço (A5)	CSI		Segurança da Informação	CODIN	mar/23	abr/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Promover a capacitação dos atendentes da Central de Serviços de TI	CGTI	18/mar	Suporte ao usuário	COSUT	mar/23	abr/23		IGOTIC-JUD	
	Implementar medidas visando o fortalecimento do controle de acesso físico aos ativos de TI do Tribunal (A7)	CSI		Segurança da Informação	CODIN e COAAD	abr/23	abr/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Implementar controles para confirmar a identificação, autenticidade e o vínculo do solicitante nas atividades que envolvem a criação de contas e concessão de acessos a usuários (A8)	CSI		Segurança da Informação	COSUT	abr/23	abr/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Elaborar o Manual do Processo de Gestão de Segurança da Informação	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	mar/23	abr/23		Plano de ação " Implantação do Processo de Gestão da SI". Processo SEI nº 0009028-72.2022.6.18.8000	
	Elaborar a Minuta de Portaria do Processo de Gestão de Segurança da Informação	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	mar/23	abr/23		Plano de ação " Implantação do Processo de Gestão da SI". Processo SEI nº 0009028-72.2022.6.18.8001	
	Identificar os sistemas que atendam aos requisitos de interoperabilidade	CGTI		Transformação Digital	CGTI	mai/23	mai/23		Plano Diretor de Tecnologia da Informação	
Junho	Instituir a norma de continuidade de serviços essenciais de TI (A1)	CSI		Segurança da Informação	NSEGI	mai/23	mai/23		Processo SEI nº 0011253-65.2022.6.18.8000	
	Elaborar plano de auditoria interna, visando a melhoria contínua dos processos de gestão da STI	CGTI	01/jun	Planejamento e Gestão de TI	GABSTI	mar/23	mai/23		Plano Diretor de Tecnologia da Informação	Pesquisar onde está prevista essa iniciativa

