



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Ata Nº 7

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário		Local	Coordenador da Reunião
19/02/2025	11:00h	12:00h	Videoconferência	Leonardo Moraes

PAUTA

1. Acompanhamento das contratações de soluções de TI.

PARTICIPANTES

Nome	Unidade
Leonardo Moraes Júnior	GABSTI
Rosemberg Maia Gomes	CODIN
Nadja Marcela Melo e Silva Santiago	COSUT
Danilo Nascimento Cruz	NSEGI
Aciei Sousa Mendes	SEINF
Wellington Jerônimo da Silva	SEVIN

APRESENTAÇÃO

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Abertura	Recepcionados os presentes, o Secretário apresentou a pauta da reunião.	Leonardo Moraes	Não se aplica

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Acompanhamento das contratações de soluções de TI.	Exposição da situação atual das contratações previstas para o exercício de 2025, consolidadas no Mapa de Acompanhamento das Contratações de TI (0002356413).	Leonardo Moares	Não se aplica
	O Coordenador de Infraestrutura informou que o Contrato TRE nº 36/2020 não poderá ser renovado e indicou o servidor Paulo Calland como integrante técnico responsável pela elaboração do DOD relacionado à nova aquisição de licença de Software de videoconferência.	Paulo Calland	Não se aplica
	A Coordenadora de Suporte Técnico apresentou informações sobre as aquisições de notebooks e microcomputadores, que se encontram em fase de elaboração de ETP.	Etevaldo Cândido	Não se aplica
	As aquisições relacionadas à webcam e fones de ouvido encontram-se em fase de nova pesquisa de preços, considerando o prazo expirado da pesquisa anterior.	Etevaldo Cândido	Não se aplica
	O Coordenador de Infraestrutura esclareceu que a aquisição de videowall encontra-se aguardando liberação de valores, considerando que a mesma já está relacionada no Orçamento de TI 2025.	Rosember Maia	Não se aplica
	O Coordenador da CODIN informou que a aquisição de enlace de comunicação de dados se encontra na Diretoria Geral para análise pela Administração Superior deste Regional.	Rosemberg Maia	Não se aplica

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
	Quanto à contratação de infraestrutura de nuvem, o Coordenador da CODIN informou que encontra-se com DOD elaborado, em fase de formalização da equipe de contratação.	Rosemberg Maia	Não de aplica
	Recomendação para que as unidades confirmem agilidade às contratações previstas para 2025, revisando as datas das mesmas, uma vez que algumas se encontram pendentes de recursos para empenho.	Membros do CGTI	Não se aplica
Outras Informações	Como parte integrante dessa ata segue a planilha (0002356413).	Leonardo Moraes	Não se aplica
	Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Secretário de Tecnologia da Informação agradeceu aos presentes e finalizou a reunião.	Leonardo Moraes	Não se aplica

ASSINATURA DOS MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nome	Unidade	Assinatura
Leonardo Moraes Júnior	GABSTI	Assinatura Eletrônica
Rosemberg Maia Gomes	CODIN	Assinatura Eletrônica
Nadja Marcela Melo Silva Santiago	COSUT	Assinatura Eletrônica
Sheila Maria Nunes Santos	GABSTI	Assinatura Eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Rosemberg Maia Gomes, Coordenador de Desenvolvimento e Infraestrutura**, em 07/03/2025, às 09:04, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Nadja Marcela Melo Silva Santiago, Coordenador(a) de Suporte Técnico**, em 07/03/2025, às 10:29, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Danilo Nascimento Cruz, Técnico Judiciário**, em 10/03/2025, às 08:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Moraes Junior, Coordenador de Eleições Informatizadas**, em 10/03/2025, às 09:01, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Wellington Jeronimo da Silva, Chefe de Seção**, em 10/03/2025, às 09:22, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Aciel Sousa Mendes, Técnico Judiciário**, em 18/03/2025, às 10:36, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0002360977** e o código CRC **936CD3E9**.

0002747-95.2025.6.18.8000

0002360977v2



--



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MAPA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DE TI 2025
2201/2025

	INICIATIVA	ÁREA	PCTI	VALOR PACONT	STATUS	VALOR ORC	VALOR REALIZADO (*)	PROCESSO SEI ANTIGO	PROCESSO SEI NOVO	DOD	EQUIPE	ETP	PAREC	EDITAL	AGEND PREG	LICIT	HOMOL	CONT	OS/OF	ACEITE	PAGTO	CONTRATO	VALIDADE	OBSERVAÇÃO		
1	SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	COSUT	1	4.000,00	Concluído	4.000,00		0013984-34.2022	0013984-34.2022	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	19/2023	15/12/2025			
2	SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL DE TI	COSUT	2	1.430.000,00	Concluído	1.430.000,00		0011341-40.2021	0011302-38.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	65/2024	01/03/2030	Contrato 65/2024 empresa Ready TI.	
3	LICENÇA DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERÊNCIA	CODIN	3	21.500,00	ETP	25.000,00		0015590-68.2020																	DOC sob preparação - indicação do PI	
4	SERVIÇO TÉCNICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CODIN	4	1.160.000,00	Concluído	1.000.000,00			0010840-81.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	03/2025	08/2025	Contrato 36/2020 Processo renovado (5º Aditivo: 0002125436) Validade: 25/08/2025. Nova empresa contratada. Início do contrato 24/02/2025.	
5	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM AS ZONAS	CODIN	5	562.000,00	Concluído	562.000,00		0008466-34.2020		01/01/2026	16/01/2026	16/04/2026	16/05/2026	31/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	07/07/2026	06/08/2026	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	29/2021	23/08/2026	Contrato 29/2021 Contrato renovado Validade: 23/08/2026 Solicitada proposta de upgrade dos links do interior (aguardando). Atualizar as datas até 21/05.		
6	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DOS EDIFÍCIOS DA CAPITAL (AVALIAR ADITIVO)	CODIN	6	40.000,00	Concluído	40.000,00		0008466-34.2020	0000014-93.2024	01/01/2026	16/01/2026	16/04/2026	16/05/2026	31/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	07/07/2026	06/08/2026	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	30/2021	23/08/2026	Contrato 30/2021 Contrato renovado Validade: 23/08/2026 Processo solicitando aditivo para upgrade do link de Internet: 0002603-58.2024.6.18.8000. Revisar as datas até 21/05.		
7	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MÓVEL	CODIN	7	11.500,00	Concluído	11.500,00			0012101-52.2022	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	44/2022	01/04/2025	Validade: 01/04/2025. Atualizar as datas até 21/05	
8	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR FIBRA ÓTICA	CODIN	8	70.000,00	Concluído	70.000,00	5.025,25	0002337-42.2022	0005059-15.2023	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA		01/02/2026	Validade: 01/02/2026 Iniciar processo de renovação/contratação em 05/2025	
9	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DATACENTER MODULAR NA SEDE	CODIN	9	201.600,00	Concluído	201.600,00		0001656-72.2022	0014065-46.2023	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	18/2023	01/02/2029	Já contratado. Contrato 33/2023	
10	MANUTENÇÃO DO DATACENTER DO FÓRUM ELEITORAL	CODIN	10	253.000,00	Concluído	253.000,00	16.666,67	0008772-66.2021		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	45/2021	12/08/2022	Validade: 12/08/2025 Renovado	
11	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS	NSCIB	11	10.500,00	Concluído	10.500,00		0004155-29.2022		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	Anual	Anual	17/2022	14/06/2027		
12	SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI	COSUT	12	21.100,00	Concluído	21.100,00		0012271-24.2022	0017130-15.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA		01/2023	11/01/2026	Renovado até 11/01/2026 (2º Termo Aditivo).
13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE URNAS ELETRÔNICAS	COELEI	13	300.000,00	Concluído	300.000,00			0014293-55.2022	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	Contrato 67/2022 - Contratação Conjunta SAOF Vigência: 28/06/2025	
14	NOTEBOOKS	COSUT	14	195.000,00	Tramitando	195.000,00		0015137-34.2024	0001686-39.2024	TRUE	TRUE	TRUE	07/06/2024	14/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	03/07/2024	05/07/2024	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA			Escalonado para 2025.		
15	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE URNAS COM RFID	COELEI	15	228.000,00	Programado	228.000,00		0008942-67.2023		06/05	17/05	26/05	14/06	-	-	-	-	26/07	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA			Contratação Direta - LinkData		
16	MICROCOMPUTADORES	COSUT	16	1.059.620,00	Tramitando	1.059.620,00		0015137-34.2024	0009728-14.2023	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	ARP 19/2023 (TRE-PI)	06/09/2024	Já foi realizada a aquisição de 56 microcomputadores em 2023, com antecipação de recursos. Solicitados mais 144 microcomputadores a serem entregues em dezembro/24.	
17	RELÓGIO DE PONTO COM RECONHECIMENTO FACIAL	CODIN	17	40.000,00	Concluído	40.000,00			0016305-08.2023	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	-	-	Cronograma atualizado	
18	FONES DE OUVIDO (HEADSET)	COSUT	18	5.225,00	Tramitando	não previsto			0001686-39.2024	OK	TRUE	TRUE	07/06/2024	14/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	03/07/2024	05/07/2024	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA			Escalonado para 2025.		
19	WEBCAM	COSUT	19	9.909,67	Tramitando	não previsto			0001686-39.2024	TRUE	TRUE	TRUE	07/06/2024	14/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	03/07/2024	05/07/2024	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA			Escalonado para 2025.		
20	VIDEOWALL	CODIN	20	200.000,00	Tramitando	200.000,00			0001804-15.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	05/2025	08/05/2025	07/06/2025	14/06/2025	-	-	IRP Autorizada.	
21	PONTOS DE ACESSO A REDE SEM FIO	CODIN	21	150.000,00	Concluído	150.000,00			0001805-97.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	-	-	Edital publicado	
22	SONICWALL GLOBAL MANAGEMENT SYSTEM	CODIN	22	120.000,00	Cancelado	120.000,00			0001823-21.2024	TRUE	TRUE	24/05/2024	23/06/2024	08/07/2024	23/07/2024	07/08/2024	14/08/2024	24/08/2024	28/08/2024	27/09/2024	04/10/2024	-	-	Avaliando desistência.		
23	KASTEN K10 PARA KUBERNETES	CODIN	23	123.000,00	Cancelado	123.000,00			0001874-32.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE			Remover por estar previsto na contratação do OpenShift	
24	AMBIENTE INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	CODIN	24	71.800,00	Concluído	71.800,00			0001831-95.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	15/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	Anual	-	-	Licitação concluída - Falta disponibilizar o dinheiro	
25	ANALISADOR DE CÓDIGO COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	CODIN	25	26.400,00	Concluído	26.400,00			0001849-19.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	15/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	Anual	-	-	Licitação concluída - Falta disponibilizar o dinheiro	
26	LICENÇAS PARA USO DE CHATBOT NO WHATSAPP 9 (OMNICHANNEL)	CODIN	26	40.000,00	Concluído	40.000,00			0001820-66.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	15/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	Anual	-	-	TRE-PI será participe da contratação junto ao TRE-CE. Planejar contratação independente.	
27	ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS REDUNDANTE INTERIOR	CODIN	27	257.400,00	Tramitando	257.400,00		0002878-41.2023	0001806-82.2024	TRUE	TRUE	01/12/2024	28/10/2024	11/01/2025	18/03/2025	28/03/2025	12/04/2025	27/04/2025	12/05/2025	11/06/2025	SOB DEMANDA	-	-	-	ETPs retomados	
28	SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA (AVALIAR ADITIVO)	CODIN	28	455.227,00	Concluído	455.227,00		0012202-55.2023	0020615-23.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	43/2023	05/12/2026	Aditivo tramitando no processo SEI 0020615-23.2024.6.18.8000	
29	SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	CODIN	29	76.800,00	Cancelado	76.800,00			0001894-23.2024	TRUE	04/11/2024	03/02/2025	18/03/2025	16/03/2025	25/03/2025	09/04/2025	05/04/2025	08/04/2025	13/04/2025	15/05/2025	SOB DEMANDA	-	-	-		
30	SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	CODIN	30	150.000,00	Cancelado	150.000,00			0001852-71.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não será contratado - Já incluso no Google Workspace	
31	SOLUÇÃO DE AUTOMAÇÃO DE DEPLOY E GESTÃO DE CONTAINERS (OPENSIFT)	CODIN	31	1.242.340,00	Concluído	1.242.340,00			0001874-32.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE			Contratado e em implantação	
32	SOLUÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA CAIXAS DE E-MAIL (1.000 CONTAS PF + 200 CONTAS UNIDADES)	CODIN	32	2.100.000,00	Cancelado	2.100.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não será contratado. Atualizar o orçamento. Revisar o plano de contratações. Avaliar substituição por solução Varonis / Checkpoint	
33	SOFTWARE ANTI-SPAM - 3 ANOS	CODIN	33	900.000,00	Cancelado	900.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não será contratado Avaliar substituição por solução Varonis / Checkpoint	
34	SOFTWARE E EQUIPAMENTO PARA DETECÇÃO E RESPOSTAS DE AMEAÇAS DE REDE - I LANG (NDR)	CODIN	34	2.053.000,00	Cancelado	2.053.000,00		0002891-40.2023	0001862-18.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	-	-	-	-	-	-	Participe com o TRE-DF. Não será contratado Avaliar substituição por solução Varonis / Checkpoint	
35	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR SATELITE	CODIN	35	198.000,00	Cancelado	198.000,00			0001875-17.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE			BGAN. ARP disponibilizada. Contrato assinado e publicado	
36	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE LÁMINA-GLASS	CODIN	36	70.000,00	Cancelado	70.000,00		0001871-77.2024		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Possibilidade de não ser contratado. Formalizar desistência.	

