



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Ata de Reunião Nº 8 - TRE/PRESI/DG/STI

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário		Local	Coordenador da Reunião
20/04/2023	11h	12:00h	Videoconferência	Márcio Igo

PAUTA

1. Acompanhamento da execução do PAC de TI 2023;
2. Acompanhamento das Contratações de Bens e Serviços de TI.

PARTICIPANTES

Nome	Unidade
Etevaldo Cândido Custódio	COSUT
Márcio Igo Carvalho Ribeiro Gonçalves	COELEI
Rosemberg Maia Gomes	CODIN
Francisco Diógenes Façanha Pires	SEINF
Antônio Manoel Silveira de Sousa	SEDESC
Ana Caroline Carvalho Portela	GABSTI

APRESENTAÇÃO

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Abertura	Recepcionados os presentes, a Assistente de Governança apresentou a pauta da reunião.	Ana Caroline	Não se aplica

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
PAC de TI	Explicação das novas recomendações referentes ao processo de contratação de treinamentos, considerando as alterações introduzidas pela Lei nº 14133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).	Ana Caroline	Não se aplica
	Apresentação de cronograma de execução do Plano Anual de Capacitação de TI 2023, conforme evento 0001817431.	Ana Caroline	Não se aplica
	Ficou estabelecido que as Coordenadoria e Núcleos encaminharão as previsões de datas dos treinamentos que ainda não foram definidas até 25 de abril do ano corrente.	Membros do Comitê	Não se aplica
Contratações de TI	Apresentação das informações relativas ao andamento das contratações programadas para 2023.	Coordenadores	Não se aplica
	Definiu-se como prazo para atualização do mapa de acompanhamento das contratações de TI, o dia 25 de abril do ano corrente.	Membros CGTI	Não se aplica
Outras Informações	Como parte integrante dessa ata, segue a apresentação utilizada na reunião, evento 0001817431.	Márcio Igo	Não se aplica
	Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Secretário de Tecnologia da Informação substituto agradeceu aos presentes e finalizou a reunião.	Márcio Igo	Não se aplica

ASSINATURA DOS MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nome	Unidade	Assinatura
Rosemberg Maia Gomes	CODIN	Assinatura Eletrônica
Marcio Igo Carvalho Ribeiro Gonçalves	COELEI	Assinatura Eletrônica
Etevaldo Cândido Custódio	COSUT	Assinatura Eletrônica
Ana Caroline Carvalho Portela	GABSTI	Assinatura Eletrônica

Em 20 de abril de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Caroline Carvalho Portela, Técnico Judiciário**, em 25/04/2023, às 12:35, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Etevaldo Candido Custodio, Coordenador(a), em exercício**, em 26/04/2023, às 13:31, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rosemberg Maia Gomes, Coordenador de Desenvolvimento e Infraestrutura**, em 26/04/2023, às 16:03, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Diógenes Façanha Pires, Coordenador(a), em exercício**, em 28/04/2023, às 15:22, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Igo Carvalho Ribeiro Gonçalves, Coordenador(a), em exercício**, em 02/05/2023, às 07:48, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0001817424** e o código CRC **21E6D1F7**.

0005563-21.2023.6.18.8000

0001817424v19



--

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

Reunião Ordinária – SEI nº 0005563-21.2023.6.18.8000

20 de abril de 2023



Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí

1. Plano Anual de Capacitação de TI
2. Acompanhamento das Contratações de Bens e Serviços de TI.

Plano Anual de Contratações de TI

1. Instituído pela Portaria 117/2023;
2. Relaciona 24 capacitações;
3. O curso Fullstack Angular e Spring foi substituído pela assinatura Full Cycle.

Recomendações

- Evitar o agendamento, junto à empresa contratada, de cursos/treinamentos para os meses de julho e dezembro, evitando, assim, coincidência com períodos de férias ou recesso;
- Cada unidade solicitante deve autuar processo específica para a contratação da cada treinamento aprovado no PAC de TI;
- Autuar processo com antecedência, considerando o trâmite interno;

Documentos e informações necessárias

1. Documento de oficialização da demanda;
2. Nome do evento de capacitação;
3. Programação/proposta do curso/treinamento (carga horária, objetivos, justificativa, valor, conteúdo programático, etc);
4. Número de participantes;
5. Notas de Empenho ou Notas Fiscais para comprovação do valor do curso/treinamento demandado para fins de comprovação do valor praticado no mercado;
6. Certidões Negativas (Receita Federal, Trabalhista e FGTS).

Documentos e informações necessárias

Em se tratando de Instrutoria Interna, o memorando deverá ser instruído com os seguintes documentos:

1. Documento de oficialização da demanda;
2. Nome do evento de capacitação;
3. Número de participantes;
4. Proposta do curso/treinamento (carga horária, objetivos, justificativa, valor, conteúdo programático, etc);
5. Currículo do Instrutor;
6. Certificado de Graduação/Pós-graduação;
7. Documentos Pessoais;
8. Declaração de que ao ministrar o curso/treinamento estarão respeitados os limites máximos de 40 horas mensais e até 120 horas anuais;
9. Termo de cessão de Direitos Autorais;
10. Certidões Negativas (Receita Federal e Trabalhista).

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TI 2023														
Ordem	Curso	Empresa	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	Unidade	Processo SEI	Situação
1	Formação Cibersegurança - Desenvolvimento Seguro	Alura	Assinatura Alura									CODIN/GAB STI		Previsão: junho
2	Formação Oracle Apex	Target Trust				05 a 20/06 - 26/06 a 10/07						CODIN	0004781-14.2023	Solicitado. Diligência STI.
3	Fullstack Angular e Spring	substituído por Full Cycle												
4	Full Cycle	Full Cycle	Assinatura Full Cycle									GABSTI	0004501-43.2023	Solicitado. Análise SAOF.
5	GLPi 10 & GLPi Inventory	Servicedesk Brasil										COSUT	0005403-93.2023	Não solicitado
6	Contratações de Bens e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Inove			22 a 26/05							COSUT		
7	Gerenciamento de Serviços de TI	ESR			08/05 a 04/06							COSUT		
8	Aperfeiçoando a Gestão de TI no Poder Judiciário	IBGP				13 a 16/06						COSUT/COE LEI		
9	Formação Gestão da ITIL	Alura	Assinatura Alura									GABSTI		
10	Gestão de containers com Docker	ESR										CODIN		
11	Orquestração de containers com Kubernetes EAD	ESR										CODIN		
12	Virtualização de Servidores Online	ESR		03/04 a 14/05								CODIN	0004192-22.2023	Treinamento em andamento.
13	SonicWall Network Security Administrator	Alerta Security						a definir				CODIN		
14	SonicWall Network Security Professional	Alerta Security						a definir				CODIN		
15	Implementação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação	TRE-PR			2,4,9,11 16/05							NSEGI	0005048-83.2023	Solicitado. Análise SGP.
16	LGPD – Implementação prática na Justiça Eleitoral	TRE-PR										NSEGI		
17	Segurança de Redes e Sistemas	ESR									a definir	CODIN		
18	Análise Forense	ESR										NSEGI		
19	Gestão de Continuidade de Negócios (Conceitos e Gerenciamento)	IDESP										NSEGI		
20	Cibersegurança EaD (parceria oficial Ascend)	ESR									a definir	CODIN		
21	Visualização de Dados e Design de Dashboards	DSA	On line assíncrono (Data Science Academy)									COELEI	0004071-91.2023	Solicitado. Análise SAOF.
22	Business Analytics	DSA	On line assíncrono (Data Science Academy)									COELEI	0004071-91.2023	Solicitado. Análise SAOF.
23	Análise de Dados com Microsoft Power BI e Clínica de BI	DSA	On line assíncrono (Data Science Academy)									COELEI	0004071-91.2023	Solicitado. Análise SAOF.
24	Formação em Transformação Digital	Alura	Assinatura Alura									ASPLAN		Previsão: junho

MAPA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DE TI 2023																			
20/04/2023																			
ITEM	INICIATIVA	ÁREA	PCTI	VALOR PROGRAMADO	PROCESSO SEI	DOD	EQUIPE	ETP	PAREC	EDITAL	AGEND. PREC.	LICIT	HOMOL	CONT	OS/OF	ACEITE	PAGTO	OBSERVAÇÃO	
1	Manutenção Preventiva de Urnas Eletrônicas	COELEI	15	300.000,00	0002292-38.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	Contratação centralizada (SAOF)	
2	Serviço de Licenciamento de Software Antivírus	CODIN	13	51.600,00	0004155-29.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30/09	Concluído (50K pra 2023). Itens 2, 35 e 39 tratam do mesmo contrato. O valor do contrato ao longo de 5 anos é de 50K, sendo que é pago anualmente em uma única parcela o valor de 10k.	
3	Serviço de operador de empilhadeira	COELEI	NÃO TI	52.500,00	0006390-66.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	Acaba em julho (Centralizada SAOF)	
4	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras e transpaletes	COELEI	NÃO TI	10.000,00	0001448-54.2023	✓	✓	✓	✓	28/04	05/05	19/05	26/05	02/06	09/06	SOB D	SOB D		
5	Serviço de Suporte Técnico do Sistema de Gestão de Urnas Com RFID	COELEI	28	150.000,00	???	07/08	11/08	31/08	08/09	-	-	-	-	22/09	29/09	SOB D	SOB D	Contratação direta	
6	Serviço de Suporte Técnico de TI	COSUT	2	1.300.000,00	0011341-40.2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D		
7	Serviço de Manutenção em Equipamentos Eletrônicos	COSUT	NÃO TI	70.400,00	0014293-55.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	Centralizado SAOF	
8	Suporte e configuração do GLPI	COSUT	14	21.060,00	0012271-24.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	2023	
9	Serviço de Emissão de Certificados Digitais Pessoa Física	COSUT	1	2.340,00	0013984-34.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	2023	
10	Autodesk AEC Collection (Revit e Autocad Single-use)	COAAD	11	81.620,00	0001970-81.2023	✓	✓	03/03	10/03	16/03	17/03	24/03	31/03	07/04	SOB D	SOB D	SOB D	Aguardando elaboração de ETP. SEAU.	
11	AutoDesk AutoCAD LT (assinatura 3 anos)	COAAD	11	32.360,00	0001970-81.2023	✓	✓	03/03	10/03	16/03	17/03	24/03	31/03	07/04	SOB D	SOB D	SOB D	Aguardando elaboração de ETP. SEAU.	
12	Adobe Creative Cloud for Teams	COSUT	16	16.800,00	0001970-81.2023	✓	✓	03/03	10/03	16/03	17/03	24/03	31/03	07/04	SOB D	SOB D	SOB D	Aguardando elaboração de ETP. SEAU.	
13	Serviço de comunicação de dados com as ZEs (CT 29/2021)	CODIN	6	428.700,00	0008466-34.2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	Válido até 19/02/2024	
14	Serviço de comunicação de dados com as ZEs (CT 30/2021)	CODIN	7	35.000,00	0008466-34.2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	Válido até 19/02/2024	
15	Serviço de enlace de comunicação de dados por fibra ótica (CT 04/2021)	CODIN	9	65.000,00	0002337-42.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28/04	12/06	19/06	Válido até 01/08/2023. Contrato passível de prorrogação. Não será necessária a confecção dos artefatos, apenas mostrar a necessidade e que o valor cobrado condiz com o mercado.	
16	Serviço de internet móvel 4G	CODIN	8	10.200,00	0012101-52.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	Válido até 01/04/2025	
17	Serviço de comunicação de dados com redundante com as zonas eleitorais	CODIN	10	234.000,00	0002878-41.2023	✓	✓	31/03	14/04	28/04	05/05	19/05	26/05	02/06	09/06	06/07	SOB D	Aguardando elaboração de ETP. SEINF.	
18	Serviços de sustentação de sistemas	CODIN	5	870.000,00	0004181-61.2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	30 meses - Início - 06/02/2023	
19	Renovação de licenças de software de videoconferência	CODIN	4	20.000,00	0015590-68.2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28/04	12/06	19/06	SOB D	Válido até 25/08/2023 - Renovação 03/2023. Contrato passível de prorrogação. Não será necessária a confecção dos artefatos, apenas mostrar a necessidade e que o valor cobrado condiz com o mercado.	
20	Renovação de contrato de manutenção do datacenter	CODIN	12	245.200,00	0008772-66.2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28/04	12/06	19/06	SOB D	Válido até 12/08/2023 - Renovação 03/2023. Contrato passível de prorrogação. Não será necessária a confecção dos artefatos, apenas mostrar a necessidade e que o valor cobrado condiz com o mercado.	
21	Renovação de certificado digital servidor	CODIN	3	10.000,00	0021484-54.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	08/05	22/05	29/05	Válido até 29/03/2023	
22	Embalagens Material Urnas Eletrônicas	COELEI	NÃO TI	15.300,00	0001412-12.2023	✓	✓	12/05	26/05	09/06	23/06	07/07	14/07	28/07	11/08	08/09	15/09	Desenho das embalagens sendo realizado pela ENARQ	
23	Componentes de Manutenção de Microinformática	COSUT	26	107.050,00	0001976-88.2023	✓	✓	03/03	10/03	16/03	17/03	24/03	31/03	07/04	SOB D	SOB D	SOB D	Consolidação de componentes	
24	Fita LTO8	CODIN	25	20.700,00	0004936-51.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	03/03	07/04	17/04	Válida até 17/08/2023	
25	Transpaletes manuais	COELEI	NÃO TI	7.200,00	0001411-27.2023	✓	✓	✓	✓	05/05	19/05	09/06	16/06	30/06	14/07	18/08	31/08	2023	
26	Bancadas de madeira dobrável ou desmontável	COELEI	NÃO TI	18.000,00	0001411-27.2023	✓	✓	✓	✓	05/05	19/05	09/06	16/06	30/06	14/07	18/08	31/08	2023	
27	Banquetas	COELEI	NÃO TI	3.500,00	0023402-93.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Contratação conjunta pela SELIC	
28	Armários para guarda e conservação de Mídias	COELEI	NÃO TI	80.000,00	0004905-31.2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Contratação conjunta pela SELIC	
29	Microcomputadores	COSUT	23	1.001.780,00	0009822-93.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	ARP pronta para fornecimento	
30	Notebooks	COSUT	24	144.400,00	0009822-93.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SOB D	SOB D	ARP pronta para fornecimento	
31	Licença Microsoft Office Professional 2019	COSUT	27	75.000,00	0000623-13.2023	✓	✓	✓	✓	10/03	14/03	24/03	31/03	07/04	SOB D	SOB D	SOB D	ETP pronto.	
32	Aquisição de solução de rede corporativa sem fio	CODIN	18	213.100,00	0016910-85.2022	✓	✓	✓	✓	24/03	07/04	21/04	28/04	05/05	12/05	02/06	09/06	Termo de Referência em elaboração.	
33	Switch Core	CODIN	29	375.360,85	0005500-30.2022	✓	✓	✓	✓	03/03	10/03	24/03	31/03	14/04	20/04	23/06	30/06	2023. Aguardando finalização do projeto de hiperconvergência para verificar todas as licenças que precisarão de licença adicional.	
34	Licenciamento de Software para Servidores (Windows Server adicional)	CODIN	30	91.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aguardando finalização da Hiperconvergência	
35	Licenciamento de software antivírus + EDR	CODIN	13	50.600,00	0004155-29.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ANUAL	Válido até 2027. Pagto em set/2023	
36	Aquisição de solução Web Application Firewall (appliance WAF)	CODIN	20	1.261.200,00	0020437-45.2022	✓	✓	✓	✓	17/02	10/03	17/03	31/03	07/04	21/04	28/04	31/05	16/06	2023. TRE-DF afirmou que lançará edital no dia 20/02
37	Aquisição de software de Network Detection and Response	CODIN	19	1.100.000,00	0002891-40.2023.6.18.8000	✓	✓	✓	✓	20/02	14/04	02/05	09/05	26/05	02/06	01/08	07/08	Sob responsabilidade do TRE-DF. Aguardando licitação do WAF. Alguns modelos de equipamentos já possuem essa funcionalidade embutida.	
38	Aquisição de solução Web Security Gateway	CODIN	21	500.000,00	-	04/03	10/03	31/03	14/04	21/04	28/04	19/05	26/05	02/06	09/06	25/08	01/09	Aguardando licitação do WAF. Alguns modelos de equipamentos já possuem essa funcionalidade embutida.	
39	Solução de Segurança para Servidores (Linux e Windows) - XDR e Sandbox	CODIN	13	10.000,00	0004155-29.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ANUAL	Válido até 2027. Pagto em set/2023. Aguardando proposta da Green4T	
40	Sistema de Gestão de Ativos e Patches	CODIN	22	414.770,00	0022311-65.2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	28/02	10/03	31/03	10/04	ARP TRE-SP
41	Datacenter container	CODIN	17	4.832.900,00	0001656-72.2022	✓	✓	✓	✓	03/03	03/04	14/04	02/05	09/05	26/05	02/06	01/09	SOB D	Termo de Referência em elaboração.

Secretaria de Tecnologia da Informação
sti@tre-pi.jus.br
(86) 2107-9760



Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí

