



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Ata de Reunião Nº 3 - TRE/PRESI/DG/STI

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário		Local	Coordenador da Reunião
23/02/2024	11:00h	12:20h	Videoconferência	Anderson Lima

PAUTA

1. Contratações de Tecnologia da Informação
2. Plano Anual de Tecnologia da Informação 2024

PARTICIPANTES

Nome	Unidade
Anderson Cavalcanti de Lima	GABSTI
Rosemberg Maia Gomes	CODIN
Nadja Marcela Melo e Silva Santiago	COSUT
Márcio Igo Carvalho Ribeiro Gonçalves	COELEI
Ana Caroline Carvalho Portela	GABSTI
Antônio Manoel Silveira de Sousa	NSEGI

APRESENTAÇÃO

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Abertura	Recepcionados os presentes, o Secretário apresentou a pauta da reunião.	Anderson Lima	Não se aplica

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Contratações de Tecnologia da Informação	<p>Exposição da situação atual das contratações previstas para o exercício de 2024, consolidadas no Mapa de Acompanhamento das Contratações de TI, evento 0002022680.</p> <p>Dentre as contratações planejadas, 19 são contratações continuadas que não necessitarão de renovação no exercício atual.</p> <p>Encontram-se em fase de elaboração dos estudos técnicos preliminares, 22 contratações.</p> <p>Sete contratações já possuem estudos técnicos preliminares e estão em tramitação.</p> <p>Cinco contratações foram classificadas como não iniciadas, em razão de serem referentes às contratações continuadas cujas renovações aguardam momento oportuno de início dos trâmites.</p>	Anderson Lima	Não se aplica
	Os coordenadores ficaram responsáveis por apresentar as datas de elaboração dos estudos técnicos preliminares referentes às contratações continuadas cujos trâmites iniciarão no exercício atual.	Coordenadores	Não se aplica
Plano Anual de Tecnologia da	Apresentação das demandas de capacitação apresentadas pelas unidades para compor o Plano Anual de Capacitação 2024, relacionadas, na planilha doc. SEI nº 0002020934.	Anderson Lima	Não se aplica

Informação 2024 Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
	O Comitê deliberou que deveriam ser realizadas alterações, pelo Gabinete da STI, com o objetivo de alinhar a previsão de gastos com o PAC de TI 2024 ao orçamento aprovado de R\$ 110.676,00, ficando a aprovação final do plano a cargo do Comitê de Governança de TI.	Ana Caroline	Não se aplica
Outras Informações	Como parte integrante dessa ata segue a apresentação utilizada na reunião (SEI nº 0002019813), a Planilha PAC de TI 2024 (SEI nº 0002020934) e a Planilha de Contratações de TI 2024 (SEI nº 0002022680).	Anderson Lima	Não se aplica
	Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Secretário de Tecnologia da Informação agradeceu aos presentes e finalizou a reunião.	Anderson Lima	Não se aplica

ASSINATURA DOS MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nome	Unidade	Assinatura
Anderson Cavalcanti de Lima	GABSTI	Assinatura Eletrônica
Rosemberg Maia Gomes	CODIN	Assinatura Eletrônica
Márcio Igo Carvalho Ribeiro Gonçalves	COELEI	Assinatura Eletrônica
Nadja Marcela Melo Silva Santiago	COSUT	Assinatura Eletrônica
Ana Caroline Carvalho Portela	GABSTI	Assinatura Eletrônica

Em 23 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Nadja Marcela Melo Silva Santiago, Coordenador(a) de Suporte Técnico**, em 29/02/2024, às 08:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Igo Carvalho Ribeiro Gonçalves, Coordenador de Eleições Informatizadas**, em 29/02/2024, às 10:02, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rosemberg Maia Gomes, Coordenador de Desenvolvimento e Infraestrutura**, em 20/03/2024, às 11:07, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Caroline Carvalho Portela, Técnico Judiciário**, em 02/04/2024, às 08:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Cavalcanti de Lima, Secretário de Tecnologia da Informação**, em 02/04/2024, às 10:35, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0002019239** e o código CRC **02302FAD**.

0002867-75.2024.6.18.8000

0002019239v9



--

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

Reunião ordinária – 23 de fevereiro de 2024

SEI nº 0002867-75.2024.6.18.8000

Pauta



1. Contratações de Tecnologia da Informação
2. Plano Anual de Tecnologia da Informação 2024

Contratações de Tecnologia da Informação

Contextualização

- Plano Anual de Contratações estabelecido pela Portaria TRE-PI nº 274/2023
- 41 contratações previstas no Plano de Contratações
- 53 contratações em acompanhamento

Contratações de Tecnologia da Informação

Pontos a serem observados

- Necessidade de incluir as despesas não previstas na Proposta Orçamentária de TI 2024
- Publicação dos artefatos na página do Tribunal e no Connect-jus
- Atualização do mapa de riscos do processo de planejamento das contratações de TI
- Participação do maior número de participantes possível
- Observar prazo de realização

[Abrir Planilha](#)

Pontos a serem observados

- Participação do maior número de participantes possível
- KR 3.1- Aumentar a porcentagem de servidores da STI capacitados anualmente para 90% até 2026. Meta para 2024: 85%
- Observar prazo de realização



Plano Anual de Capacitação de Tecnologia da Informação 2024

Orçamento


- Orçamento aprovado para o PAC de TI 2024: R\$ 110.676,00
- Valor total das demandas apresentadas: R\$ 139.810,85
- Necessidade de Priorização

[Abrir Planilha](#)

Secretaria de Tecnologia da Informação
sti@tre-pi.jus.br
(86) 2107-9760



Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí



LEVANTAMENTO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PARA TI 2024 - VERSÃO FINAL

Ordem	Curso	Área	CH	Empresa	Modalidade	Diárias	Vagas	Valor Unitário	Total do Curso	Diárias R\$ 420,00	AD R\$ 405,16	Passagens R\$ 2500	Valor Total	Unidade	Formulário SEI
Desenvolvimento															
1	Treinamento em Plone - Gestão de Conteúdo	Desenvolvimento	4		In Company	-	5	380,00	#####	0,00	0,00	0,00	1.900,00	CODIN	1986528
2	Treinamento em Plone - Dominando Plone	Desenvolvimento	40		In Company	-	5	#####	#####	0,00	0,00	0,00	#####	CODIN	1986528
3	Formação Oracle Apex I - Fundamentals	Desenvolvimento	42		EAD	-	1	#####	#####	0,00	0,00	0,00	1.332,00	CODIN	1989846
4	Formação Oracle Apex II - Customizando aplicações web e mobile	Desenvolvimento	42		EAD	-	2	#####	#####	0,00	0,00	0,00	2.664,00	CODIN	1989846
5	Microsoft Power BI Para Business Intelligence e Data Science	Desenvolvimento	72	Data Science Academy	EAD	-	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CODIN	1989539
6	Modelagem e Análise de Dados com Power BI	Desenvolvimento	84	Data Science Academy	EAD	-	4	#####	#####	0,00	0,00	0,00	5.160,00	CODIN	1989292
7	Assinatura ALURA	Desenvolvimento	183	ALURA	EAD	-	5	#####	#####	0,00	0,00	0,00	6.540,00	CODIN	1991174
8	Deep Learning Para Aplicações de Inteligência Artificial com Python e C++	Desenvolvimento	96	Data Science Academy	EAD	-	4	#####	#####	0,00	0,00	0,00	6.600,00	CODIN	-
9	Curso Online IA Generative e LLMs Para Processamento de Linguagem Neural	Desenvolvimento	96	Data Science Academy	EAD	-	4	#####	#####	0,00	0,00	0,00	7.920,00	CODIN	-
10	Curso Online Prompt Engineering com ChatGPT Para Análise de Dados e Data Science	Desenvolvimento	84	Data Science Academy	EAD	-	2	#####	#####	0,00	0,00	0,00	2.598,00	CODIN	-
Gerenciamento de Serviços															
Infraestrutura															
11	GoHacking - Active Directory Defense	Infraestrutura	40	GoHacking Cyber Security LTDA	EAD	-	1	#####	#####	0,00	0,00	0,00	2.600,00	CODIN	1991879
12	GoHacking - Active Directory Operations	Infraestrutura	40	GoHacking Cyber Security LTDA	EAD	-	4	#####	#####	0,00	0,00	0,00	#####	CODIN	1991884
13	Veeam Backup & Replication v12: Configure, manage and recover	Infraestrutura	24	Adistec	EAD	-	3	#####	#####	0,00	0,00	0,00	#####	CODIN	1991897
14	Assinatura Alura	Infraestrutura	183	ALURA	EAD	-	5	#####	#####	0,00	0,00	0,00	6.540,00	CODIN	1991902
Segurança da Informação															
15	Gestão de Continuidade de Negócios	Seg. da Informação	40	ESR	EAD	-	2	#####	#####	0,00	0,00	0,00	3.000,00	NSEGI	1988732
Governança															
16	Aperfeiçoamento de Gestores de TI no Setor Público	Gestão	16	IBGP	EAD	-	3	#####	#####	0,00	0,00	0,00	5.760,00	COELEI	1989921
17	Logística de Transporte e Distribuição (com conteúdo personalizado para Umas Eletrônicas)	Gestão	8	Focus Trigueiro - Consultoria & Treinamento	In Company	-	10	982,00	#####	0,00	0,00	0,00	9.820,00	COELEI	1990740
18	Storytelling, Técnicas de Apresentação e Media Training	Gestão	30	FGV Educação Executiva	Online	-	3	997,60	#####	0,00	0,00	0,00	2.992,80	COELEI	1990841
19	Contratação de Soluções de TI - Módulo I	Governança	20	Conexões Educação	EAD	-	2	#####	#####	0,00	0,00	0,00	3.580,00	COSUT	1989689
20	Contratação de Soluções de TI - Módulo II	Governança	20	Conexões Educação	EAD	-	2	#####	#####	0,00	0,00	0,00	3.580,00	COSUT	1989745
21	SUPPORT CENTER ANALYST	Governança	16	HDI Brasil	Online Gravado	-	1	#####	#####	0,00	0,00	0,00	1.694,05	COSUT	1989820
22	Fundamentos de Gestão de Contratos	Governança	24	ESR	EAD	-	5	500,00	#####	0,00	0,00	0,00	2.500,00	CODIN	1999864
23	Gestão de Contratos	Governança	40	ESR	EAD	-	3	#####	#####	0,00	0,00	0,00	4.200,00	CODIN	2001337
24	Gerenciamento de Serviços de TI	Governança	24	ESR	EAD	-	3	960,00	#####	0,00	0,00	0,00	2.880,00	CODIN	2001338
25	Formação Transformação Digital	Governança	7	Alura	EAD	-	7	#####	#####	0,00	0,00	0,00	9.450,00	ASPLAN	-
							Total	90	=	#####	0,00	0,00	0,00	#####	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MAPA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DE TI 2024

27/02/2024

ITEM	INICIATIVA	ÁREA	PCTI	VALOR PACONT	VALOR ORC	PROCESSO SEI ANTIGO	PROCESSO SEI NOVO	CONTRATO	VALIDADE	OBSERVAÇÃO
1	SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	COSUT	1	4.000,00	4.000,00	0013984-34.2022	0013984-34.2022	19/2023	15/12/2025	
2	SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL DE TI	COSUT	2	1.430.000,00	1.430.000,00	0011341-40.2021				Contrato 64/2021 vigente até 04/09/2024.
3	LICENÇA DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERÊNCIA	CODIN	3	21.500,00	21.500,00	-	0015590-68.2020			Contrato 36/2020 Processo de contratação: 0015590-68.2020.6.18.8000 Validade: 25/08/2024 Com a contratação do Google Workspace, não será necessária sua renovação
4	SERVIÇO TÉCNICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CODIN	4	968.500,00	968.500,00	-	0004181-61.2021	03/2023	06/08/2025	Contrato em vigor até 06/08/2025
5	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM AS ZONAS	CODIN	5	450.000,00	450.000,00	0008466-34.2020				Contrato 29/2021. Contrato renovado. Validade: 23/08/2026. Solicitada proposta de upgrade dos links do interior (aguardando)
6	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DOS EDIFÍCIOS DA CAPITAL	CODIN	6	40.000,00	40.000,00	0008466-34.2020	0000014-93.2024			Contrato 30/2021. Contrato renovado. Validade: 23/08/2026 Processo solicitando aditivo para upgrade do link de Internet: 0002603-58.2024.6.18.8000
7	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MÓVEL	CODIN	7	11.500,00	11.500,00	-	0012101-52.2022	44/2022	01/04	Validade: 01/04/2025
8	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR FIBRA ÓTICA	CODIN	8	70.000,00	70.000,00	0002337-42.2022	0005059-15.2023			Validade: 01/02/2026 - Iniciar processo de renovação/contratação em 05/2025
9	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DATACENTER MODULAR NA SEDE	CODIN	9	230.000,00	NÃO PREVISTO	0001656-72.2022	0014065-46.2023	18/2023	02/2029	
10	MANUTENÇÃO DO DATACENTER DO FÓRUM ELEITORAL	CODIN	10	230.000,00	230.000,00	0008772-66.2021		45/2021	12/08	Validade: 12/08/2024 - Iniciar renovação em 05/2024
11	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS	NSCIB	11	10.500,00	10.500,00	0004155-29.2022		17/2022	14/06/2027	
12	SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI	COSUT	12	21.100,00	21.100,00	0012271-24.2022	0012862-49.2023	01/2023	01/01/2025	
13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE URNAS ELETRÔNICAS	COELEI	13	300.000,00	300.000,00	-	0014293-55.2022	-	-	Contrato 67/2022 - Contratação Conjunta SAOF Vigência: 28/06/2025
14	NOTEBOOKS	COSUT	14	433.200,00	NÃO PREVISTO	0009822-93.2022	0001686-39.2024			
15	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE URNAS COM RFID	COELEI	15	228.000,00	228.000,00	0008942-67.2023				Contratação Direta - LinkData
16	MICROCOMPUTADORES	COSUT	16	1.540.000,00	1.540.000,00	0009822-93.2022	0009728-14.2023	ARP 19/2023 (TRE-RR)	06/09/2024	Já foi realizada a aquisição de 56 microcomputadores em 2023, com antecipação de recursos.
17	RELÓGIO DE PONTO COM RECONHECIMENTO FACIAL	CODIN	17	40.000,00	40.000,00	-	0016305-08.2023	-	-	
18	FONES DE OUVIDO (HEADSET)	COSUT	18	5.225,00	NÃO PREVISTO	-	0001686-39.2024	-	-	
19	WEBCAM	COSUT	19	9.909,67	NÃO PREVISTO	-	0001686-39.2024	-	-	
20	VIDEOWALL	CODIN	20	200.000,00	200.000,00	-	0001804-15.2024	-	-	
21	PONTOS DE ACESSO A REDE SEM FIO	CODIN	21	150.000,00	150.000,00	-	0001805-97.2024	-	-	
22	SONICWALL GLOBAL MANAGEMENT SYSTEM	CODIN	22	120.000,00	120.000,00	-	0001823-21.2024	-	-	
23	KASTEN K10 PARA KUBERNETES	CODIN	23	123.000,00	123.000,00	-	0001874-32.2024	-	-	
24	AMBIENTE INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	CODIN	24	65.250,00	65.250,00	-	0001831-95.2024	-	-	
25	ANALISADOR DE CÓDIGO COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	CODIN	25	24.000,00	24.000,00	-	0001849-19.2024	-	-	
26	LICENÇAS PARA USO DE CHATBOT NO WHATSAPP 9 (OMNICHANNEL)	CODIN	26	40.000,00	40.000,00	-	0001820-66.2024	-	-	TRE-PI será participe da contratação junto ao TRE-CE
27	ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS REDUNDANTE INTERIOR	CODIN	27	257.400,00	257.400,00	0002878-41.2023	0001806-82.2024	-	-	Urgente: Contratação deve ser concluída antes do pleito eleitoral
28	SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA	CODIN	28	455.227,00	455.227,00	-	0012202-55.2023	43/2023	05/12/2026	
29	SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	CODIN	29	76.800,00	76.800,00	-	0001894-23.2024	-	-	
30	SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	CODIN	30	150.000,00	150.000,00	-	0001852-71.2024	-	-	Não será contratado - Já incluso no Google Workspace
31	SOLUÇÃO DE AUTOMAÇÃO DE DEPLOY E GESTÃO DE CONTAINERS (OPENSIFT)	CODIN	31	1.242.340,00	1.242.340,00	-	0001874-32.2024	-	-	
32	SOLUÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA CAIXAS DE EMAIL (1.000 CONTAS PF + 200 CONTAS UNIDADES)	CODIN	32	2.100.000,00	2.100.000,00	-		-	-	Não será contratado
33	SOFTWARE ANTI-SPAM - 3 ANOS	CODIN	33	900.000,00	900.000,00	-		-	-	Não será contratado
34	SOFTWARE E EQUIPAMENTO PARA DETECÇÃO E RESPOSTAS DE AMEAÇAS DE REDE - 1 ANO (NDR)	CODIN	34	2.053.000,00	2.053.000,00	0002891-40.2023	0001862-18.2024	-	-	Participe com o TRE-DF
35	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR SATÉLITE	COELEI	35	198.000,00	198.000,00	-	0001875-17.2024	-	-	
36	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE LÂMINA BLADE	CODIN	36	70.000,00	NÃO PREVISTO	0001871-77.2024		-	-	
37	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICA À SOLUÇÃO DE STORAGE	CODIN	37	70.000,00	NÃO PREVISTO	0001873-47.2024		-	-	

38	IMPRESSORA TÉRMICA	COSUT	38	40.000,00	NÃO PREVISTO	0013751-03.2023	0013751-03.2023	-	-	
39	TERMINAL PARA EMISSÃO DE SENHAS (TOTE M)	COSUT	39	60.000,00	NÃO PREVISTO	0013751-03.2023	0013751-03.2023	-	-	
40	TOTE M INTERATIVO	COSUT	40	20.000,00	NÃO PREVISTO	0013751-03.2023	0013751-03.2023	-	-	
41	MOLDURA INTERATIVA	COSUT	41	5.000,00	NÃO PREVISTO	0013751-03.2023	0013751-03.2023	-	-	
42	LICENÇA MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2019	COSUT	não previsto	não previsto	NÃO PREVISTO	0000623-13.2023	0000623-13.2023	04/2024	06/02/2025	O valor previsto é de 46.450,00
43	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA SERVIDORES (WINDOWS SERVER ADICIONAL)	CODIN	não previsto	não previsto	NÃO PREVISTO	-	-	-	-	
44	SERVIÇO DE OPERADOR DE EMPILHadeira	COELEI	não TI	não TI	56.000,00	-	0024194-47.2022	-	-	Contrato 67/2022 - Contratação Conjunta SAOF Vigência: 28/06/2025
45	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPILHadeiras ELÉTRICAS E TRANSPALETES	COELEI	não TI	não TI	11.000,00	-	0001448-54.2023	-	-	Contrato 27/2023 Vigência: 14/09/2024 (porrogável)
46	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	COSUT	não TI	não TI	77.500,00	-	-	-	-	Contrato 67/2022 - Contratação Conjunta SAOF Vigência: 28/06/2025
47	MATERIAL DE INFRAESTRUTURA (NETPROBE, CHAVE STS E FITAS LTO)	CODIN	não TI	não TI	55.600,00	-	0001838-87.2024	-	-	
48	SERVIÇOS DOS AUXILIARES DE APOIO ÀS ELEIÇÕES	COELEI	não TI	não TI	4.000.000,00	-	0013381-24.2023	-	-	
49	SUPRIMENTO PARA URNAS ELETRÔNICAS	COELEI	não TI	não TI	62.000,00	-	0017562-68.2023	-	-	Primeiro suprimento a ser adquirido em parceria com TSE - Envelopes autoadesivos para embalagens
50	ETIQUETAS E MÍDIAS PARA AS ELEIÇÕES	COELEI	não TI	não TI	800,00	-	-	-	-	Aguardando publicação de resolução e portaria do TSE com apresentação dos modelos. Previsão Março/2024
51	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DE URNAS ELETRÔNICAS	COELEI	não TI	não TI	32.000,00	-	-	-	-	Não há previsão para aquisição de embalagens para urnas eletrônicas
52	BATERIA DE URNAS ELETRÔNICAS	COELEI	não TI	não TI	96.000,00	-	0015266-73.2023	-	-	Aguardando informações do TSE que realizará o pregão para aquisição nacional, com adesão do TRE-PI
53	EMBALAGENS PARA MÍDIAS DAS URNAS ELETRÔNICAS	COELEI	não TI	não TI	15.300,00	-	0013403-82.2023	-	-	Participação em licitação gerenciada pelo TRE-PB

CONCLUÍDAS	19
TRAMITAÇÃO	7
ESTUDO	22
NÃO INICIADA	5