



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Ata Nº 8

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário		Local	Coordenador da Reunião
4/11/2024	11:00h	12:00h	Videoconferência	Anderson Lima

PAUTA

1. Acompanhamento das contratações de soluções de TI;
2. Monitoramento da Execução Orçamentária de TI.

PARTICIPANTES

Nome	Unidade
Anderson Cavalcanti de Lima	GABSTI
Rosemberg Maia Gomes	CODIN
Leonardo Moraes Júnior	COELEI
Nadja Marcela Melo e Silva Santiago	COSUT

APRESENTAÇÃO

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Abertura	Recepcionados os presentes, o Secretário apresentou a pauta da reunião.	Anderson Lima	Não se aplica
	Exposição da situação atual das contratações previstas para o exercício de 2024, consolidadas no Mapa de Acompanhamento das Contratações de TI, evento 0002282099.	Paulo das Neves	Não se aplica

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Acompanhamento das contratações de soluções de TI.	Recomendação para que a SEINF confirme a possibilidade de ampliar a velocidade do link de comunicação de dados com as Zonas Eleitorais, relacionado ao Contrato TRE-PI nº 29/2021 evento 1305192, constante nos autos do Processo SEI nº 0008466-34.2020.6.18.8000	Carlos Alberto	Não se aplica
	Recomendação para que as unidades confirmem agilidade às contratações previstas para 2024, revisando as datas das mesmas.	Membros do CGTI	Não se aplica
Monitoramento da Execução Orçamentária de TI.	Apresentação dos ajustes realizados na proposta orçamentária 2024 em razão da 4ª fase de abertura de crédito, consolidados na Planilha(0002283289).	Anderson Lima	Não se aplica
	Recomendação para que as unidades confirmem as informações relacionadas às contratações de 2024 de modo a atualizá-las.	Coordenadores	Não se aplica
Outras Informações	Como parte integrante dessa ata seguem as planilhas (0002282099) e (0002283289).	Anderson Lima	Não se aplica
	Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Secretário de Tecnologia da Informação agradeceu aos presentes e finalizou a reunião.	Anderson Lima	Não se aplica

ASSINATURA DOS MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nome	Unidade	Assinatura
Anderson Cavalcanti de Lima	GABSTI	Assinatura Eletrônica
Rosemberg Maia Gomes	CODIN	Assinatura Eletrônica
Nadja Marcela Melo Silva Santiago	COSUT	Assinatura Eletrônica
Leonardo Moraes Júnior	COELEI	Assinatura Eletrônica
Sheila Maria Nunes Santos	GABSTI	Assinatura Eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Nadja Marcela Melo Silva Santiago, Coordenador(a) de Suporte Técnico**, em 11/11/2024, às 11:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rosemberg Maia Gomes, Coordenador de Desenvolvimento e Infraestrutura**, em 11/11/2024, às 11:27, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Moraes Junior, Coordenador de Eleições Informatizadas**, em 13/11/2024, às 09:18, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Sheila Maria Nunes Santos, Analista Judiciário**, em 13/11/2024, às 11:52, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Cavalcanti de Lima, Secretário de Tecnologia da Informação**, em 13/11/2024, às 12:29, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0002278154** e o código CRC **C8E8471C**.

0021283-91.2024.6.18.8000

0002278154v12



--




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO

MAPA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONTRATAÇÕES DE TI 2024
29/08/2024

ITEM	INICIATIVA	ÁREA	PCTI	VALOR PACONT	STATUS	VALOR ORC	VALOR REALIZADO (*)	PROCESSO SEI ANTIGO	PROCESSO SEI NOVO	DOD	EQUIPE	ETP	PAREC	EDITAL	AGEND PREG	LICIT	HOMOL	CONT	OS/OF	ACEITE	PAGTO	CONTRATO	VALIDADE	OBSERVAÇÃO	
1	SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	COSUT	1	4.000,00	Concluído	4.000,00	569,85	0013984-34.2022	0013984-34.2022	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	19/2023	15/12/2025		
2	SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL DE TI	COSUT	2	1.430.000,00	ETP	1.430.000,00	457.571,93	0011341-40.2021	0011302-38.2024	TRUE	TRUE	30/08/2024	06/09/2024	11/09/2024	18/09/2024	25/09/2024	04/10/2024	11/10/2024	02/12/2024					Contrato 64/2021 prorrogado até 30/11/2024.	
3	LICENÇA DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERÊNCIA	CODIN	3	21.500,00	Concluído	21.500,00	1.706,01		0015590-68.2020	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	36/2020	08/2025	Contrato 36/2020 Processo renovado (5º Aditivo: 0002125436) Validade: 25/08/2025.	
4	SERVIÇO TÉCNICO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	CODIN	4	2.368.238,65	Tramitando	2.368.238,65			0010840-81.2024	TRUE	TRUE	TRUE	08/11/2024	23/11/2024	30/11/2024	15/12/2024	30/12/2024	29/01/2025	31/01/2025	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA		03/2023	08/2025	Recisão amigável. Nova licitação com contrato de 5 anos.
5	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM AS ZONAS	CODIN	5	450.000,00	Concluído	450.000,00		0008466-34.2020		01/01/2026	16/01/2026	16/04/2026	16/05/2026	31/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	07/07/2026	06/08/2026	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	29/2021	23/08/2026	Contrato 29/2021 Contrato renovado Validade: 23/08/2026 Solicitada proposta de upgrade dos links do interior (aguardando). Atualizar as datas até 21/05.	
6	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DOS EDIFÍCIOS DA CAPITAL (AVALIAR ADITIVO)	CODIN	6	40.000,00	Concluído	40.000,00		0008466-34.2020	0000014-93.2024	01/01/2026	16/01/2026	16/04/2026	16/05/2026	31/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	07/07/2026	06/08/2026	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	30/2021	23/08/2026	Contrato 30/2021 Contrato renovado Validade: 23/08/2026 Processo solicitando aditivo para upgrade do link de Internet: 0002603-58.2024 R.18.8000. Revisar as datas até 21/05.	
7	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS MÓVEL	CODIN	7	11.500,00	Concluído	11.500,00	729,62		0012101-52.2022	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	44/2022	01/04/2025	Validade: 01/04/2025. Atualizar as datas até 21/05	
8	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR FIBRA ÓTICA	CODIN	8	70.000,00	Concluído	70.000,00	5.025,25	0002337-42.2022	0005059-15.2023	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA		01/02/2026	Validade: 01/02/2026 Iniciar processo de renovação/contratação em 05/2025	
9	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DATACENTER MODULAR NA SEDE	CODIN	9	230.000,00	Concluído	não previsto		0001656-72.2022	0014065-46.2023	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	18/2023	01/02/2029	Já contratado. Contrato 33/2023	
10	MANUTENÇÃO DO DATACENTER DO FÓRUM ELEITORAL	CODIN	10	230.000,00	Concluído	230.000,00	16.666,67	0008772-66.2021		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	45/2021	12/08/2025	Validade: 12/08/2025 Renovado	
11	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS	NSCIB	11	10.500,00	Concluído	10.500,00		0004155-29.2022		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	17/2022	14/06/2027		
12	SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI	COSUT	12	21.100,00	Programado	21.100,00	4.644,68	0012271-24.2022	0012862-49.2023	02/09/2024	09/09/2024	30/09/2024	14/10/2024	29/10/2024	11/11/2024	19/11/2024	02/12/2024	13/12/2024	19/12/2024	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA		01/2023	01/01/2025	Planejar as datas da renovação
13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE URNAS ELETRÔNICAS	COELEI	13	300.000,00	Concluído	300.000,00			0014293-55.2022	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	Contrato 67/2022 - Contratação Conjunta SAOF Vigência: 28/06/2025
14	NOTEBOOKS	COSUT	14	433.200,00	Tramitando	não previsto		0009822-93.2022	0001686-39.2024	TRUE	TRUE	TRUE	07/06/2024	14/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	03/07/2024	05/07/2024	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA			Aguardando liberação de orçamento pelo TSE para continuação da contratação.	
15	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE URNAS COM RFID	COELEI	15	228.000,00	Programado	228.000,00		0008942-67.2023		10/05	17/05	28/05	14/06	-	-	-	-	26/07	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA			Contratação Direta - LinkData	
16	MICROCOMPUTADORES	COSUT	16	1.540.000,00	Concluído	1.540.000,00		0009822-93.2022	0009728-14.2023	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	ARP 19/2023 (TRE-RR)	06/09/2024	Já foi realizada a aquisição de 56 microcomputadores em 2023, com antecipação de recursos. Solicitados mais 144 microcomputadores (Aguardando liberação de orçamento pelo TSE para continuação da contratação).	
17	RELÓGIO DE PONTO COM RECONHECIMENTO FACIAL	CODIN	17	40.000,00	Tramitando	40.000,00			0016305-08.2023	TRUE	TRUE	15/01/2023	30/01/2023	01/03/2023	06/03/2023	23/03/2023	07/04/2023	14/04/2023	16/04/2023	01/05/2023	06/05/2023	-	-	Cronograma atualizado	
18	FONES DE OUVIDO (HEADSET)	COSUT	18	5.225,00	Tramitando	não previsto			0001686-39.2024	TRUE	TRUE	TRUE	07/06/2024	14/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	03/07/2024	05/07/2024	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA			Aguardando liberação de orçamento pelo TSE para continuação da contratação.	
19	WEBCAM	COSUT	19	9.909,67	Tramitando	não previsto			0001686-39.2024	TRUE	TRUE	TRUE	07/06/2024	14/06/2024	18/06/2024	28/06/2024	03/07/2024	05/07/2024	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA			Aguardando liberação de orçamento pelo TSE para continuação da contratação.	
20	VIDEOWALL	CODIN	20	200.000,00	Tramitando	200.000,00			0001804-15.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	18/11/2024	25/11/2024	30/12/2024	17/12/2024	16/01/2025	21/01/2025	22/02/2025	01/03/2025	-	-	IRP Autorizada.	
21	PONTOS DE ACESSO A REDE SEM FIO	CODIN	21	150.000,00	Tramitando	150.000,00			0001805-97.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	14/11/2024	28/11/2024	06/12/2024	11/12/2024	20/12/2024	19/01/2025	26/01/2025	-	-	Edital publicado	
22	SONICWALL GLOBAL MANAGEMENT SYSTEM	CODIN	22	120.000,00	Cancelado	120.000,00			0001823-21.2024	TRUE	TRUE	24/05/2024	21/06/2024	08/07/2024	21/07/2024	07/08/2024	14/08/2024	21/08/2024	28/08/2024	27/09/2024	04/10/2024	-	-	Avaliando desistência.	
23	KASTEN K10 PARA KUBERNETES	CODIN	23	123.000,00	Cancelado	123.000,00			0001874-32.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE							Remover por estar previsto na contratação do OpenShift
24	AMBIENTE INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	CODIN	24	65.250,00	Tramitando	65.250,00			0001831-95.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	15/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	Annual	-	-	Licitação concluída - Falta disponibilizar o dinheiro
25	ANALISADOR DE CÓDIGO COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	CODIN	25	24.000,00	Tramitando	24.000,00			0001849-19.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	15/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	Annual	-	-	Licitação concluída - Falta disponibilizar o dinheiro
26	LICENÇAS PARA USO DE CHATBOT NO WHATSAPP 9 (OMNICHANNEL)	CODIN	26	40.000,00	Tramitando	40.000,00			0001820-66.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	15/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	Annual	-	-	TRE-PI será participe da contratação junto ao TRE-CE. Planejar contratação independente.
27	ENLACE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS REDUNDANTE INTERIOR	CODIN	27	257.400,00	ETP	257.400,00		0002878-41.2023	0001806-82.2024	TRUE	TRUE	8/12/2024	22/12/2024	11/01/2025	13/01/2025	28/01/2025	12/05/2025	11/06/2025	SOB DEMANDA					ETPs retomados	
28	SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA (AVALIAR ADITIVO)	CODIN	28	455.227,00	ETP	455.227,00		0012202-55.2023	0020615-23.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	43/2023	05/12/2026	Aditivo tramitando no processo SEI 0020615-23.2024 R.18.8000
29	SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	CODIN	29	76.800,00	Cancelado	76.800,00			0001894-23.2024	TRUE		04/11/2024	03/02/2025	18/02/2025	10/03/2025	25/03/2025	09/04/2025	01/04/2025	08/04/2025	15/04/2025	15/05/2025	SOB DEMANDA	-	-	
30	SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE	CODIN	30	150.000,00	Programado	150.000,00			0001852-71.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não será contratado - Já incluso no Google Workspace
31	SOLUÇÃO DE AUTOMAÇÃO DE DEPLOY E GESTÃO DE CONTAINERS (OPENSIFT)	CODIN	31	1.242.340,00	Concluído	1.242.340,00			0001874-32.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE		Contratado e em implantação
32	SOLUÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA CAIXAS DE E-MAIL (1.000 CONTAS-PE + 300 CONTAS-UNIDADES)	CODIN	32	2.100.000,00	Cancelado	2.100.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não será contratado. Atualizar o orçamento. Revisar o plano de contratações. Avaliar substituição por solução Varonis / Checkpoint
33	SOFTWARE ANTI-SPAM - 3 ANOS	CODIN	33	900.000,00	Cancelado	900.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não será contratado Avaliar substituição por solução Varonis / Checkpoint
34	SOFTWARE E EQUIPAMENTO PARA DETECÇÃO E RESPOSTAS DE AMEAÇAS DE REDE - 1 ANO (INDR)	CODIN	34	2.053.000,00	Cancelado	2.053.000,00		0002891-40.2023	0001862-18.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	-	-	-	-	-	-	Participar com o TRE-DF. Não será contratado Avaliar substituição por solução Varonis / Checkpoint
35	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR SATÉLITE	CODIN	35	198.000,00	Concluído	198.000,00			0001875-17.2024	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE		BGAN. ARP disponibilizada. Contrato assinado e publicado

36	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE LÂMINA BLADE	CODIN	36	70.000,00	Cancelado	70.000,00		0001871-77.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Possibilidade de não ser contratado. Formalizar desistência.	
37	SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICA À SOLUÇÃO DE STORAGE	CODIN	37	70.000,00	Cancelado	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Possibilidade de não ser contratado. Formalizar desistência.	
38	IMPRESSORA TÉRMICA	COSUT	38	40.000,00	Tramitando	não previsto		0013751-03.2023	0013751-03.2023	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	06/09/2024	13/09/2024	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA		Licitação realizada, aguardando homologação.	
39	TERMINAL PARA EMISSÃO DE SENHAS (TOTE)	COSUT	39	60.000,00	Tramitando	não previsto		0013751-03.2023	0013751-03.2023	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	06/09/2024	-	-	-	-		Licitação realizada. Item cancelado na licitação.	
40	TOTEM INTERATIVO	COSUT	40	20.000,00	Tramitando	não previsto		0013751-03.2023	0013751-03.2023	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	06/09/2024	13/09/2024	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA		Licitação realizada, aguardando homologação.	
41	MOLDURA INTERATIVA	COSUT	41	5.000,00	Tramitando	não previsto		0013751-03.2023	0013751-03.2023	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	06/09/2024	13/09/2024	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA		Licitação realizada, aguardando homologação.	
42	LICENÇA MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2019	COSUT	não previsto	não previsto	Concluído	não previsto	46.450,00	0000623-13.2023	0000623-13.2023	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	04/2024	06/02/2025	Licenças recebidas e pagas (total R\$ 46.450,00).
43	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA SERVIDORES (WINDOWS SERVER ADICIONAL)	CODIN	não previsto	não previsto	Programado	não previsto				TRUE	TRUE	22/07/2024	21/08/2024	20/09/2024	05/10/2024	04/11/2024	11/11/2024	08/11/2024	25/11/2024	02/12/2024	09/12/2024			
44	SERVIÇO DE OPERADOR DE EMPILHADERA	COELEI	não TI	não TI	Concluído	56.000,00		0024194-47.2022		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	Contrato 67/2022 - Contratação Conjunta SAOF Vigência: 28/06/2025
45	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPILHADERAS ELÉTRICAS E TRANSPALETES	COELEI	não TI	não TI	Concluído	11.000,00		0008236-50.2024		07/06	21/06	05/07	19/07	N/A	N/A	N/A	N/A	31/07	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA			Contrato 27/2023 Vigência: 14/09/2024 (porrogável). Atualizar as datas até dia 21/05 Processo Inicial 0001448-54.2023 substituido por 0001
46	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	COSUT	não TI	não TI	Concluído	77.500,00				TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	67/2022	28/06/2025	Contrato 67/2022 - Contratação Conjunta SAOF Vigência: 28/06/2025
47	MATERIAL DE INFRAESTRUTURA (NETPROBE, CHAVE STS E FITAS LTO)	CODIN	não TI	não TI	Cancelado	55.600,00		0001838-87.2024		TRUE	26/04/2024	17/05/2024	14/06/2024	28/06/2024	05/07/2024	19/07/2024	02/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	20/09/2024	25/09/2024			Por não ser TI, quem fará? Revisar as datas até 21/05
48	SERVIÇOS DOS AUXILIARES DE APOIO ÀS ELEIÇÕES	COELEI	não TI	não TI	Concluído	4.000.000,00		0013381-24.2023		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	26/04	10/05	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA			Licitação em andamento. Análise de propostas na Selic para formalização da contratação 17/05/24. CONTRATO ASSINADO 18/2024
49	SUPRIMENTO PARA URNAS ELETRÔNICAS	COELEI	não TI	não TI	Concluído	62.000,00		0017562-68.2023		01/04	05/04	19/04	26/04	03/05	10/05	24/05	05/06	14/06	21/06	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA			A ser adquirido em parceria com TSE - Envelopes autoadesivos para embalagens. Participe TSE.
50	ETIQUETAS E MÍDIAS PARA AS ELEIÇÕES	COELEI	não TI	não TI	Tramitando	800,00		0001154-65		TRUE	15/04	19/04	03/05	10/05	24/05	05/06	14/06	28/06	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA			Aguardando publicação de resolução e portaria do TSE com apresentação dos modelos. Previsão Março/2024 , aguardando atualização de d	
51	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DE URNAS ELETRÔNICAS	COELEI	não TI	não TI	Cancelado	32.000,00		???																Não há previsão para aquisição de embalagens para urnas eletrônicas. Não será adquirido
52	BATERIA DE URNAS ELETRÔNICAS	COELEI	não TI	não TI	Tramitando	96.000,00		0015266-73.2023		01/04	05/04	19/04	26/04	03/05	10/05	24/05	05/06	14/06	21/06	SOB DEMANDA	SOB DEMANDA			Aguardando informações do TSE que realizará o pregão para aquisição nacional, com adesão do TRE-PI
53	EMBALAGENS PARA MÍDIAS DAS URNAS ELETRÔNICAS	COELEI	não TI	não TI	Concluído	15.300,00		0013403-82.2023		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	26/04	10/05	17/05	01/07	05/07			Homologado o Pregão 90013/24





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

4ª Fase de Abertura de Crédito

ORÇAMENTO ORDINÁRIO																					
DESCRIÇÃO	CONTRATO	EMPRESA	JAN.2024	FEV.2024	MAR.2024	ABR.2024	MAI.2024	JUN.2024	JUL.2024	AGO.2024	SET.2024	OUT.2024	NOV.2024	DEZ.2024	SUBTOTAL	VALOR EXECUTADO	VALOR A EXECUTAR	TOTAL	VALOR ORÇAMENTO	AJUSTE	VALOR PROPOSTO
SERVIÇOS																					
OPERADOR EMPILHADEIRA	22CT0031 22CT0067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA	23CT0027	LAURA ROCHA MECÂNICA E SERVIÇOS LTDA - R\$ 10.863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.863,26	0,00	0,00	4.000,00	14.863,26	10.863,26	4.000,00	14.863,26	11.000,00	3.900,00	14.900,00
SUPORTE SISTEMA RFID	NOVO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00
SUPORTE TÉCNICO DE TI	21CT0064	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA	117.265,60	115.053,00	105.565,93	119.837,93	112.577,35	111.047,35	108.623,56	137.661,18	123.719,93	126.216,05	126.216,05	126.216,07	1.430.000,00	1.051.351,83	378.648,17	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	22CT0067	FUTURA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE GLPI	23CT0001	CONSULTIMÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	841,89	841,89	841,89	1.084,86	929,75	964,21	964,21	964,21	950,00	950,00	950,00	10.817,09	21.100,00	7.432,91	13.667,09	21.100,00	21.100,00	0,00	21.100,00
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3	ARP 30/2022 (23CT0019)	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL	37,99	37,99	0,00	113,97	151,96	113,97	37,99	37,99	65,00	65,00	65,00	65,00	791,86	531,86	260,00	791,86	4.000,00	-3.200,00	800,00
SOFTWARE																					
SOFTWARE DE GESTÃO DE FIREWALL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00
LICENCIAMENTO IDE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.250,00	-65.250,00	0,00
EXTENSÃO DE IA PARA IDE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00	-24.050,00	0,00
SOLUÇÃO OMNICHANNEL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS																					
LINK PRINCIPAL INTERIOR	21CT0029	GRUPO ALLOHA FIBRA	33.499,12	35.850,20	35.836,26	35.335,93	36.157,33	34.849,62	35.240,18	36.496,58	36.868,18	36.868,18	35.868,18	36.818,18	429.687,94	283.265,22	146.422,72	429.687,94	562.000,00	-132.300,00	429.700,00
LINK PRINCIPAL CAPITAL	21CT0030	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI	2.790,65	2.790,65	2.790,65	2.790,65	2.790,65	2.790,65	2.790,65	2.790,65	2.790,65	3.501,97	2.790,65	2.790,65	34.199,12	28.617,82	5.581,30	34.199,12	50.000,00	-15.800,00	34.200,00
LINK FÓRUM ELEITORAL FIBRA ÓTICA	21CT0004	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI	5.025,25	5.025,25	5.025,25	5.025,25	5.025,25	5.025,25	5.025,25	5.025,25	5.025,25	5.025,25	5.025,25	5.025,25	60.303,00	50.252,50	10.050,50	60.303,00	70.000,00	-9.700,00	60.300,00
INTERNET 4G	22CT0044	TELEFONICA BRASIL S.A.	729,62	729,62	729,62	729,62	729,62	729,62	729,62	729,62	729,62	729,62	729,62	729,62	8.755,44	7.296,20	1.459,24	8.755,44	11.500,00	-2.700,00	8.800,00
LINK REDUNDANTE ZONAS ELEITORAIS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.056,00	-111.056,00	0,00
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA																					
SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS	-	-	72.200,64	72.200,64	72.200,64	72.200,64	72.200,64	72.200,64	72.200,64	75.477,85	75.477,85	76.000,00	76.000,00	76.000,00	884.360,18	656.360,18	228.000,00	884.360,18	968.500,00	-84.100,00	884.400,00
SOFTWARE DE VIDEOCONFERÊNCIA	20CT0036	XP ON CONSULTORIA LTDA	1.706,01	1.706,01	1.706,01	1.706,01	1.706,01	1.706,01	1.706,01	1.706,01	1.706,01	1.706,01	1.706,01	1.706,01	20.472,12	17.060,10	3.412,02	20.472,12	14.360,00	6.140,00	20.500,00
MANUTENÇÃO DATACENTER FÓRUM	21CT0045	GREEN4T SOLUÇÕES TI S.A.	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	200.000,04	166.666,70	33.333,34	200.000,04	212.900,00	-12.900,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DATACENTER CONTAINER	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,48	15.237,42	15.237,42	15.237,42	48.759,74	0,00	48.759,74	48.759,74	137.140,00	-88.340,00	48.800,00
CERTIFICADO DIGITAL SERVIDOR SSL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
GOOGLE WORKSPACE	23CT0043	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.307,40	63.307,40	0,00	63.307,40	63.307,40	207.500,00	-144.200,00	63.300,00
EXTENSÃO GARANTIA STORAGE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
EXTENSÃO GARANTIA BLADE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
CONSULTORIA ESPECIALIZADA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	-76.800,00	0,00
SOLUÇÃO DE BI	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
SOLUÇÃO DE AUTOMAÇÃO DE DEPLOY	-	ALLTECH - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.800,00	0,00	81.432,00	0,00	22.464,00	77.800,00	963.496,00	885.696,00	77.800,00	963.496,00	1.238.931,00	-275.431,00	963.500,00

BACKUP KUBERNETS	-	CLM SOFTWARE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	159.000,00
														1.483.600,00		361.104,00					

MATERIAL DE CONSUMO																					
INFRAESTRUTURA																					
Equipamentos NETPROBE	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00
Chave de transferência estática - STS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
Fita LTO8	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00

MATERIAL PERMANENTE																					
MICROINFORMÁTICA																					
Microcomputadores	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.280,00	899.280,00	0,00	899.280,00	899.280,00	899.280,00	20,00	899.300,00
Notebooks	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.965,00	-367.965,00	0,00
Relógio de Ponto com Reconhecimento Facial	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
Fones de ouvido (HEADSET)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	-5.225,00	0,00
Webcam	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00
Impressora térmica	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
Terminal para emissão de senhas (TOTE M)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,00	-59.990,00	0,00
Totem interativo	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
Moldura interativa	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Licença Microsoft Office Professional	-	-	0,00	0,00	46.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.450,00	0,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00	50,00	46.500,00
INFRAESTRUTURA																					
Access Points	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
VideoWall	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO																					
Solução de Certificação Digital para e-mail	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solução Anti-Spam	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solução de Segurança para Servidores, com XDR e Sandbox	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00
Solução Network Detection and Response	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.000,00	-2.053.000,00	0,00
Suporte solução de auditoria de arquivos e e-mail	-	-	2.035,57	2.035,57	4.071,13	4.071,13	4.071,13	4.071,13	4.071,13	4.071,13	1.430.271,13	4.071,13	4.071,13	4.071,13	1.470.982,44	1.466.911,31	4.071,13	1.470.982,44	1.480.152,00	-9.152,00	1.471.000,00
Solução de Acesso Remoto - Zero Trust	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.364,00	-472.364,00	0,00
Solução de Gerenciamento de Logs e Eventos	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solução de firewall para banco de dados Oracle	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solução de Gestão de riscos e LGPD	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Cibernética a Justiça Eleitoral	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00