



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Ata de Reunião Nº 17 - TRE/PRESI/DG/STI

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DIRETIVO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO**

Data	Horário		Local	Coordenador da Reunião
09/06/2022	10:00h	11:00h	Videoconferência	Dr. Valdemir Santos

**PAUTA**

1. Acompanhamento das Iniciativas de TI;
2. Acompanhamento das Contratações de TI.

**PARTICIPANTES**

Nome	Unidade
Dr. Valdemir Ferreira Santos	PRESI
Isis Eugênia Ribeiro de Moura	CRE
Danilo Carvalho Franco Pereira	DG
Anderson Cavalcanti de Lima	STI
Silvani Maia Resende Santana	SAOF
Walter Schel Alves da Costa Raposo	SJ
Tadeu Almeida Martins	SGP

**DISCUSSÃO DA PAUTA E DECISÕES**

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Abertura	Recepcionados os presentes, foi realizada a abertura da reunião pelo Presidente do Comitê.	Dr. Valdemir Santos	Não se aplica
Apresentação da pauta	Apresentação da pauta e listagem dos assuntos a serem discutidos na reunião.	Anderson Lima	Não se aplica
Acompanhamento das Iniciativas de TI	Explicação do agrupamento das iniciativas de Tecnologia da Informação.	Anderson Lima	Não se aplica
	Apresentação das iniciativas previstas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação para o exercício 2022 (evento 1561775).	Anderson Lima	Não se aplica
	Apresentação das iniciativas previstas para melhoria do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (iGovTIC-Jud) exercício 2022 (evento 1561776).	Anderson Lima	Não se aplica
	Apresentação das iniciativas da área de TI previstas para as Eleições Gerais 2022 (evento 1561778).	Anderson Lima	Não se aplica
	Apresentação da situação das demandas de contratação de bens e serviços de tecnologia da informação para o exercício 2022 (evento 1561774).	Anderson Lima	Não se aplica
	Ponderação sobre o local de instalação do datacenter contêiner a ser contratado pelo Tribunal, considerando as especificidades técnicas.	Silvani Maia	Não se aplica

<b>Acompanhamento das Discussões de TI</b>	<b>Decisão / Pendência</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data Limite</b>
	<p>Deliberação pela avaliação do local de instalação do datacenter contêiner a partir da escolha de um dos locais listados a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estacionamento do edifício anexo;</li> <li>• Guarita do edifício Sede;</li> <li>• Local de funcionamento do atual datacenter.</li> </ul> <p>Em acolhimento à proposição do Diretor-Geral, Dr. Danilo Franco, a definição do local será realizada posteriormente pela Administração Superior, após manifestação das unidades técnicas envolvidas da SAOF e da STI.</p>	Membros do CDTI	Não se aplica
Outras informações	Como parte integrante dessa ata seguem a apresentação utilizada na reunião (evento 1561773).	Anderson Lima	Não se aplica
	Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Presidente do CDTI agradeceu aos presentes e finalizou a reunião.	Dr. Valdemir Santos	Não se aplica

## ASSINATURA DOS MEMBROS DO COMITÊ DIRETIVO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>	<b>Assinatura</b>
Dr. Valdemir Ferreira Santos	PRESI	Assinatura Eletrônica
Isis Eugênia Ribeiro de Moura	CRE	Assinatura Eletrônica
Danilo Carvalho Franco Pereira	DG	Assinatura Eletrônica
Anderson Cavalcanti de Lima	STI	Assinatura Eletrônica
Silvani Maia Resende Santana	SAOF	Assinatura Eletrônica
Walter Schel Alves da Costa Raposo	SJ	Assinatura Eletrônica
Tadeu Almeida Martins	SGP	Assinatura Eletrônica

Em 09 de junho de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Cavalcanti de Lima, Secretário de Tecnologia da Informação**, em 30/06/2022, às 13:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Danilo Carvalho Franco Pereira, Diretor Geral**, em 30/06/2022, às 13:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Walter Schel Alves da Costa Raposo, Secretário Judiciário**, em 30/06/2022, às 13:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Isis Eugênia Ribeiro de Moura, Servidor(a) Requisitado(a)**, em 30/06/2022, às 14:04, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Silvani Maia Resende Santana, Secretária da SAOF**, em 30/06/2022, às 14:26, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Tadeu Almeida Martins, Secretário(a) de Gestão de Pessoas, substituto(a)**, em 30/06/2022, às 14:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VALDEMIR FERREIRA SANTOS, Juiz Auxiliar do TRE-PI**, em 04/07/2022, às 13:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1561782** e o código CRC **24187F58**.

# Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação

---

Reunião Ordinária

9 de junho de 2022



**Tribunal Regional Eleitoral**  
do Piauí

# Pauta

---



1. Acompanhamento das iniciativas de TI
2. Acompanhamento das Contratações de TI

# Acompanhamento das Iniciativas de TI

---

## Grupos de Iniciativas

- Plano Diretor de Tecnologia da Informação
- Melhoria do iGovTIC-Jud
- Eleições Gerais 2022

# Plano Diretor de Tecnologia da Informação



## Iniciativas 2022

ITEM	ATIVIDADES	SIT	EXEC	INÍCIO	FIM	ÁREA
31	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TI às determinações do CNJ	●	25%	01/2022	12/2022	COSUT
32	Disponibilizar junto ao repositório nacional artefatos de contratações	✓	100%	01/2022	12/2022	COSUT
34	Promover ações de forma manter itens de infraestrutura tecnológica que atendam às especificações, temporalidade de uso e obsolescência a serem regulados em instrumentos aplicáveis e específicos.	●	50%	01/2022	12/2022	COSUT
35	Manter parque tecnológico compatível com a demanda	✓	100%	01/2022	12/2022	COSUT
36	Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTICJUD	●	50%	01/2022	12/2022	CODIN
37	Fomentar a o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente	✓	100%	01/2022	12/2022	CODIN
39	Atender as diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020 (PDPJ-Br)	!	50%	01/2022	12/2022	CODIN
40	Adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	!	0%	01/2022	12/2022	CODIN
41	Inserção de cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	!	0%	01/2022	12/2022	CODIN
42	Classificar os sistemas estratégicos	✓	100%	01/2022	12/2022	CODIN



# Plano Diretor de Tecnologia da Informação

## Iniciativas 2022

ITEM	ATIVIDADES	SIT	EXEC	INÍCIO	FIM	ÁREA
43	Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos de interoperabilidade da Resolução CNJ nº 370/2022	!	0%	01/2022	12/2022	CODIN
44	Manter a gestão dos ativos de infraestrutura tecnológica	●	25%	01/2022	12/2022	COSUT
45	Manter documentos digitais conforme diretrizes definidas	●	50%	01/2022	12/2022	SAOF
46	Utilizar preferencialmente serviços em nuvem	!	0%	01/2022	12/2022	CODIN
47	Avaliar a satisfação e experiência da pessoa usuária dos serviços prestados pelo Tribunal	!	0%	01/2022	12/2022	Ouvidoria
48	Padronizar os meios de avaliação ou pesquisas de satisfação.	!	0%	01/2022	12/2022	Ouvidoria
49	Aperfeiçoar os atendimentos	!	0%	01/2022	12/2022	Ouvidoria
50	Melhorar os serviços prestados ao cidadão	!	0%	01/2022	12/2022	Ouvidoria
51	Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	●	50%	01/2022	12/2022	COSUT
52	Promover mecanismos para o atendimento personalizado aos usuários	!	0%	01/2022	12/2022	COSUT
56	Instituir o Plano de Transformação Digital	!	0%	01/2022	12/2022	DG

# Melhoria iGovTIC-Jud 2022



## Iniciativas

ITEM	ATIVIDADES	SIT	EXEC	INÍCIO	FIM	PRAZO	ÁREA
1	Promover a capacitação dos atendentes da Central de Serviços de TI.	✓	100%	07/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	SEAU
2	Revisar o processo de gerenciamento de incidentes de TIC	!	75%	07/01/2022	31/03/2022	15/06/2022	SEAU
3	Revisar o processo de gerenciamento de requisições de TIC	!	75%	07/01/2022	31/03/2022	15/06/2022	SEAU
4	Revisar o processo de gerenciamento de ativos de TIC	!	75%	07/01/2022	31/03/2022	15/06/2022	SEAU
5	Adotar soluções ou modelos de IA	✓	100%	07/01/2022	31/03/2022	-	CODIN
6	Utilizar a plataforma de Inteligência Artificial do Poder Judiciário Nacional (SINAPSES), com o objetivo de armazenar, testar, treinar, distribuir e auditar modelos de Inteligência Artificial (Resolução CNJ nº 332/2020)	✓	100%	07/01/2022	31/03/2022	-	CODIN
7	Depositar os modelos de Inteligência Artificial desenvolvidos no Sinapses	✓	100%	07/01/2022	31/03/2022	-	CODIN
8	Disponibilizar ambiente de Data Center com os requisitos mínimos de segurança e disponibilidade estabelecidos em normas nacionais e internacionais	●	75%	07/01/2022	29/04/2022	30/06/2022	CODIN
9	Replicar Data Center em local seguro em prédio distinto do Data Center Principal	●	50%	07/01/2022	29/04/2022	30/06/2022	CODIN
10	Elaborar e manter o Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços.	●	50%	07/01/2022	29/04/2022	30/06/2022	CODIN
11	Revisar o processo de gerenciamento de mudanças de TIC.	●	25%	07/01/2022	31/05/2022	30/06/2022	SEAU



# Melhoria iGovTIC-Jud 2022



## Iniciativas

ITEM	ATIVIDADES	SIT	EXEC	INÍCIO	FIM	PRAZO	ÁREA
12	Revisar o processo de gerenciamento de problemas de TIC.	●	75%	07/01/2022	31/05/2022	30/06/2022	SEAU
13	Revisar o processo de planejamento orçamentário.	●	0%	07/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	GABSTI
14	Implementar os itens do Manual de Proteção de Infraestrutura crítica do CNJ.	●	25%	07/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	CODIN
15	Revisar o Processo de Gerenciamento de Projetos de TI.	●	25%	07/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	GABSTI
16	Revisar Plano de Gestão de Riscos.	●	50%	07/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	GABSTI
17	Revisar o Processo Gerenciamento de liberação e implantação de TIC	●	0%	07/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	SEAU
18	Revisar o Processo Gerenciamento de capacidade de TIC	●	0%	07/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	SEAU
19	Revisar o Processo Gerenciamento de disponibilidade de TIC	●	0%	07/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	SEAU
20	Revisão do processo de Contratação de Soluções de TI	●	25%	07/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	COSUT
21	Revisar a Metodologia de Desenvolvimento de Software	●	25%	07/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	CODIN
22	Garantir que o serviço de Web Application Firewall em nuvem forneça proteção sem modificar o código de back-end, forneça monitoramento das aplicações web contra ataques usando um log em tempo real, permita a personalização de regras.	●	25%	07/01/2022	15/08/2022	15/08/2022	CODIN
23	Implementar os protocolos de prevenção, gerenciamento e investigação de ilícitos cibernéticos.	●	25%	07/01/2022	15/08/2022	15/08/2022	NSCIB

# Eleições Gerais 2022



## Iniciativas

ITEM	INICIATIVA	SIT	EXEC	INÍCIO	FIM	ÁREA
1	Central de Suporte Técnico	●	21%	14/03/2022	03/11/2022	COSUT
2	Portal das Eleições	✓	100%	01/11/2021	28/02/2022	SELOGI
3	Preparação do Ambiente das Zonas Eleitorais	!	0%	01/06/2022	02/09/2022	SEAU
4	Simulados de Hardware e de Sistemas	●	50%	04/09/2021	29/08/2022	SEGSIE
5	Treinamento de Auxiliares de Apoio às Eleições	●	14%	11/10/2021	29/06/2022	COELEI
6	Logística de Distribuição de Urnas	●	2%	01/03/2022	31/10/2022	SEVIN
7	Logística Técnica das Eleições	●	48%	08/11/2021	16/12/2022	SELOGI
8	Transmissão de Dados	●	8%	02/05/2022	14/11/2022	CODIN

# Acompanhamento das Contratações de TI

---

## Plano de Contratações de TI 2022

- Contratação de Serviços de Apoio
- Aquisição de Equipamentos
- Aquisição de Licenças de Software
- Serviço de Licenças de Software
- 37 demandas de aquisição de bens e serviços de TI

**Abrir Planilha**



---

Secretaria de Tecnologia da Informação  
sti@tre-pi.jus.br  
(86) 2107-9760



**Tribunal Regional Eleitoral**  
do Piauí

