



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Ata Nº 6

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DIRETIVO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data	Horário		Local	Coordenador da Reunião
27/02/2025	10:00h	11:00h	Videoconferência	Dra. Maria Célia Lima Lúcio

PAUTA

1. Orçamento de Tecnologia da Informação;
2. Monitoramento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2021-2026.

EXTRA PAUTA

1. Plano de Acompanhamento e Desenvolvimento de Sistemas - PADS.

PARTICIPANTES

Nome	Unidade
Dra. Maria Célia Lima Lúcio	PRESI
Anderson Cavalcanti de Lima	STI
José Alves Siqueira Filho	DG
Maria Cristina de Moura	SGP
Hediane Lima Xavier	COCRE
Walter Schell Alves da Costa Raposo	SJ
Dra. Júnia Maria Feitosa Bezerra Fialho	1ª ZE
Jacob Pessoa	PRESI

DISCUSSÃO DA PAUTA E DECISÕES

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
-----------	---------------------	-------------	-------------

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Abertura	Recepcionados os presentes, foi realizada a abertura da reunião.	Dra Maria Célia	Não se aplica
Apresentação da pauta	Apresentação da pauta e listagem dos assuntos a serem discutidos na reunião.	Dra. Maria Célia	Não se aplica
Orçamento de Tecnologia da Informação	Apresentação de slides, iniciando pelas informações relacionadas ao Orçamento de TI, conforme dados (SEI nº 0002363500).	Anderson Lima	Não se aplica
	O Secretário de Tecnologia da Informação passou a explanar acerca dos itens constantes da Proposta de remanejamento orçamentário, alteração da previsão do orçamento, cujas contratações foram revisadas, conforme anexo (SEI nº 0002363501).	Anderson Lima	Não se aplica
	O Secretário de Administração, Orçamento e Finanças solicitou esclarecimentos quanto aos custos relacionados aos serviços de comunicação de dados, de modo a englobar a contratação de backbone atualmente em andamento, obtendo resposta negativa por parte do Secretário de TI.	Anderson Lima	Não se aplica
	O Secretário de Tecnologia da Informação indicou como deliberação sobre o tema da pauta, a apreciação da proposta de remanejamento apresentada pela STI a ser submetida ao TSE quando da abertura da 1ª Fase de Crédito.	Anderson Lima	Não se aplica
	Aprovação pelo Comitê da proposta de remanejamento apresentada pela STI.	Membros do CDTI	Não se aplica

Discussão	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
Monitoramento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2021-2026	Apresentação de slides relacionados ao Monitoramento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, conforme dados constantes no anexo (SEI nº 0002363503).	Anderson Lima	Não se aplica
	O Secretário apresentou os dados relacionados aos resultado-chave do ano de 2023 e 2024, destacando aqueles não alcançados pelo TRE-PI.	Anderson Lima	Não se aplica
	Foi apresentado, também, quadro relacionado às Iniciativas do PDTI, indicando o quantitativo daquelas concluídas, em andamento e não iniciadas, bem como as unidades responsáveis pelo atendimento das mesmas.	Anderson Lima	Não se aplica
	O Secretário de Tecnologia da Informação indicou haver como deliberação a apresentação do Monitoramento do PDTI 2021-2026.	Anderson Lima	Não se aplica
	O Secretário de TI apresentou os dados atuais relacionados aos sistemas em desenvolvimento pelo TRE-PI, bem como novas demandas para desenvolvimento.	Anderson Lima	Não se aplica
	O Secretário de Tecnologia da Informação indicou como deliberação sobre o tema da pauta a apreciação da inclusão do novo sistema da CRE no PADS, a definição da ordem de priorização do novo sistema, bem como a atualização da Portaria do PADS, o que foi acolhido por todos do Comitê.	Anderson Lima	Não se aplica

Plano de Discussão Acompanhamento e Desenvolvimento de Sistemas	Decisão / Pendência	Responsável	Data Limite
	A Coordenadora Hediane passou a explanar sobre a importância da utilização do sistema DataCor do TJ-PI ou do desenvolvimento de sistema semelhante pelo TRE-PI.	Hediane Xavier	Não se aplica
	A Dra. Maria Célia ressaltou os pontos positivos do uso do DataCor pelos magistrados, indicando a relevância do sistema para a eficiência dos trabalhos realizados, tendo suas palavras endossadas pela Dra. Júnia.	Dra Maria Célia	Não se aplica
	O Secretário Judiciário apresentou informações sobre o PJe, destacando suas limitações quando do uso do perfil magistrado e apoiou o uso do sistema DataCor pelo TRE-PI.	Walter Schell	Não se aplica
	O Comitê deliberou por incluir a demanda de implantação do DataCor no PADS, em prioridade às demandas que se encontram em andamento.	Membros do CDTI	Não se aplica
Outras informações	Como parte integrante dessa ata segue a apresentação utilizada na reunião (SEI nº 0002363500), Proposta Orçamentária STI (SEI nº 0002363501) e Relatório de Monitoramento PDTI 21-2026 (SEI nº 0002363503).	Anderson Lima	Não se aplica
	Não havendo outros assuntos a serem tratados, a Dr. Maria Célia agradeceu aos presentes e finalizou a reunião.	Dra Maria Célia	Não se aplica

ASSINATURA DOS MEMBROS DO COMITÊ DIRETIVO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nome	Unidade	Assinatura

Dra. Maria Célia Lima Lúcio	PRESI	Assinatura Eletrônica
José Alves Siqueira Filho	DG	Assinatura Eletrônica
Maria Cristina de Moura	SGP	Assinatura Eletrônica
Anderson Cavalcanti de Lima	STI	Assinatura Eletrônica
José Alves Siqueira Filho	SAOF	Assinatura Eletrônica
Walter Schell Alves da Costa Raposo	SJ	Assinatura Eletrônica
Dra. Junia Maria Feitosa Bezerra Fialho	1ª ZE	Assinatura Eletrônica



Documento assinado eletronicamente por **Jose Alves Siqueira Filho, Secretário de Administração, Orçamento e Finanças**, em 06/03/2025, às 16:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Célia Lima Lúcio, Juiz Auxiliar do TRE-PI**, em 06/03/2025, às 17:30, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Walter Schel Alves da Costa Raposo, Secretário Judiciário**, em 07/03/2025, às 08:07, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Hediane Lima Xavier, Coordenador(a) da Corregedoria Regional Eleitoral**, em 07/03/2025, às 09:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Cristina de Moura Ayres Franco, Secretário(a) de Gestão de Pessoas, substituto(a)**, em 10/03/2025, às 10:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Jacob Alves Pessoa Junior, Assistente**, em 12/03/2025, às 09:56, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Junia Maria Feitosa Bezerra Fialho, Juiz(a) Eleitoral**, em 12/03/2025, às 10:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Cavalcanti de Lima, Secretário de Tecnologia da Informação**, em 12/03/2025, às 11:27, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0002360949** e o código CRC **ABE6A1C9**.



--

Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação

Reunião Ordinária – SEI nº 0002977-40.2025.6.18.8000

27 de fevereiro de 2025



Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí

Pauta

1. Orçamento de TI 2025
2. Monitoramento do PDTI
3. PADS (extrapauta)

Orçamento de TI 2025

Contextualização

- Valor total de R\$ 11.870.116,00
- Aumento dos custos com os contratos com mão-de-obra residente
- Antecipação de contratações em 2024
- Escalonamento de contratações para 2025
- Apresentação de proposta de remanejamento pela STI para a próxima reunião do CDTI (hoje)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Ordinário	7.391.036,00
Segurança da Informação	4.064.500,00
PAC de TI	120.000,00
TOTAL	11.870.116,00

Orçamento de TI 2025



Orçamento Ordinário

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Serviços de apoio operacional urnas eletrônicas	305.000,00
Serviços de apoio operacional de TI	1.676.100,00
Serviços de licenciamento de software	218.200,00
Serviços de comunicação de dados	1.099.500,00
Serviços de infraestrutura de TI	1.750.116,00
Material de Consumo Microinformática	59.700,00
Material de Consumo Infraestrutura	318.300,00
Equipamentos Microinformática	1.614.120,00
Equipamentos Infraestrutura	350.000,00
TOTAL	7.391.036,00

Segurança da Informação

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Software de Gestão de Riscos e LGPD	1.250.000,00
Solução para Acesso Remoto/Zero Trust	1.350.000,00
DLP Desktop (Prevenção de perda de dados por estação)	1.400.000,00
Solução de Auditoria de Arquivos e E-mail (assinatura)	54.000,00
Solução de Segurança para Servidores (com XDR e Sandbox)	10.500,00
TOTAL	4.064.500,00

Capacitação de TI

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Diárias	12.000,00
Passagens	10.000,00
Serviços de Capacitação e Treinamento	98.000,00
TOTAL	120.000,00

Orçamento de TI 2025

Liberação de Recursos

- Antecipação de contratações
- Migração de postos para contrato unificado de terceirização de pessoal
- Reavaliação da demanda

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Operador de Empilhadeira	42.000,00
Manutenção de Equipamentos	61.600,00
Comunicação por Satélite de Baixa Órbita	150.000,00
Consultoria Especializada	80.000,00
Solução de MFA	45.000,00
Bateria UPS datacenter	150.000,00
Tokens Criptográficos	30.000,00
Fita LTO	35.000,00
Leitora de Reconhecimento Facial	76.500,00
Ponto de acesso à rede sem fio	100.000,00
TOTAL	770.100,00

Orçamento de TI 2025

Proposta de Remanejamento

- Escalonamento de contratações
- Revisão da demanda

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Serviço de cloud	160.000,00
Suporte à orquestração contêiners	168.500,00
Solução de videoconferência (Zoom)	25.000,00
Impressora Térmica (cartórios)	34.200,00
Totem e tela interativa (museu)	21.600,00
Microinformática (webcam, headset e hub)	17.900,00
Scanner (Comitê Gestor 1º grau)	55.500,00
<u>Videowall</u>	150.000,00
TOTAL	632.700,00

Orçamento de TI 2025



Alteração de Previsão

- Contratações revisadas

DESCRIÇÃO	ORIGINAL	NOVO	REDUÇÃO
Serviço de Sustentação de Software	1.160.000,00	1.000.000,00	160.000,00
TOTAL	1.160.000,00	1.000.000,00	160.000,00

DESCRIÇÃO	ORIGINAL	NOVO	AUMENTO
Serviço Técnico de TI	1.573.000,00	1.870.400,00	297.400,00
TOTAL	1.573.000,00	1.870.400,00	297.400,00

Orçamento de TI 2025

Resumo do Remanejamento

DESCRIÇÃO	ORIGINAL (R\$)	NOVO (R\$)
Serviços de apoio operacional urnas eletrônicas	305.000,00	263.000,00
Serviços de apoio operacional de TI	1.676.100,00	1.911.916,00
Serviços de licenciamento de software	218.200,00	218.200,00
Serviços de comunicação de dados	1.099.500,00	949.500,00
Serviços de infraestrutura de TI	1.750.116,00	1.818.600,00
Material de consumo microinformática	59.700,00	59.700,00
Material de consumo infraestrutura	318.300,00	103.300,00
Equipamentos microinformática	1.614.120,00	1.666.820,00
Equipamentos infraestrutura	350.000,00	400.000,00
TOTAL	7.391.036,00	7.391.036,00

Orçamento de TI 2025

Deliberações

- Apreciar a proposta de remanejamento apresentada pela STI a ser submetida ao TSE quando da abertura da 1ª Fase de Crédito

Atenção

Monitoramento PDTI 2021-2026

Contextualização

- Portaria nº 454/2024 (PDTI revisado)
- Consolidar as estratégias que nortearão as ações de TI e apoiarão o Plano Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
- 8 objetivos estratégicos
- 12 resultados-chaves
- Manual do Processo de Planejamento e Gestão de TI
Portaria nº 583/2021
- Levantamento dos indicadores em fevereiro de 2025 no
Processo SEI nº 0002952-27.2025.6.18.0000

Referencial Estratégico de TI



MAPA ESTRATÉGICO DE TI 2021-2026 / TRE-PI




Tabela 6 - Alinhamento dos Objetivos Estratégicos de TI à ENTIC-JUD

OBJETIVO ESTRATÉGICO DA ENTIC-JUD	OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDTI
OE1 Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	Aumentar a Satisfação dos Usuários dos Serviços de TI
OE2 Promover a Transformação Digital	Promover a Transformação Digital
OE3 Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	Reconhecer e Desenvolver a Competência dos Servidores da Área de TI
OE4 Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa
OE5 Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TI
OE6 Aprimorar as Aquisições e Contratações	Aprimorar as Aquisições e Contratações de TI
OE7 Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Aprimorar a Segurança da Informação e Proteção de Dados
OE8 Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Entregar Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

Estrutura Organizacional da STI




Tabela 5 - Alinhamento da Estrutura da STI com Macroprocessos da ENTIC-JUD 2021-2026

MACROPROCESSO	UNIDADE
Governança e Gestão de TI	<ul style="list-style-type: none">Gabinete da Secretaria de Tecnologia da InformaçãoCoordenadoria de Desenvolvimento e InfraestruturaCoordenadoria de Suporte TécnicoCoordenadoria de Eleições Informatizadas
Segurança da Informação e Proteção de Dados	<ul style="list-style-type: none">Coordenadoria de Desenvolvimento e Infraestrutura
Desenvolvimento de Soluções e Aplicações	<ul style="list-style-type: none">Coordenadoria de Desenvolvimento e Infraestrutura
Infraestrutura e Serviços	<ul style="list-style-type: none">Coordenadoria de Desenvolvimento e InfraestruturaCoordenadoria de Suporte TécnicoCoordenadoria de Eleições Informatizadas

Indicadores e Resultados-Chave PDTI

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI		RESULTADOS-CHAVE
OE1	Aumentar a Satisfação dos Usuários dos Serviços de TI	<ul style="list-style-type: none"> • KR1.1 Aumentar a adesão às pesquisas de satisfação padronizadas para 20% até 2026. • KR1.2 Aumentar o índice de satisfação dos usuários com o atendimento de TI para 98% até 2026. • KR1.3 Aumentar o índice de satisfação dos usuários com os serviços de TI para 95% até 2026.
OE2	Promover a Transformação Digital	<ul style="list-style-type: none"> • KR2.1 Atingir 100% de execução do Plano de Transformação Digital até 2026.
OE3	Reconhecer e Desenvolver a Competência dos Servidores da Área de TI	<ul style="list-style-type: none"> • KR3.1 Aumentar a porcentagem de servidores da STI capacitados anualmente para 90% até 2026.
OE4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	<ul style="list-style-type: none"> • KR4.1 Participar anualmente de quatro iniciativas em parceria com outros órgãos até 2026. • KR4.2 Publicar anualmente 20 iniciativas no repositório nacional até 2026.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI		RESULTADOS-CHAVE
OE5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão de TI	<ul style="list-style-type: none"> • KR5.1 Alcançar 100% de execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação até 2026. • KR5.2 Realizar 100% do número de reuniões do CDTI previstas em normativo até 2021.
OE6	Aprimorar as Aquisições e Contratações de TI	<ul style="list-style-type: none"> • KR6.1 Atingir 100% de execução do Plano Anual de Contratações de Soluções de TI até 2025.
OE7	Aprimorar a Segurança da Informação e Proteção de Dados	<ul style="list-style-type: none"> • KR7.1 Implementar a gestão de riscos em 100% dos serviços críticos até 2022. • KR7.2 Atender a 100% dos requisitos da LGPD até 2026.
OE8	Entregar Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	<ul style="list-style-type: none"> • KR8.1 Aumentar o índice de atendimento dos serviços de TI realizados dentro do Acordo de Nível de Serviço para 95% até 2026. • KR8.2 Alcançar o índice de 80% de projetos de software aderentes à Metodologia de Desenvolvimento de Software até 2026. • KR8.3 Aumentar o índice de aderência ao Plano de Acompanhamento de Desenvolvimento de Software para 95% até 2026.

Monitoramento PDTI 2021-2026



Resultado-Chave	2023		2024	
	Meta	Resultado	Meta	Resultado
KR1.1 Aumentar a adesão às pesquisas de satisfação padronizadas para 20% até 2026	10%	5,39%	12%	3,42%
KR1.2 Aumentar o índice de satisfação dos usuários com o atendimento de TI para 98% até 2026	97%	94,48%	97%	97,06%
KR1.3 Aumentar o índice de satisfação dos usuários com os serviços de TI para 95% até 2026	89%	85,36%	91%	88,66%
KR 2.1 Atingir 100% de execução do Plano de Transformação Digital até 2026	50%	0%	60%	0%
KR3.1 Aumentar a porcentagem de servidores da STI capacitados anualmente para 90% até 2026	70%	71%	85%	83%
KR4.1 Participar anualmente de quatro iniciativas em parceria com outros órgãos até 2026	3	6	4	1
KR 4.2 Publicar anualmente 20 iniciativas no repositório nacional até 2026	15	6	15	90
KR 5.1 Alcançar 100% de execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação até 2026	50%	79%	70%	80,6%
KR 5.2 Realizar 100% do número de reuniões do CDTI previstas em normativo até 2021	100%	100%	100%	100%
KR 6.1 Atingir 100% de execução do Plano Anual de Contratações de Soluções de TI até 2025	80%	75%	90%	64%
KR 7.1 Implementar a gestão de riscos em 100% dos serviços críticos até 2022	100%	100%	100%	100%
KR 7.2 Atender a 100% dos requisitos da LGPD até 2026	30%	87,5%	70%	87,5%
KR8.1 Aumentar o índice de atendimento dos serviços de TI realizados dentro do Acordo de Nível de Serviço para 95% até 2026	94%	94%	94%	94,96%
KR 8.2 Alcançar o índice de 80% de projetos de software aderentes à Metodologia de Desenvolvimento de Software até 2026	60%	71%	70%	60%
KR 8.3 Aumentar o índice de aderência ao Plano de Acompanhamento de Desenvolvimento de Software para 95% até 2026	85%	71%	85%	75%

Iniciativas do PDTI

Tabela 8 – Grupos de Iniciativas do PDTI

GRUPO DE INICIATIVAS DO PDTI		QUANTIDADE
Grupo 1	Colaboração e Inovação	1
Grupo 2	Governança e Gestão de TI	20
Grupo 3	Segurança da Informação e Proteção de Dados	9
Grupo 4	Aquisições e Contratações	2
Grupo 5	Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	14
Grupo 6	Atendimento e Satisfação do Usuário	6
Grupo 7	Desenvolvimento de Competências	3
Grupo 8	Iniciativas de Transformação Digital	4

Janeiro 2025

SITUAÇÃO	QTD
✓ CONCLUÍDAS	56
👁 EM ANDAMENTO	7
⚠ NÃO INICIADAS	4
TOTAL	67

Iniciativas do PDTI



Janeiro 2025

SITUAÇÃO	QTD
✓ CONCLUÍDAS	56
👁️ EM ANDAMENTO	7
⚠️ NÃO INICIADAS	4
TOTAL	67

Nº	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO		UNIDADE
7	Manter quadro de servidores de TI compatível com a demanda	Em andamento	👁️	PRESI
8	Promover a retenção de talentos de TI	Em andamento	👁️	SGP
33	Utilizar preferencialmente os sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente e amplamente disseminados pelo Poder Judiciário, com o intuito da ampliação e compartilhamento de soluções.	Em andamento	👁️	COSUT
38	Adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas	Concluída	✓	CODIN
46	Utilizar preferencialmente serviços em nuvem	Em andamento	👁️	CODIN
48	Padronizar os meios de avaliação ou pesquisas de satisfação.	Não iniciada	⚠️	OUVIDORIA
54	Desenvolvimento as lacunas de competências identificadas nos servidores de TI	Não iniciada	⚠️	GABSTI
57	Executar o Plano de Transformação Digital	Não iniciada	⚠️	GABSTI
58	Disponibilizar canais e serviços digitais simples e intuitivos	Em andamento	👁️	CODIN
59	Disponibilizar serviços digitais	Em andamento	👁️	CODIN
DI1	Prestar serviço de eleição informatizadas a entidades não governamentais ou sem fins lucrativos	Concluída	✓	CODIN
DI5	Elaborar plano de auditoria interna, visando a melhoria contínua dos processos de gestão da STI	Não iniciada	⚠️	GABSTI

Monitoramento PDTI 2021-2026

Deliberações


- Não há deliberação sobre esse tema.

Atenção

Acompanhamento do Desenvolvimento de Sistemas

Contextualização

- Aprovação do PADS atual na reunião do CDTI de março de 2023
- Portaria TRE-PI nº 147/2023, de 4 de abril de 2023.
- Acompanhamento do desenvolvimento das demandas



Acompanhamento do Desenvolvimento de Sistemas

SISTEMA	SIT
ELCOM – Eleições Comunitárias	PROD
Gestão do Plano de Contratações	PROD
Horas extras	PROD
Espaço Servidor (melhorias)	PROD
RACE – Ranking Cartórios	DES
Gerador Relatório Gestão à Vista	PROD


SISTEMA	SIT
Avalia	PROD
Agilit – Gestão de TI	PROG
Orbitae – Gestão do Contrato de TU	PROD
Gestão de Capacitações	DES
Controle de Passagem Aéreas	PROG
Integração SGRH com SEI	PROG

Portaria TRE-PI nº 147/2023

Acompanhamento do Desenvolvimento de Sistemas

Nova Demanda

- Sistema de pesquisa e acompanhamento de processos
- Similar ao DataCor do TJ-PI
- Permitir o monitoramento dos processos com vista ao alcance das metas do Prêmio CNJ de Qualidade 2025



Acompanhamento do Desenvolvimento de Sistemas

Deliberações


- Apreciar a inclusão do novo sistema da CRE no PADS
- Definir ordem de priorização do novo sistema
- Deliberar sobre atualização da Portaria do PADS

Atenção

Secretaria de Tecnologia da Informação
sti@tre-pi.jus.br
(86) 2107-9760



Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2021-2026

JANEIRO DE 2024

Secretaria de Tecnologia da Informação



Introdução

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2021-2026 (PDTI 2021-2026), instituído por meio da Portaria TRE-PI nº 454/2024, foi elaborado com o objetivo de consolidar as estratégias que nortearão as ações de TI e apoiarão o Plano Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, abrangendo as ações e projetos a serem desenvolvidos visando o alcance das metas definidas. A consolidação da estratégia de TI do TRE-PI para o ciclo 2021 – 2026 pode ser observada na Figura 1 - Mapa Estratégico de TI 2021-2026.

O Manual do Processo de Planejamento e Gestão de TI, Anexo Único da Portaria TRE-PI nº 583/2021, relaciona entre as fases do processo, a etapa de monitoramento e controle, em que os resultados dos indicadores e a execução das iniciativas deverão ser acompanhados pelo Comitê Gestor de TI e pelo Comitê Diretivo de TI.

Este relatório visa consolidar os resultados do monitoramento do PDTI 2021-2026, considerando o exercício de 2024.

Figura 1 - Mapa Estratégico de TI 2021-2026



Resultados-chave associados a objetivos estratégicos

O PDTI 2021-2026 relaciona oito objetivos estratégicos de TI associados a resultados-chave. Para cada ano de vigência do Plano, foram definidas a metas a serem atingidas.

No exercício de 2024, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí conseguiu atender a meta de aproximadamente 40% dos objetivos estratégicos contemplados nos resultados-chaves especificados no PDTI, conforme demonstrado no Gráfico 1 - Resultados-chave de TI alcançados em 2024.

A Tabela 1 – Detalhamento dos Resultados-chaves de TI alcançados em 2024 apresenta o detalhamento dos resultados obtidos para cada uma das metas estabelecidas, bem como as justificativas para as metas não alcançadas e breve descrição de medidas a serem adotadas.

Merecem destaque o “KR 2.1 Atingir 100% de execução do Plano de Transformação Digital até 2026” e o “KR 4.1 Participar anualmente de quatro iniciativas em parcerias com outros órgãos até 2026”, cujos resultados foram consideravelmente abaixo do esperado para o período.

Gráfico 1 - Resultados-chave de TI alcançados em 2024




Tabela 1 – Detalhamento dos Resultados-chaves de TI alcançados em 2024

Resultado-Chave	Meta	Resultado	Observações/Evidências
KR1.1 Aumentar a adesão às pesquisas de satisfação padronizadas para 20% até 2026	12%	3,42%	Serão desenvolvidas ações com vistas à conscientização dos usuários quanto à importância da resposta à pesquisa de satisfação ao término do atendimento, para fins de melhoria da prestação dos serviços pela CSTI.
KR1.2 Aumentar o índice de satisfação dos usuários com o atendimento de TI para 98% até 2026	97%	97,06%	Resultado obtido nas respostas à 'Pergunta 2 - Como você avalia o atendimento da Central de Serviços de TI?', da pesquisa de satisfação dos serviços de TI realizada no período de 17/10 a 30/11/2023 (doc. SEI nº 0001964324. Para melhoria do resultado serão desenvolvidas ações junto aos técnicos que prestam suporte, a fim de agilizar os atendimentos e prover uma comunicação eficiente aos usuários.
KR1.3 Aumentar o índice de satisfação dos usuários com os serviços de TI para 95% até 2026	91%	88,66%	O relatório da pesquisa de satisfação 2023 consta no processo SEI nº 0016508-67.2023.6.18.8000, evento 0016508-67.2023.6.18.8000.
KR 2.1 Atingir 100% de execução do Plano de Transformação Digital até 2026	60%	0%	O Plano de Transformação Digital foi instituído por meio da Portaria TRE-PI nº 903/2022.
KR3.1 Aumentar a porcentagem de servidores da STI capacitados anualmente para 90% até 2026	85%	83%	Quantidade de servidores da STI: 34 Quantidade de servidores capacitados: 24 Para o alcance da meta em 2023, sugere-se a ampliação de servidores realizando as capacitações gratuitas oferecidas por diversos órgãos e empresas.
KR4.1 Participar anualmente de quatro iniciativas em parceria com outros órgãos até 2026	4	1	1 – Implantação da versão 4.0 do Sistema SEI (concluída em fevereiro/2023) - TRF4 (Acordo de Cooperação Técnica TRF4 nº 202/2022). 2 - Ingresso como partícipe na IRP nº 18/2023 do TRE-RR, que resultou na Ata de Registro de Preços nº 19/2023, para eventual aquisição de 200 (duzentos) computadores Mini Desktop com monitor de vídeo de 23". 3 - Jeconnect


Resultado-Chave	Meta	Resultado	Observações/Evidências
			4 – Implantação do Janus no TRE-PA 5 - Ingresso como participe na IRP referente ao Openshift 6 - Evento Diálogos sobre segurança da Informação (TRT 22ª)
KR 4.2 Publicar anualmente 20 iniciativas no repositório nacional até 2026	15	90	<ul style="list-style-type: none"> 1 - TRE-PI - Manual do Processo de Gestão de Projetos de TI 2 - Plano de Contratações de Soluções de TI - TRE-PI 2023 - 13/07/2023 3 - Plano Anual de Capacitação de TI - TRE-PI Notícias: 4 - TRE-PI adere à Plataforma da Rede de Inovação do Poder Judiciário 16/03/2023 5 - Aplicativo e-Título é 1º lugar em categoria do Prêmio IBGP 10 anos 22/08/2023 6 - Publicação da iniciativa de desenvolvimento do sistema ELCOM
KR 5.1 Alcançar 100% de execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação até 2026	70%	80,6%	Iniciativas concluídas: 53 Iniciativas em andamento: 10 Iniciativas não iniciadas: 4
KR 5.2 Realizar 100% do número de reuniões do CDTI previstas em normativo até 2021	100%	100%	Foram realizadas dez reuniões do CDTI em 2023.
KR 6.1 Atingir 100% de execução do Plano Anual de Contratações de Soluções de TI até 2025	90%	64%	A maior parte das contratações que não foram concluídas foram referentes à Segurança da Informação, que eram gerenciadas pelo TSE.
KR 7.1 Implementar a gestão de riscos em 100% dos serviços críticos até 2022	100%	100%	O NSEGI trabalhou a gestão de riscos dos ativos que dão suporte aos serviços críticos de TI por meio do Plano de Continuidade de Serviços de TI, entretanto ainda é necessário abordar a gestão de riscos em outros contextos.
KR 7.2 Atender a 100% dos requisitos da LGPD até 2026	70%	87,5%	Dos 24 requisitos previstos na Resolução CNJ nº 363/2021 foram atendidos 21 requisitos, portanto a meta foi atingida


Resultado-Chave	Meta	Resultado	Observações/Evidências
KR8.1 Aumentar o índice de atendimento dos serviços de TI realizados dentro do Acordo de Nível de Serviço para 95% até 2026	94%	94,96%	A mensuração é feita considerando as unidades que atuam diretamente no suporte aos usuários de serviços de TI: CSTI (atendimento 1º nível), SEAU, SEGSIE e SEINF (atendimento 2º nível).
KR 8.2 Alcançar o índice de 80% de projetos de software aderentes à Metodologia de Desenvolvimento de Software até 2026	70%	60%	Para melhoria da meta foi feita uma simplificação da Metodologia de Desenvolvimento com o uso do Kanban, o qual será utilizado para os novos projetos que iniciarão em 2023
KR 8.3 Aumentar o índice de aderência ao Plano de Acompanhamento de Desenvolvimento de Software para 95% até 2026	85%	75%	Meta não atingida devida a dependência de projetos de competência do TSE e sistemas que dependiam de recursos tecnológicos (versão de banco de dados) não utilizados pelo TRE-PI. Com a atualização de versão de banco dados e incremento de mão de obra terceirizada existirá tendência de melhoria do índice. Evidência disponíveis do sistema Redmine e SEI.

Comparativo entre os resultados dos OKRs 2023 x 2024

O Gráfico 2- Comparativo OKR 2023 x 2024 apresenta o comparativo entre os resultados dos OKRs obtidos em 2023 e no exercício de 2024.

Gráfico 2- Comparativo OKR 2023 x 2024






Iniciativas estratégicas

As iniciativas apresentadas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação foram consolidadas a partir das ações planejadas para atendimento às determinações da ENTIC-JUD 2021-2026 e de demandas internas do Tribunal. No total, foram planejadas 67 iniciativas, distribuídas ao longo do ciclo de 2021 a 2026, conforme demonstrado no Gráfico 3 - Execução das Iniciativas do PDTI 2021-2026.

Gráfico 3 - Execução das Iniciativas do PDTI 2021-2026



A Tabela 2 - Iniciativas PDTI 2021-2026 demonstra a situação da execução das iniciativas, as evidências do cumprimento e as justificativas para as iniciativas não concluídas no prazo previsto.

Tabela 2 - Iniciativas PDTI 2021-2026

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
1	Fomentar a utilização do ConnectJUS Procedimento: Realizar ações com objetivo de promover a utilização e inserção de conteúdos no ConnectJUS por parte do Tribunal	01/2021 a 12/2021	GABSTI	Concluída	Os artefatos de contratações e os planos de gestão relacionados na ENTIC-JUD são publicados tempestivamente. A Assistente de Governança monitora as publicações sob responsabilidade da STI
2	Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD) Procedimento: Promover ações que visam a melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD	01/2021 a 12/2021	GABSTI	Concluída	Em 2023 diversas iniciativas foram realizadas com o objetivo de aumentar o nota do iGovTIC-JUD 2023. A nota foi de 92,93, nível excelência.
3	Promover a divulgação dos resultados do iGovTIC-JUD Procedimento: Promover ações que visam divulgar os resultados do iGovTIC-JUD	01/2021 a 12/2021	GABSTI	Concluída	Os resultados foram divulgados na página https://www.tre-pi.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/governanca/governanca-de-tecnologia-da-informacao/relatorio-de-governanca-de-ti

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
4	<p>Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TI</p> <p>Procedimento: Promover ações de forma manter estruturas especializadas, compatíveis com a demanda de TI, que desempenhem atividades relacionadas, no mínimo, aos macroprocessos listados nos incisos do Art. 21</p>	01/2021 a 12/2021	Presidência	Concluída	<p>O alinhamento da estrutura organizacional da Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE-PI com os macroprocessos estabelecidos pela ENTIC-JUD2021-2026 é feito da seguinte maneira:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Governança e Gestão de TI - GABSTI, CODIN, COSUT e COELEI; - Segurança da Informação e Proteção de Dados - CODIN; - Desenvolvimento de Soluções e Aplicações - CODIN; - Infraestrutura e Serviços - CODIN, COSUT, COELEI. <p>Está em andamento estudos para proposta de reestruturação da STI</p>

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
5	<p>Manter a estrutura organizacional, o quadro permanente de servidores, a gestão de ativos e os processos de gestão de trabalho da área de TI do órgão adequados às melhores práticas para as atividades consideradas como estratégicas</p> <p>Procedimento: Promover ações de forma manter a estrutura organizacional, o quadro permanente de servidores, a gestão de ativos e os processos de gestão de trabalho da área de TI do órgão adequados às melhores práticas para as atividades consideradas como estratégicas</p>	01/2021 a 12/2021	GABSTI	Concluída	<p>Foram criados 5 (cinco) cargos de TI em 2023.</p> <p>A Política de Gestão de Pessoas na área de Tecnologia da Informação foi revisada pela Resolução TRE-PI nº 473/2023.</p> <p>O Processo de Gestão de Ativos de TI é regulamentado pela Portaria TRE-PI nº 496/2022.</p>

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
6	Manter a coordenação dos macroprocessos de TI e as funções gerenciais executadas preferencialmente por servidores do quadro permanente do órgão Procedimento: Promover ações de forma manter a coordenação dos macroprocessos de TI e as funções gerenciais executadas preferencialmente por servidores do quadro permanente do órgão	01/2021 a 12/2021	Presidência	Concluída	Todas as coordenações dos macroprocessos de TI são exercidas por servidores do quadro permanente do TRE-PI. Proposta de revisão da Política de Gestão de Pessoas
7	Manter quadro de servidores de TI compatível com a demanda. Procedimento: Promover ações de forma fixar o quantitativo de servidores de TI necessário com base no número de usuários internos e externos de recursos de TI, bem como o referencial mínimo estabelecido no Guia.	01/2021 a 12/2021	Presidência	Em andamento	Foram criados 5 (cinco) cargos de TI em 2023, mas o quantitativo permanece abaixo do indicado pelo CNJ no Guia da ENTIC-JUD 2021-2026.

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
8	Promover a retenção de talentos de TI Procedimento: Promover ações de forma estabelecer instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TI, propiciando oportunidades de crescimento profissional direcionadas aos servidores do quadro permanente do órgão, com vistas à retenção de talentos.	01/2021 a 12/2021	SGP	Em andamento	É realizada a promoção de cursos e treinamentos, os quais se inserem no Plano Anual de Capacitação, que , inclusive, recebe tratamento específico decorrente da Resolução TRE/PI nº 234, de 13 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a instituição do Plano Anual de Capacitação de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. A Política de Gestão de Pessoas da área de TI, estabelecida por meio da Resolução TRE-PI nº 413/2021, prevê, em seu artigo 8º, que deverão ser realizadas ações de valorização como forma de motivação dos colaboradores, a fim de contribuir para a retenção de pessoal no quadro permanente da STI.
9	Realização de análise de rotatividade de servidores de TI Procedimento: Realizar análise de rotatividade a cada dois anos	01/2021 a 12/2021	SGP	Concluída	O Relatório da Análise de Rotatividade, realizado em 2021, pode ser encontrado no processo SEI nº 0013525-66.2021.6.18.8000. O Relatório de Análise de Rotatividade 2023 está disponível no processo SEI nº 0012668-49.2023.6.18.8000, evento 0001911388.
10	Alinhar o Planos Diretores de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) Procedimento: Promover adequação dos normativos, conforme Art. 42 e incisos	01/2021 a 07/2021	GABSTI	Concluída	O Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2021-2026 foi instituído por meio da Portaria Presidência Nº 491/2021

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
11	Promover o acompanhamento dos resultados das metas institucionais e nacionais estabelecidas. Procedimento: Estabelecer ações que visam o acompanhamento dos resultados das metas institucionais e nacionais estabelecidas.	01/2021 a 12/2021	GABSTI	Concluída	Anualmente, a Secretaria de Tecnologia da Informação elabora o cronograma anual de reuniões do CDTI. Há previsão de acompanhamento dos resultados das metas institucionais e nacionais estabelecidas durante essas reuniões.
12	Elaborar Plano de Trabalho Procedimento: Elaborar Plano de Trabalho, conforme critérios da ENTIC	01/2021 a 07/2021	GABSTI	Concluída	O Plano de Trabalho para atendimento aos critérios da nova ENTIC-JUD pode ser encontrado no processo SEI nº 0010901-44.2021.6.18.8000.
13	Enviar Plano de Trabalho ao CNJ Procedimento: Enviar o Plano de Trabalho ao CNJ	01/2021 a 07/2021	Presidência	Concluída	O comprovante de envio do Plano de Trabalho ENTIC-JUD consta no processo SEI nº 0010901-44.2021.6.18.8000.
14	Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTICJUD, de forma periódica Procedimento: Encaminhar, dentro dos prazos requeridos, os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTICJUD, de forma periódica, conforme formatos padronizados no repositório nacional definido pelo CNJ.	01/2021 a 12/2021	GABSTI	Concluída	Todos os planos do TRE-PI que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTICJUD, de forma periódica estão publicados no connect-jus.

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
15	Elaborar e manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) Procedimento: Instituir e manter o PDTIC alinhado à ENTIC	01/2021 a 12/2021	GABSTI	Concluída	O Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2021-2026 foi instituído por meio da Portaria Presidência Nº 491/2021
16	Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC Procedimento: Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC	01/2021 a 12/2021	GABSTI	Concluída	A proposta orçamentária 2024 está nos autos do processo SEI nº 0002155-22.2023.6.18.8000.
17	Promover a extinção do Plano Estratégico de TI (PETIC) Procedimento: Promover a migração das linhas estratégicas do PETIC no PDTIC	01/2021 a 07/2021	GABSTI	Concluída	O Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2021-2026 foi instituído por meio da Portaria Presidência Nº 491/2021.
18	Constituir Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar Procedimento: Revisar ato de instituição do Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação para eventuais adequações conforme ENTIC-JUD	01/2021 a 12/2021	GABSTI	Concluída	O ato de instituição do Comitê Diretivo de Tecnologia foi revisado pela Resolução TRE-PI nº 447/2022

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
19	Manter um Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar Procedimento: Promover reuniões periódicas	01/2021 a 12/2021	GABSTI	Concluída	As reuniões acontecem regularmente, conforme evento SEI nº 0001903539.
20	Constituir Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação Procedimento: Revisar ato de instituição do Comitê de Gestão de TI para eventuais adequações conforme ENTIC-JUD	01/2021 a 12/2021	GABSTI	Concluída	O ato de instituição do Comitê Gestor de Tecnologia foi revisado pela Resolução TRE-PI nº 447/2022
21	Manter um Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação Procedimento: Promover reuniões periódicas	01/2021 a 12/2021	GABSTI	Concluída	As reuniões acontecem regularmente, conforme evento SEI nº 0001903539.
22	Elaborar Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços Procedimento: Elaborar e manter o Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços	01/2021 a 12/2021	CODIN	Concluída	Instituído por meio da Portaria TRE-PI nº 886/2022.

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
23	Elaborar Plano de Gestão de Riscos de TI Procedimento: Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TI	01/2021 a 12/2021	CODIN	Concluída	O Plano de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação foi revisado por meio da Portaria TRE-PI nº 508/2022.
24	Fomentar adesão de práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados Procedimento: Elaborar e aplicar práticas e processos de proteção de dados a serem adotadas no Tribunal, conforme disposto na Lei no 13.709/2018 que dispõe sobre a Proteção de Dados Pessoais.	01/2021 a 12/2021	CODIN	Concluída	As evidências do cumprimento dessas iniciativas estão consolidadas no processo SEI nº 0014036-64.2021.6.18.8000.
25	Fomentar adesão de práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados Procedimento: Elaborar e aplicar práticas e processos de proteção de dados a serem adotadas no Tribunal, conforme disposto na Lei no 13.709/2018 que dispõe sobre a Proteção de Dados Pessoais.	01/2021 a 12/2021	DG	Concluída	As evidências do cumprimento dessas iniciativas estão consolidadas no processo SEI nº 0014036-64.2021.6.18.8000.
26	Instituir Política de Segurança da Informação (PSI) Procedimento: Revisar a Política de Segurança da Informação (PSI).	01/2021 a 12/2021	CODIN	Concluída	A Resolução TRE-PI Nº 448/2022 instituiu a Política de Segurança da Informação.

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
27	Constituir Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar Procedimento: Revisar o ato de instituição da Comissão de Segurança da Informação	01/2021 a 12/2021	GABSTI	Concluída	A Comissão de Segurança da Informação foi alterada por meio da Portaria Presidência Nº 417/2023.
28	Manter um Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar Procedimento: Promover reuniões periódicas	01/2021 a 12/2021	GABSTI	Concluída	Ata de reunião do dia 29/05/2023, evento 0001841740. Ata de reunião do dia 05/09/2023, evento 0001909573.
29	Constituir Comitê gestor institucional para tratar da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD) Procedimento: Instituir o Comitê	01/2021 a 12/2021	DG	Concluída	O Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais no âmbito do TRE-PI foi instituído por meio da Portaria TRE-PI nº 325/2021.
30	Manter um Comitê gestor institucional para tratar da Lei Geral de Proteção de dados (LGPD) Procedimento: Promover reuniões periódicas	01/2021 a 12/2021	DG	Concluída	Atas e informações adicionais estão contidas nos autos do processo SEI nº 0014036-64.2021.6.18.8000.

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
31	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TI às determinações do CNJ Procedimento: Estabelecer fluxos de processos de forma a promover aderência aos normativos do CNJ	01/2021 a 12/2022	COSUT	Concluída	Revisão do Processo de Contratação de Soluções de TI, alterado pela Portaria TRE-PI nº 493/2022.
32	Disponibilizar junto ao repositório nacional artefatos de contratações Procedimento: Estabelecer fluxos de processos de forma promover a disponibilização de artefatos de contratações ao repositório nacional	01/2021 a 12/2022	COSUT	Concluída	O Manual do Processo de Publicação de Artefatos de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação foi instituído por meio da Portaria TRE-PI nº 452/2023.
33	Utilizar preferencialmente os sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente e amplamente disseminados pelo Poder Judiciário, com o intuito da ampliação e compartilhamento de soluções. Procedimento: Implantar solução de gravação audiovisual de audiência para cada sala de sessão e de audiência, compatível com o MNI	01/2021 a 12/2021	COSUT	Em andamento	Foram adquiridos e encaminhados às Zonas Eleitorais equipamentos (notebooks, câmeras e microfones), porém, a implantação depende da conclusão da infraestrutura necessária pelo TSE, para integração do PJE Mídias com o PJE. Processo SEI nº 0017765-35.2020.6.18.8000.

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
34	Promover ações de forma manter itens de infraestrutura tecnológica que atendam às especificações, temporalidade de uso e obsolescência a serem regulados em instrumentos aplicáveis e específicos. Procedimento: Elaborar processo de descarte de ativos de TI	01/2021 a 12/2022	COSUT	Concluída	Portaria Presidência Nº 496/2022 (Regulamenta a Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí).
35	Manter parque tecnológico compatível com a demanda Procedimento: Revisar a Política de Nivelamento de Infraestrutura de TI e realizar estudos para atualização do parque tecnológico do Tribunal	01/2021 a 12/2022	COSUT	Concluída	Publicação da Resolução nº 458/2022 (Dispõe sobre a Política de nivelamento, atualização e renovação da infraestrutura de Tecnologia da Informação no âmbito da Justiça Eleitoral do Piauí) e equipamentos para atualização do parque computacional adquiridos.
36	Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTICJUD Procedimento: Promover ações de forma executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTICJUD	01/2021 a 12/2022	CODIN	Concluída	Contrato TRE-PI nº 70/2018.

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
37	<p>Fomentar a o uso de sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente</p> <p>Procedimento: Utilizar preferencialmente os sistemas nacionais desenvolvidos colaborativamente e amplamente disseminados pelo Poder Judiciário, com o intuito da ampliação e compartilhamento de soluções.</p>	01/2021 a 12/2022	CODIN	Concluída	Já utiliza-se o Atena que é um sistema desenvolvido de forma colaborativa e ainda em evolução. Além disso, já é política da STI adotar sistemas desenvolvidos em outros Regionais para o atendimento de demandas das unidades.
38	<p>Adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas</p> <p>Procedimento: Promover ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional definido pelo CNJ para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas</p>	01/2021 a 12/2021	CODIN	Em andamento	Implantação do Keycloak.
39	<p>Atender as diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020</p> <p>Procedimento:</p> <p>Em relação aos sistemas, promover ações de forma a atender as diretrizes propostas na Res. 335/2020 (PDPJ)</p>	01/2021 a 12/2022	CODIN	Em andamento	Foi revisado o PDS para arquitetura em microserviços e elaborado um plano de ação para migração dos sistemas para plataformas baseadas em Kubernetes: Iniciado em 2022 e conclusão em 2024. - TSE

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
40	Adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem Procedimento: Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ na adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados.	01/2021 a 12/2022	CODIN	Em andamento	Foi elaborado plano de ação para implantação de plataforma de orquestração de containers Kubernetes e migração dos sistemas existentes. SEI nº 0018203-90.2022.6.18.8000.
41	Inserção de cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas Procedimento: Promover ações de forma definir e estabelecer a necessidade de inserção de cláusula que determine o depósito da documentação nos instrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	01/2021 a 12/2022	CODIN	Concluída	Cláusula para atender esse requisito foi definida no contrato 03/2023.
42	Classificar os sistemas estratégicos Procedimento: Revisar os sistemas estratégicos do TRE-PI	01/2021 a 12/2022	CODIN	Concluída	Os sistemas estratégicos do TRE-PI foram definidos por meio da Portaria TRE-PI nº 482/2022

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
43	Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33 Procedimento: Revisar os requisitos de desenvolvimento de sistemas para a promoção de ações de forma que os novos sistemas atendam os requisitos do Art. 33	01/2021 a 12/2022	CODIN	Concluída	Os novos sistemas estão sendo desenvolvido em observância aos requisitos disposto do artigo 33 da Resolução CNJ nº 370/2021.
44	Manter a gestão dos ativos de infraestrutura tecnológica Procedimento: Revisão do processo de gestão de ativos, visando o registro e monitoramento da localização de cada ativo.	01/2021 a 12/2022	COSUT	Concluída	Portaria Presidência Nº 496/2022 (Regulamenta a Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí).

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
45	<p>Manter documentos digitais conforme diretrizes definidas</p> <p>Procedimento:</p> <p>Criar mecanismos de forma atender a Recomendação CNJ nº 46/2013 e na Lei nº 13.709/2018, e alterações posteriores</p>	01/2021 a 12/2022	SAOF	Concluída	<p>Na data de 17/05/2022 foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico/TRE-PI nº 88 a Resolução TRE-PI nº 445/2022, elaborada pela CPAD, a qual dispõe sobre a Política de Gestão Documental do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, prescrevendo no seu Art. 1º, § 1º que " A gestão de documentos no TRE-PI abrange as atividades de protocolo, expedição, arquivo e a administração de documentos e processos eletrônicos." No Art. 3º. inciso V, estabelece dentre os princípios e diretrizes básicas a "manutenção dos documentos em ambiente físico ou eletrônico seguro e a implementação de estratégias de preservação desses documentos desde sua produção e durante o período de guarda definido". Os capítulos IV (DA GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS) e V (DA CONVERSÃO DO SUPORTE) da Resolução supracitada são inteiramente dedicados à guarda e preservação de documentos eletrônicos no âmbito do Tribunal, tudo de acordo com a Resolução CNJ 324/2020 , que institui diretrizes e normas de Gestão de Memória e de Gestão Documental e dispõe sobre o Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário – Proname</p>
46	<p>Utilizar preferencialmente serviços em nuvem</p> <p>Procedimento:</p> <p>Fomentar a adoção de serviços em nuvem</p>	01/2021 a 12/2022	CODIN	Em andamento	<p>São implementadas tecnologias em nuvem como infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço.</p>

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
47	<p>Avaliar a satisfação e experiência da pessoa usuária dos serviços prestados pelo Tribunal</p> <p>Procedimento:</p> <p>Desenvolver e aplicar modelo de pesquisa de satisfação, considerando a necessidade de acompanhar a transformação digital da prestação dos serviços públicos, a percepção de utilidade das informações e a implementação das ações de melhoria dos serviços prestados. Promover a divulgação ampla da pesquisa de satisfação e dos seus resultados.</p>	01/2021 a 12/2022	Ouvidoria	Concluída	<p>Realização da pesquisa de satisfação com as pessoas usuárias dos serviços prestados pelo Tribunal por meio da Secretaria (sede) e dos Cartórios. A pesquisa é realizada por telefone e com auxílio de sistema de pesquisa desenvolvido pela STI. Também se encontra disponível formulário eletrônico no seguinte endereço eletrônico: https://www.tre-pi.jus.br/o-tre/ouvidoria/pesquisa-de-satisfacao</p> <p>De acordo com Resultado Geral da Pesquisa de Satisfação (Anexo 1752335), observa-se que a nota média para o atendimento prestado pelo Tribunal ficou acima de 4, considerando a escala de 1 a 5, sendo 5 a nota máxima.</p> <p>O resultado da pesquisa será divulgado tão logo sejam feitos ajustes no sistema para aperfeiçoamento dos relatórios gerados.</p>
48	<p>Padronizar os meios de avaliação ou pesquisas de satisfação.</p> <p>Procedimento:</p> <p>Melhorar continuamente o modelo de pesquisa de satisfação da pessoa usuária dos serviços prestados pelo Tribunal de forma a acompanhar as diretrizes e parâmetros de uniformização da pesquisa e dos indicadores definidos entre os órgãos do Poder Judiciário</p>	01/2021 a 12/2022	Ouvidoria	Não iniciada	Ainda não foi publicado normativo ou instituído sistema com a finalidade de padronizar a pesquisa no âmbito da Justiça Eleitoral.

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
49	<p>Padronizar os meios de avaliação ou pesquisas de satisfação.</p> <p>Procedimento:</p> <p>Melhorar continuamente o modelo de pesquisa de satisfação da pessoa usuária dos serviços prestados pelo Tribunal de forma a acompanhar as diretrizes e parâmetros de uniformização da pesquisa e dos indicadores definidos entre os órgãos do Poder Judiciário</p>	01/2021 a 12/2022	Ouvidoria	Concluída	<p>Capacitação dos servidores nos seguintes temas:</p> <p>Oficina tema: Atendimento ao público LGBTQIAP+ e diversidade</p> <p>Curso Libras Instrumental</p> <p>Curso Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação</p> <p>Curso Atendimento a pessoas com deficiência</p> <p>Sensibilização e divulgação do "Manual de Procedimentos das Ouvidorias Eleitorais", lançado em agosto/2022, para o corpo funcional da Ouvidoria do TRE-PI, visando fortalecer e firmar diretrizes de atuação.</p> <p>Atualização de manual de procedimentos internos da Ouvidoria do TRE-PI, utilizado pela equipe da Ouvidoria.</p> <p>Realização de plantão eleitoral para atendimento de eleitores durante primeiro e segundo turnos das eleições.</p> <p>Ampliação do quadro de pessoal da Ouvidoria do TRE-PI com a contratação de um agente terceirizado para atuar na área de atendimento e realização de pesquisa de satisfação por telefone.</p> <p>Melhoria do espaço de atendimento ao público, com reformulação do layout físico da sala da Ouvidoria.</p>

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
50	<p>Melhorar os serviços prestados ao cidadão</p> <p>Procedimento:</p> <p>Fomentar a implementação de ações de melhoria dos serviços prestados pelo Tribunal com adoção de estratégias flexíveis e aderentes a especificidades locais, de forma colaborativa, visando a humanização do atendimento, simplificação e otimização dos processos internos, baseando-se nos resultados da pesquisa de satisfação. internos da área de TIC e otimização dos processos de trabalho.</p>	01/2021 a 12/2022	Ouvidoria	Concluída	<p>Curso Atendimento a pessoas com deficiência</p> <p>Elaboração de manual e definição de fluxo de atendimento das pessoas que se sintam vítimas ou tenham informações sobre casos de violência política ou assédio e discriminação pelo gênero no âmbito do TRE-PI, pela Ouvidoria do TRE-PI.</p> <p>Atualização de Manual de Atendimento da Ouvidoria, pela Ouvidoria.</p> <p>Solicitação ao setor gráfico do Tribunal para aperfeiçoamento gráfico do Manual de Atendimento da Ouvidoria.</p> <p>Acompanhamento das denúncias recebidas pelo aplicativo Pardal no período eleitoral, com orientações às Zonas Eleitorais sobre atendimento, utilização e encaminhamentos no referido sistema, pela Ouvidoria.</p>
51	<p>Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</p> <p>Procedimento:</p> <p>Revisar os processos relacionados ao gerenciamento de serviços de TI</p>	01/2021 a 12/2022	COSUT	Concluída	<p>Portaria Presidência Nº 827/2022 (Altera a Portaria nº 1095, de 15 de setembro de 2017, que dispõe sobre a regulamentação dos Processos de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, mediante atualização do Manual de Gerenciamento de Serviços de TI).</p>

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
52	Promover mecanismos para o atendimento personalizado aos usuários Procedimento: Implantar nova ferramenta de service-desk	01/2021 a 12/2022	COSUT	Concluída	Portaria Presidência Nº 827/2022 (Altera a Portaria nº 1095, de 15 de setembro de 2017, que dispõe sobre a regulamentação dos Processos de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, mediante atualização do Manual de Gerenciamento de Serviços de TI).
53	Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TI Procedimento: Promover ações de forma elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TI	01/2021 a 12/2023	GABSTI	Concluída	O Plano Anual de Capacitação de TI foi instituído por meio da Portaria TRE-PI nº 117/2023. Está publicado no connect-jus, no Portal do TRE-PI e sua execução é monitorada periodicamente pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação.
54	Desenvolvimento as lacunas de competências identificadas nos servidores de TI Procedimento: Acompanhar, junto à área de Pessoas, o desenvolvimento das lacunas de competências identificadas nos servidores de TI, alinhado com a gestão por competências institucional.	01/2021 a 12/2023	GABSTI	Não iniciada	O processo de gestão por competências do Tribunal ainda não foi formalmente estabelecido.

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
55	Publicar e manter o Plano Anual de Capacitações de TI Procedimento: Publicar e manter no Repositório Nacional o Plano Anual de Capacitações de TI	01/2021 a 12/2023	GABSTI	Concluído	O Plano Anual de Capacitações de TI foi publicado no connect-jus.
56	Instituir o Plano de Transformação Digital Procedimento: Elaborar e instituir o Plano de Transformação Digital. Cabendo destacar que o normativo é institucional, sendo elaborado pela unidade competente do Tribunal e aprovado pelo Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação	01/2021 a 12/2024	DG	Concluída	A Portaria TRE-PI nº 903/2022 Institui o Plano de Transformação Digital do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí para o período 2022-2024.
57	Executar o Plano de Transformação Digital Procedimento: Promover ações para atendimento das iniciativas do Plano de Transformação Digital	01/2021 a 12/2024	GABSTI	Não iniciada	A execução do Plano de Transformação Digital encontra-se atrasada.

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
58	Disponibilizar canais e serviços digitais simples e intuitivos Procedimento: Promover ações para disponibilização de canais e serviços digitais simples e intuitivos	01/2021 a 12/2024	CODIN	Em andamento	
59	Disponibilizar serviços digitais Procedimento: Promover ações para o desenvolvimento e disponibilização de serviços digitais	01/2021 a 12/2024	CODIN	Em andamento	Em 2023, foi digitalizado o serviço de empréstimo de urnas eletrônicas, por meio do sistema ELCOM,
DI1	Realização de eleições comunitárias no Piauí Prestar serviço de eleição informatizadas a entidades não governamentais ou sem fins lucrativos	01/2021 a 12/2026	COELEI	Em andamento	As eleições comunitárias vêm sendo realizadas.
DI2	Melhoria da infraestrutura de comunicação de dados Procedimento: Acompanhar o desempenho da infraestrutura de comunicação de dados, visando a melhoria dessa infraestrutura quando necessário	03/2021 12/2026	CODIN	Concluída	Os Contrato nº 29/2021 e nº 30/2021, referentes à contratação do Backbone Secundário, reduziram drasticamente o custo dos enlaces de comunicação e propiciaram o aumento da velocidade de comunicação com todas as Zonas Eleitorais.

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
DI4	Implantação do processo de gestão de contratos de TI Procedimento: Implantar processo de gestão de contratos de TI com base nas boas práticas recomendadas pelo ministério do planejamento, orçamento e gestão	05/2021 a 09/2021	COSUT	Concluída	O Processo de Gestão de Contratos de TI foi instituído por meio da Portaria TRE-PI nº 689/2021.
DI5	Desenvolvimento de plano de auditoria interna para a área de TI Procedimento: Elaborar plano de auditoria interna, visando a melhoria contínua dos processos de gestão da STI	01/2022 a 12/2022	GABSTI	Não iniciada	Há previsão de execução dessa iniciativa até julho de 2024.

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
DI6	Regulamentação das normas internas de segurança da informação Procedimento: Regulamentar as normas internas de segurança da informação, conforme disposto no art. 6º da res. Tre nº 315/2015	01/2022 a 12/2022	CODIN	Concluída	<p>RESOLUÇÕES</p> <p>RESOLUÇÃO TRE-PI Nº 448/2022: Instituiu a Política de Segurança da Informação.</p> <p>RESOLUÇÃO TRE-PI Nº 354/2017 - Instituiu a Política de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação.</p> <p>PORTARIAS</p> <p>PORTARIA TRE-PI Nº 1011/2022 - Instituiu a Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética</p> <p>PORTARIA TRE-PI Nº 528/2022 - Institui o processo dos protocolos cibernéticos do CNJ.</p> <p>PORTARIA TRE-PI Nº 527/2022 - Instituiu o Comitê de Crises Cibernéticas no TRE-PI.</p> <p>PORTARIA TRE-PI Nº 526/2022 - Estabelece a política de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais no TRE-PI.</p> <p>PORTARIA TRE-PI Nº 396/2022 - Altera a Portaria Presidência nº 7, de 7 de janeiro de 2022, para atualizar os membros que compõem a Comissão de Segurança da Informação.</p> <p>PORTARIA TRE-PI Nº 440/2021:- Instituiu a Política de Controle de Acessos e Uso Aceitável dos Recursos de Tecnologia da Informação.</p> <p>PORTARIA TRE-PI Nº 115/2017 - Instituiu a Política de Acesso à Rede sem Fio.</p> <p>PORTARIA TRE-PI Nº 313/2016 - Instituiu a utilização do serviço de correio eletrônico</p>

ID da Ação	Descrição das Ações	Período	Unidade Responsável pela Coordenação	Status	Evidências/Observações
DI7	Elaboração de política de manutenção de documentos eletrônicos Procedimento:	10/2021 a 05/2022	Comissão de Gestão Documental	Concluída	Na data de 17/05/2022 foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico/TRE-PI nº 88 a Resolução TRE-PI nº 445, de 09/05/2022, elaborada pela CPAD, a qual dispõe sobre a Política de Gestão Documental do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, prescrevendo no seu Art. 1º, § 1º que "A gestão de documentos no TRE-PI abrange as atividades de protocolo, expedição, arquivo e a administração de documentos e processos eletrônicos." No Art. 3º. inciso V, estabelece dentre os princípios e diretrizes básicas a "manutenção dos documentos em ambiente físico ou eletrônico seguro e a implementação de estratégias de preservação desses documentos desde sua produção e durante o período de guarda definido". Os capítulos IV (DA GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS) e V (DA CONVERSÃO DO SUPORTE) da Resolução supracitada são inteiramente dedicados à guarda e preservação de documentos eletrônicos no âmbito do Tribunal
DI8	Implantação de ferramenta de business intelligence (BI) no âmbito do TRE-PI	02/2021 a 10/2021	CODIN	Concluída	Foram implementados vários painéis gerenciais para atendimento de demanda da Corregedoria. Processo SEI: 0001455-17.2021.6.18.8000
DI10	Implantação do processo de planejamento e gestão de tecnologia da informação Procedimento: Implantar o processo de planejamento e gestão de tecnologia da informação alinhado à ENTIC-JUD	07/2021 a 08/2021	GABSTI	Concluída	O Manual do Processo de Planejamento e Gestão de TI foi instituído por meio da Portaria TRE-PI nº 583/2021.

Conclusão

O Manual do Processo de Planejamento e Gestão de TI do TRE-PI, define que anualmente deve ser avaliada a necessidade de ajustes no PDTI, principalmente no que diz respeito aos indicadores e metas propostos, considerando a maturidade alcançada pelos envolvidos no Processo Ciclo de Vida do PDTI. Assim, sugere-se que na ocasião da análise dos resultados apresentados neste Relatório pelos Comitês responsáveis, seja incluída a revisão dos resultados-chaves e metas inicialmente planejados, bem como das iniciativas estratégicas de TI.

Quanto aos resultados-chave, o método OKR prioriza a estratégia *bottom-up*, na qual o fluxo parte da base para o topo, ou seja, a prática é que os próprios servidores e equipes participem da elaboração de suas metas. Assim, adequando-se à cultura e estrutura organizacional do TRE-PI, sugere-se que as ações a serem adotadas sejam elaboradas alinhando-se às recomendações expedidas pelos Comitês, mas sem desconsiderar a importância da participação das equipes executoras.

Por fim, recomenda-se que os resultados-chave sejam aferidos com maior frequência, de modo a possibilitar adoção de medidas realizar ajustes e melhorias de maneira precoce.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025
Proposta Inicial - v6 - Revisão STI fev 2025

ORÇAMENTO ORDINÁRIO									
DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR PROPOSTO	REVISÃO	GABSTI	ITEM DESPESA	JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO	CONTRATO	UNIDADE
SERVIÇOS									
APOIO OPERACIONAL URNAS ELETRÔNICAS									
Serviço de operador de empilhadeira	1	61.600,00	42.000,00	0,00	0,00	Serviço de operador de empilhadeira	Operação de empilhadeiras elétricas durante os trabalhos de conservação de urnas eletrônicas e distribuição nas eleições	22CT0031 e 22CT0067	COELEI/SEVIN
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras elétricas e transpaletes	1	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	Manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras elétricas e transpaletes	As empilhadeiras elétricas bem como os transpaletes utilizados na movimentação de urnas eletrônicas necessitam de constante manutenção para permitir maior vida útil dos equipamentos	23CT0027	COELEI/SEVIN
Serviço de suporte ao sistema Gestor de Urnas Eletrônicas	1	249.800,00	249.800,00	249.800,00	249.800,00	Contratação da manutenção evolutivo do sistema	O sistema Gestor de Urnas Eletrônicas necessita de suporte para atualizações e manutenções, principalmente, em anos eleitorais.	NOVO	COELEI/SEVIN
SUBTOTAL			305.000,00	263.000,00	263.000,00				
APOIO OPERACIONAL SERVIÇOS DE TI									
Serviços Técnicos Especializados de Tecnologia da Informação	1	1.573.000,00	1.573.000,00	1.910.000,00	1.870.416,00	Serviço especializado de TI para suporte ao usuário	Serviços técnicos especializados na área de Tecnologia da Informação, relacionados a suporte à rede, banco de dados e suporte técnico.	21CT0064 e 24CT0065	COSUT
Serviço de Manutenção em Equipamentos Eletrônicos	1	82.250,00	61.600,00	0,00	0,00	Serviço de manutenção em equipamentos eletrônicos	Realizar o reparo de equipamentos de informática que se encontram fora da garantia	22CT0067	COSUT/SEAU
Serviço de suporte técnico, manutenção e atualização do GLPI	1	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	Serviço de suporte técnico, manutenção e atualização do software de gerenciamento de serviços de TI	Prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualização da ferramenta de Service Desk GLPI	23CT0001	COSUT
Serviço de emissão de Certificados Digitais A3	1	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	Serviço de emissão de Certificados Digitais A3 padrão ICP-Brasil para pessoa física	Prover aos usuários do TRE-PI os recursos tecnológicos necessários à utilização do Processo Judicial Eletrônico – PJE e demais sistemas que façam uso da certificação digital como método de autenticação. Previsão de emissão de certificados digitais para 2(dois) representantes de cada um dos 74 (setenta e quatro) Cartórios Eleitorais do Estado do Piauí.	-	COSUT/SEGSI
SUBTOTAL			1.676.100,00	1.951.500,00	1.911.916,00				
SOFTWARE									
Licenciamento de Ambiente Integrado de Desenvolvimento	15	4.786,67	71.800,00	71.800,00	71.800,00	Subscrição de software - pagamento anual	Padronizar o uso de ferramentas pela equipe de desenvolvimento.	ANUAL	CODIN/SEDESC
Extensão de Inteligência Artificial para Código-Fonte	15	1.760,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	Subscrição de software - pagamento anual	Agilizar as atividades de codificação de software, diminuindo o tempo para as entregas	ANUAL	CODIN/SEDESC
Licenciamento de Plataforma OmniChannel	1	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Subscrição de software - pagamento anual	Constituir mais um canal de atendimento ao eleitor, automatizando e facilitando o acesso do mesmo aos serviços da Justiça Eleitoral	ANUAL	CODIN/SEDESC
SUBTOTAL			218.200,00	218.200,00	218.200,00				
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS									
Serviço de comunicação de dados com as ZEs (CT 29/2021)	1	562.000,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00	Serviço de comunicação de dados	Contratação dos links de comunicação com as zonas eleitorais	21CT0029	CODIN/SEINF
Serviço de comunicação de dados com as ZEs (CT 30/2021)	1	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	Serviço de comunicação de dados	Fornecimento de enlace redundante para a internet da Sede	21CT0031	CODIN/SEINF
Serviço de enlace de comunicação de dados por fibra ótica	1	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Serviço de comunicação de dados	Serviço de comunicação via fibra entre o TRE e o Fórum Eleitoral	21CT0004	CODIN/SEINF
Serviço de internet móvel 4G	1	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	Serviço de comunicação de dados	Prestação de serviços de internet 4G móvel para contingência em comunicação de dados	21CT0044	CODIN/SEINF
Serviço de comunicação de dados redundante com as zonas eleitorais	1	257.400,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00	Serviço de comunicação de dados	Contratação de links de comunicação redundante com as zonas eleitorais	NOVO	CODIN/SEINF
Serviço de comunicação por satélite de baixa órbita	5	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Serviço de comunicação de dados	Suprir eventual necessidade de mudanças de endereço de cartórios eleitorais ou longas indisponibilidades dos links	NOVO	CODIN/SEINF
SUBTOTAL			1.099.500,00	949.500,00	949.500,00				
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA									
Serviços de sustentação de sistemas	1	1.160.000,00	1.160.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Serviço de sustentação de sistemas - acréscimo de dois novospostos de trabalho nível I	Prestação de serviços de sustentação para o desenvolvimento e implantação de sistemas corporativos	23CT0003	CODIN/SEDESC
Renovação de certificado digital servidor	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Renovação de certificado digital	Serviço de fornecimento de certificado digital para domínio do TRE	20CT0115	CODIN/SEINF
Manutenção do datacenter do Fórum	1	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	Renovação de contrato de manutenção do datacenter do Fórum Eleitoral	Manutenção Preventiva, Corretiva e Suporte técnico para ambiente de Datacenter do Fórum e seus subsistemas	21CT0045	CODIN/SEINF
Manutenção do datacenter container	1	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	Manutenção do datacenter container	Manutenção Preventiva, Corretiva e Suporte técnico para ambiente de Datacenter container e seus subsistemas	-	CODIN/SEINF
Solução de Segurança - XDR e SandBox	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Pagamento do contrato Trend	Serviço de segurança com fornecimento de XDR e SandBox	-	CODIN/SEINF
Serviço de Consultoria especializada	1	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Consultoria Especializada	Serviço de consultoria nos subsistemas existentes no tribunal (Switchs, Firewall, Backup, Virtualização, Hiperconvergência, etc)	NOVO	CODIN/SEINF

Licenças adicionais para Solução de MFA	100	400,00	45.016,00	0,00	0,00	Licenças	Aquisição de novas licenças de usuários para a solução de MFA	NOVO	CODIN/SEINF
Contratação de infraestrutura em nuvem	0	150.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	Contratação de infraestrutura em nuvem para prover serviços públicos		NOVO	
Aditivo na Solução de automação de deploy de aplicações em cluster baseadas na tecnologia kubernetes	0	116.500,00	0,00	0,00	0,00	Aditivo no contrato da solução de subscrição do Openshift - 2 nós workers	Aumento no dimensionamento dos ambientes de produção, homologação e desenvolvimento implantado por meio da solução openshift	ADITIVO	CODIN/SEINF
Suporte remoto especializado em produtos da plataforma Red Hat	1	364.000,00	0,00	364.000,00	168.500,00	Fazer novo empenho do valor remanejado em 2025	A origem do recurso será do cancelamento das contratações: (Satélite 150.000,00 + Consultoria especializada 80.000,00 + MFA 45.016,00 + Relógio Ponto 76.500,00 + Wifi 100.000,00 = 371.500,00)	NOVO	CODIN/SEINF
Serviço de videoconferência (Zoom)	0	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00			NOVO	CODIN/SEINF
SUBTOTAL		1.750.116,00	2.014.100,00	1.818.600,00					
TOTAL EM SERVIÇOS		5.048.916,00	5.396.300,00	5.161.216,00					

MATERIAL DE CONSUMO									
MANUTENÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS									
Cintas de Amarração	141	60,00	0,00	0,00	0,00	Cintas de Amarração	Para amarração de urnas paletizadas nas estantes superiores		COELEI/SEVIN
SUBTOTAL			0,00	0,00	0,00				
MICROINFORMÁTICA									
Bateria selada 12V/9A – No-break	500	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Bateria para nobreaks	Bateria para nobreaks	-	COSUT/SEAU
Componentes Eletrônicos para Manutenção de Equipamentos	1	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	Bateria, tipo pastilha, para computador	Reparo de equipamentos e reposição de componente danificados	-	COSUT/SEAU
SUBTOTAL			59.700,00	59.700,00	59.700,00				
INFRAESTRUTURA									
Módulo de Bateria UPS Schneider Electric	4	37.500,00	150.000,00	0,00	0,00	Baterias	Substituição de baterias da UPS Schneider Electric do Datacenter do Fórum	-	CODIN/SEINF
Fitas para etiquetadora Brother	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Fitas para etiquetadora	Aquisição de fitas para a etiquetadora Brother	-	CODIN/SEINF
SSD para servidor Veeam	12	8.400,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	Discos SSD	Aquisição de discos SSD para o servidor de backup em disco		CODIN/SEINF
Tokens criptográficos	100	300,00	30.000,00	0,00	0,00	Tokens criptográficos	Aquisição de tokens criptográficos para reposição		
Fita LTO8	50	700,00	35.000,00	0,00	0,00	Fita LTO8	Reposição de fitas para os backups físicos do Tribunal. Última aquisição feita em 2023	-	CODIN/SEINF
SUBTOTAL			318.300,00	103.300,00	103.300,00				
TOTAL EM MATERIAL DE CONSUMO			378.000,00	163.000,00	163.000,00				

MATERIAL PERMANENTE									
MICROINFORMÁTICA									
Microcomputadores	160	6.620,00	1.059.620,00	1.059.620,00	1.059.620,00	Microcomputador	Substituição de microcomputadores obsoletos (2016)	-	COSUT/SEAU
Notebooks	30	6.500,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	Notebook	Renovação do parque computacional do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, com a substituição de equipamentos obsoletos com vistas à utilização para transmissão de resultados a partir dos locais de votação nos pleitos eleitorais e atendimentos descentralizados ao eleitor.	-	COSUT/SEAU
Relógio de Ponto com Reconhecimento Facial	45	1.700,00	76.500,00	0,00	0,00	Relógio de Ponto Eletrônico - segunda aquisição	Superar deficiências do sistema atual baseado em digitais, o qual tem vários usuários com dificuldades de leitura	-	CODIN/SEDESC
Impressora Laser	50	1.860,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	Impressora Laser	Substituição de impressoras com mais de cinco anos de uso.	-	COSUT/SEAU
Impressora multifuncional	50	3.200,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Impressora Laser	Substituição de impressoras com mais de cinco anos de uso.	-	COSUT/SEAU
Scanner com alimentador automático e mesa digitalizadora A3 e velocidade mínima de 100 páginas por minuto	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Scanner com ADF e mesa digitalizadora A3	Digitalização de documentos do Setor de Arquivo do TRE-PI. Os equipamentos atualmente em uso estão obsoletos.	-	COSUT/SEAU
Impressora térmica não fiscal para impressão de senhas	80	426,34	0,00	34.107,20	34.200,00	Impressora térmica não fiscal	Destinadas à impressão de senhas para atendimento de eleitores.	ARP 33/2024	COSUT/SEAU
Totem interativo	2	9.859,00	0,00	19.718,00	19.800,00	Totem interativo	Exposição de conteúdos em plataforma audiovisual no Centro de Memória Eleitoral - CEMEL.	ARP 34/2024	COSUT/SEAU
Tela/Moldura interativa	2	862,00	0,00	1.724,00	1.800,00	Tela/Moldura interativa	Exposição de conteúdos em plataforma audiovisual no Centro de Memória Eleitoral - CEMEL.	ARP 35/2024	COSUT/SEAU
Fone de Ouvido (Headset)	50	185,57	0,00	9.278,50	9.300,00	Fone de Ouvido (Headset)	Destinados à utilização em reuniões e treinamentos realizados de forma virtual.	-	COSUT/SEAU
Webcam	50	110,98	0,00	5.549,00	5.600,00	Webcam	Destinadas à utilização em reuniões e treinamentos realizados de forma virtual.	-	COSUT/SEAU
Scanner	30	1.849,99	0,00	55.499,70	55.500,00	Scanner	A utilização de equipamento de menor porte, disponível no mesmo local dos kits biométricos, viabilizará o atendimento dos(as) eleitores(as) de forma célere (Projeto do Comitê Gestor Regional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição).	-	COSUT/SEAU
HUB USB 3.0	30	100,00	0,00	3.000,00	3.000,00	HUB USB 3.0	A utilização de equipamento de menor porte, disponível no mesmo local dos kits biométricos, viabilizará o atendimento dos(as) eleitores(as) de forma célere (Projeto do Comitê Gestor Regional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição).	-	COSUT/SEAU
SUBTOTAL			1.614.120,00	1.666.496,40	1.666.820,00				
INFRAESTRUTURA									
Videowall	1	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	A origem do recurso será do cancelamento das contratações: (Módulo de baterias 150.000,00)			

Switchs gerenciáveis	25	10.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Switchs de vários modelos	Substituição de equipamentos obsoletos, padronização de equipamentos já instalados, inclusive os da Central de Atendimento ao Eleitor	-	CODIN/SEINF
Pontos de Acesso Rede sem Fio	10	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Pontos de Acesso	Ampliação da rede wifi do Tribunal, incluindo as maiores Zonas Eleitorais	-	CODIN/SEINF
SUBTOTAL			350.000,00	400.000,00	400.000,00				
TOTAL EM MATERIAL PERMANENTE			1.964.120,00	2.066.496,40	2.066.820,00				
TOTAL ORÇAMENTO ORDINÁRIO			7.391.036,00	7.625.796,40	7.391.036,00				

-234.760,400,00

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO									
DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR PROPOSTO			ITEM DESPESA	JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO		UNIDADE
SERVIÇO									
Software de Gestão de Riscos e LGPD	1	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		Locação e Subscrição de Software – Segurança da Informação (SIN LOCSOF)	Alinhamento com a Arquitetura de Cibersegurança da Justiça Eleitoral	NOVO	CODIN/SEINF
Solução para Acesso Remoto/Zero Trust	1	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		Locação e Subscrição de Software – Segurança da Informação (SIN LOCSOF)	Alinhamento com a Arquitetura de Cibersegurança da Justiça Eleitoral	NOVO	CODIN/SEINF
DLP Desktop (Prevenção de perda de dados por estação)	1	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		Locação e Subscrição de Software – Segurança da Informação (SIN LOCSOF)	Alinhamento com a Arquitetura de Cibersegurança da Justiça Eleitoral	NOVO	CODIN/SEINF
Serviço de Apoio Operacional – Solução de Auditoria de Arquivos e E-mail	1	54.000,00	54.000,00	54.000,00		Apoio Técnico e Operacional de TIC – Segurança da Informação (SIN APOIO)	Alinhamento com a Arquitetura de Cibersegurança da Justiça Eleitoral	-	CODIN/SEINF
Solução de Segurança para Servidores (com XDR e Sandbox)	1	10.500,00	10.500,00	10.500,00		Locação e Subscrição de Software – Segurança da Informação (SIN LOCSOF)	Alinhamento com a Arquitetura de Cibersegurança da Justiça Eleitoral	-	CODIN/SEINF
Plataforma de conscientização em segurança cibernética	1	300.160,00	300.160,00	300.160,00		Locação e Subscrição de Software – Segurança da Informação (SIN LOCSOF)	Alinhamento com a Arquitetura de Cibersegurança da Justiça Eleitoral	-	CODIN/NSCIB
SUBTOTAL			4.364.660,00	4.364.660,00					
TOTAL ORÇAMENTO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO			4.364.660,00	4.364.660,00					
SUBTOTAL - ORDINÁRIO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO			11.755.696,00	11.990.456,40					

DESPESAS NÃO TI									
DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO				ITEM DESPESA	JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO		UNIDADE
SERVIÇOS									
Manutenção preventiva de Urnas Eletrônicas	1	294.580,00	294.580,00	294.580,00		Manutenção Preventiva de Urnas Eletrônicas	Necessidade permanente e periódica de conservação de urnas eletrônicas e baterias	22CT0067	COELEI/SEVIN
SUBTOTAL			294.580,00	294.580,00					
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE TI									
Iniciativas de capacitação da área de TI	1	120.000,00	120.000,00	120.000,00		Programação de cursos previstas no PAC de TI	Planejamento de capacitações para a área de tecnologia da informação	-	STI
SUBTOTAL			120.000,00	120.000,00					
TOTAL DESPESAS NÃO TI			414.580,00	414.580,00					

TOTAL GERAL			12.170.276,00	12.405.036,40					
-------------	--	--	---------------	---------------	--	--	--	--	--

Wellington comentou que esses recursos viriam de BSB. Confirmar se procede.