



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Plano de Ação - Eleições Nº 0001945920 - TRE/PRESI/DG/NSA

PLANO DE AÇÃO - ELEIÇÕES

Acessibilidade e Inclusão nas Eleições 2024

UNIDADE ADMINISTRATIVA / JUDICIÁRIA

Núcleo de Sustentabilidade e de Acessibilidade e Inclusão - NSA

1 – Identificação do Plano

PLANO DE AÇÃO

NOME DO PLANO		PREVISÃO DE INÍCIO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Acessibilidade e Inclusão nas Eleições 2024		08/01/2024	15/01/2025
CLIENTES			
Servidores(as), magistrados(as), promotores(as) eleitorais, terceirizados(as), estagiários(as), mesários(as), partidos políticos, eleitores(as) e sociedade em geral			
PROGRAMA VINCULADO			
Programa Eleições 2024			
LÍDER DO PLANO	LOTAÇÃO	E-MAIL	TELEFONE
Flávia Raphaela Franco Monteiro Barreto	Núcleo de Sustentabilidade e de Acessibilidade e Inclusão - NSA	nsa@tre-pi.jus.br	2107-9806

2 – Justificativa do Plano

JUSTIFICATIVA

Esta iniciativa visa promover ações para a melhoria da acessibilidade em todas as fases do processo eleitoral no Piauí, desde a comunicação à realização do pleito.

Cidadania efetiva deve alcançar a todos, e isso requer medidas que promovam a acessibilidade das pessoas a tudo aquilo que as tornam cidadãos. Considerando que o voto é uma das formas mais efetivas de exercício da cidadania, o TRE-PI propõe diversas ações para garantir a todo brasileiro, independentemente da deficiência ou mobilidade reduzida.

Dessa forma, em cumprimento ao objetivo estratégico de fomentar a sustentabilidade e acessibilidade e engajado na consecução da missão de garantir um processo eleitoral legítimo, seguro e transparente para fortalecer a democracia, o TRE-PI pretende mitigar as barreiras urbanísticas, arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais e tecnológicas e tornar acessíveis e inclusivas todas as etapas do processo eleitoral.

3 – Objetivos do Plano

OBJETIVO MACRO (Geral)

Tornar as eleições 2024 mais acessíveis.		
OBJETIVOS COMPLEMENTARES (Específicos)	INDICADOR	META
Garantir a realização de vistorias em todos os locais de votação	Quantidade de registros no Sistema Maxlog	Vistoria realizada e registrada no Sistema Maxlog de 90% dos locais de votação ativos até 31/07/2024
Formalizar os Termos Ajuste de Conduta com Ministério Público Eleitoral acerca da garantia de adaptação dos itens de acessibilidade nos locais de votação	Quantidade de municípios que formalizarem o Termo Ajuste de Conduta	Adesão de pelo menos 05 municípios com maior percentual de votação sem acessibilidade
Alcançar maior quantidade possível de Coordenador de Acessibilidade habilitados em libras	Quantidade de Coordenadores de Acessibilidade com expertise em libras	Pelo menos 30% dos Coordenadores de Acessibilidade com expertise em libras nas Eleições 2024
Implantar o Disk Acessibilidade para atendimento on line às zonas que necessitarem de atendimento a eleitores com deficiência auditiva	Quantidade de atendimentos solicitados pelas zonas eleitorais da capital e interior	Atender 100% das solicitações on line de intérpretes de libras das zonas da capital e interior nas Eleições 2024

4 – Objetivos estratégicos vinculados

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ALINHAMENTO	CONTRIBUIÇÃO PREVISTA
Assegurar a realização de um processo eleitoral legítimo, seguro e transparente	() Pouco (x) Médio () Muito	- Garantir um processo acessível a todos os cidadãos; - Incluir as medidas de acessibilidade em todas as etapas do processo eleitoral

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ALINHAMENTO	CONTRIBUIÇÃO PREVISTA
Promover a sustentabilidade, a acessibilidade e a inclusão	() Pouco () Médio (x) Muito	- Possibilitar o alcance do objetivo estratégico do Tribunal; - Promover o efetivo alcance à cidadania; - Garantir o acesso total e irrestrito de todos os eleitores ao voto, independente de qualquer barreira urbanística, arquitetônica, comunicacional, tecnológica ou atitudinal;

5 – Cronograma de execução

ATIVIDADES	PERÍODO		RESPONSÁVEL	ÁREA
	INÍCIO	TÉRMINO		
Entrega 1. Mapeamento do Eleitorado com deficiência ou mobilidade reduzida				
1.1. Definir com CRE ações de conscientização para que os servidores dos Cartórios Eleitorais percebam a imprescindibilidade de registrar no ELO a declaração de deficiência dos eleitores para a adaptação das seções eleitorais	08/01/2024	30/04/2024	Isis Eugênia	CRE
1.2. Elaborar relatório no Sistema Maxlog das seções com necessidades específicas de acessibilidade para subsidiar o trabalho de montagem das seções	08/01/2024	15/01/2024	Francisco Diogenes Facanha Pires	SELOGI
1.3. Mapear quais seções eleitorais possuem eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida declarada para direcionamento das adaptações necessárias.	03/06/2024	31/07/2024	Francisco Diogenes Facanha Pires	SELOGI
1.4. Orientar os servidores, terceirizados e demais envolvidos no processo de vistoria quando ao registro detalhado dos itens de acessibilidade	01/07/2024	15/08/2024	Chefes de Cartório	Zonas Eleitorais
Entrega 2. Adaptação dos locais de votação quanto à acessibilidade				
2.1. Solicitar ao MPPI adesão ao projeto de formalização de Termos de Ajustes de Conduta, com os gestores dos municípios do PI, para adaptações necessárias nos locais de votação	22/01/2024	30/04/2024	Denise Vieira Berger Miranda	DG
2.2. Monitorar a realização das vistorias dos locais de votação pelas zonas eleitorais.	12/02/2024	28/06/2024	Flávia Raphaela	NSA
2.3. Identificar zonas com maior percentual com locais de votação sem acessibilidade	29/06/2024	15/07/2024	Flávia Raphaela	NSA
2.4. Solicitar com antecedência às instituições responsáveis pelos locais de votação acerca das necessidades de ajuste para que sejam acessíveis	01/07/2024	28/07/2024	Juízes Eleitorais	ZONAS ELEITORAIS
2.5. Identificar zonas com maior percentual com locais de votação sem acessibilidade	01/07/2024	15/07/2024	Flávia Raphaela	NSA
2.6. Realizar reunião com os promotores eleitorais para repasse de explicações acerca do projeto e levantamento das adesões	01/08/2024	15/08/2024	Raimundo Júnior	ASPLAN
Entrega 3. Aprimoramento das atividades dos Coordenadores de Acessibilidade				
3.1. Solicitar à STI a melhoria na página para cadastro de mesário voluntário para incluir um campo para Coordenador de Acessibilidade	08/01/2024	04/02/2024	Flávia Raphaela	NSA
3.2. Mapear a existência de intérpretes de libras nas cidades do interior e realizar chamamento para atuarem como Coordenadores de Acessibilidade	08/01/2024	29/02/2024	Flávia Raphaela	NSA
3.3. Veicular campanha de chamamento de pessoas capacitadas em Libras para se habilitarem para atuarem como Coordenadores de Acessibilidade nas Eleições 2024	05/02/2024	31/07/2024	Donardo Borges	IMCOS
3.4. Identificar universidades com curso de libras e fazer gestão para realização de acordo de cooperação para cadastro de voluntários para atuação como Coordenadores de Acessibilidade	05/02/2024	22/03/2024	Flávia Raphaela	NSA
3.5. Melhorar a divulgação da cartilha voltada ao pleno atendimento às pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida	04/03/2024	28/06/2024	Flávia Raphaela	NSA
Entrega 4. Capacitação sobre a temática de acessibilidade				
4.1. Realizar Webinar para orientar os Coordenadores de Acessibilidade no tema de pleno atendimento à pessoa com deficiência e/ou mobilidade reduzida (com intérprete de libras)	01/09/2024	20/09/2024	Flávia Raphaela	NSA
4.2. Incluir tema de acessibilidade na programação do treinamento dos chefes de cartório e multiplicadores de mesários	15/07/2024	12/08/2024	Talyta	COEDE
Entrega 5. Comunicação institucional acessível				
5.1. Acompanhar os materiais institucionais referentes às Eleições 2024 para que utilizem linguagem simples e recursos de acessibilidade (intérpretes de libras, legendagem, audiodescrição e outros recursos disponíveis)	08/01/2024	20/12/2024	Donardo Borges	IMCOS
5.2. Elaborar, imprimir e distribuir material de divulgação do Disk Acessibilidade	01/06/2024	30/06/2024	Breno Brito	Reprografia
5.5. Divulgar os serviços de atendimento em libras para o público externo	01/07/2024	31/10/2024	Donardo Borges	IMCOS
5.3. Verificar a possibilidade de liberação de intérpretes por outras instituições para auxiliar no atendimento a eleitores com deficiência auditiva	16/08/2024	20/09/2024	Flávia Raphaela	NSA
5.2. Disponibilizar, por meio do contrato existente, intérprete de libras na véspera e dia da eleição para pronunciamentos oficiais	16/09/2024	02/11/2024	Flávia Raphaela	NSA
5.4. Disponibilizar dois telefones móveis para atendimento exclusivo aos eleitores com deficiência auditiva para atendimento por videoconferência nas eleições.	16/09/2024	20/09/2024	Silvani Maia	SAOF
Entrega 6. Monitoramento das ações de acessibilidade nas eleições				
6.1. Acompanhar as adesões e efetivo cumprimento dos Termos de Ajuste de Conduta com o MPE	30/04/2024	30/05/2024	Raimundo Júnior	ASPLAN

ATIVIDADES	PERÍODO		RESPONSÁVEL	ÁREA
	INÍCIO	TÉRMINO		
6.2. Monitorar e aferir a quantidade de cidades com intérpretes de libras	31/07/2024	30/08/2024	Flávia Raphaela	NSA
6.3. Realizar estatística de atendimentos dos intérpretes de libras no dia do pleito	04/11/2024	06/12/2024	Daniela Bandeira	NEST
Entrega 7. Encerramento do plano de ação				
7.1. Elaborar Termo de Encerramento relatando as entregas efetivamente realizadas	06/01/2025	15/01/2025	Flávia Raphaela	NSA

6 – Plano de Custos

ATIVIDADE	RECURSO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
CUSTO DO PLANO DE AÇÃO					
OBSERVAÇÕES:					
.					

7 – Identificação do Risco e Plano de Resposta

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	EFEITO	PROBABILIDADES	IMPACTO
R1. Não adesão do MPE à proposta de realização dos Termos de ajuste de conduta para adaptação dos locais de votação em relação aos itens de acessibilidade	Redução da possibilidade de que todos os locais de votação sejam plenamente acessíveis aos eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida	1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta 4 - Muito alta	1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto 4 - Muito alto
R2. Baixa divulgação dos telefones dos intérpretes de libras	Reduz o alcance dos efeitos positivos do projeto na melhoria do atendimento aos eleitores com deficiência auditiva	1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta 4 - Muito alta	1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto 4 - Muito alto
R3. Não identificação de voluntários para atuar como intérprete de libras ou inviabilidade econômica de utilização do contrato de serviço de intérprete de libras do TRE-PI	Impacta na qualidade das atividades realizadas pelo Coordenador de Acessibilidade no dia das eleições	1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta 4 - Muito alta	1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto 4 - Muito alto
R4. Seções com eleitores declarados com com deficiência ou mobilidade reduzida instaladas em locais de votação sem recursos de acessibilidade disponíveis	Dificulta ou inviabiliza a concretização do exercício do direito ao voto e o descumprimento da missão do TRE-PI	1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta 4 - Muito alta	1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto 4 - Muito alto
R5. Instituições de ensino não aderirem ao projeto de direcionamento de alunos habilitados em libras para atuarem como Coordenadores de Acessibilidade	Inviabiliza a realização do projeto de garantir o pleno atendimento aos eleitores com deficiência por parte dos Coordenadores de Acessibilidade	1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta 4 - Muito alta	1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto 4 - Muito alto
R6. Eleitores não identificarem os coordenadores de acessibilidade do local	Redução dos efeitos da disponibilização de coordenadores de acessibilidade	1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta 4 - Muito alta	1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto 4 - Muito alto
R7. Falta de acesso à internet ou indisponibilidade de dados para ligação para Disk Acessibilidade nos locais de votação	Impossibilidade do uso do disk eleições para apoio às pessoas com deficiência auditiva	1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta 4 - Muito alta	1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto 4 - Muito alto

7.1 - Plano de Resposta

PLANO DE RESPOSTA AO RISCO					
AÇÕES	TIPO DE AÇÃO	RESPONSÁVEL	ÁREA	DATA LIMITE	CUSTO
R1. Buscar junto à administração superior o apoio para adesão do MPE, encaminhando documento formal seguido de conversa pessoal entre as autoridades superiores dos dois órgãos	1 - Aceitar 2 - Eliminar 3 - Mitigar 4 - Transferir 5 - Explorar	Denise Berger	DG	31/01/2024	
R2. Solicitar à IMCOS plano de divulgação para as redes sociais, internet do TRE-PI, bem como divulgar nas instituições de ensino e demais canais que atinja o público alvo.	1 - Aceitar 2 - Eliminar 3 - Mitigar 4 - Transferir 5 - Explorar	Donardo	IMCOS	15/08/2024	

R2. Divulgar telefone no webinar destinado aos coordenadores de acessibilidade	1 - Aceitar 2 - Eliminar 3 - Mitigar 4 - Transferir 5 - Explorar	Flávia Raphaela	NSA	20/09/2024	
R3. Buscar junto à administração superior apoio para adesão das instituições com pessoas aptas a prestarem serviço de intérpretes de libras no dia e véspera da eleição	1 - Aceitar 2 - Eliminar 3 - Mitigar 4 - Transferir 5 - Explorar	Denise Berger	DG	30/08/2024	
R4. Reforçar com os Chefes de Cartório a realização prévia das vistorias nos locais de votação, com especial atenção aos locais com eleitores com deficiência já declarada e conseguir a adesão do MPE para concretização dos termos de ajuste de conduta.	1 - Aceitar 2 - Eliminar 3 - Mitigar 4 - Transferir 5 - Explorar	Isis Eugênia	CRE	31/07/2024	
R4. Elaboração do relatório de instalação das seções eleitorais com identificação das seções que contam com eleitores com deficiência para reduzir o número de seções instaladas sem acessibilidade	1 - Aceitar 2 - Eliminar 3 - Mitigar 4 - Transferir 5 - Explorar	Francisco Diogenes Facanha Pires	SELOGI	30/08/2024	
R5. Buscar junto à administração superior apoio para adesão das instituições com pessoas aptas a prestarem serviço como Coordenadores de Acessibilidade	1 - Aceitar 2 - Eliminar 3 - Mitigar 4 - Transferir 5 - Explorar	Denise Berger	DG	31/07/2024	
R5. Utilização dos recursos do disk acessibilidade por coordenadores de acessibilidade que não tenham conhecimento em libras	1 - Aceitar 2 - Eliminar 3 - Mitigar 4 - Transferir 5 - Explorar	Flávia Raphaela	NSA	20/09/2024	
R6. Elaboração de crachás grandes para fácil identificação dos coordenadores	1 - Aceitar 2 - Eliminar 3 - Mitigar 4 - Transferir 5 - Explorar	Breno Ponte	Gráfica	30/08/2024	
R7. Identificar locais de votação com redes sem fio e realizar ajustes com administradores para disponibilizar acesso aos coordenadores de acessibilidade.	1 - Aceitar 2 - Eliminar 3 - Mitigar 4 - Transferir 5 - Explorar	Chefes de Cartório	Zonas Eleitorais	30/09/2024	

8 – Equipe do Plano

NOME	ÁREA	TELEFONE	E-MAIL
Flávia Raphaela Franco Monteiro Barreto	NSA	2107-9806	flavia.raaphaela@tre-pi.jus.br
Maria Elizabeth Aguiar Schuck	NSA	2107-9701	maria.elisabeth@tre-pi.jus.br
Raimundo Nonato Gonçalves Júnior	ASPLAN	2107-9956	raimundo.junior@tre-pi.jus.br

9 – Assinaturas Eletrônicas (Líder do Plano; Gestor(a) da Unidade e Equipe do Plano)

9.1 – Líder do Plano - Assinatura Eletrônica

NOME	UNIDADE
Flávia Raphaela Franco Monteiro Barreto	NSA

9.2 – Gestor(a) da Unidade - Assinatura Eletrônica

NOME	UNIDADE
Flávia Raphaela Franco Monteiro Barreto	NSA

10 – Análise e Validação - ASPLAN - Assinatura Eletrônica

NOME	UNIDADE	E-MAIL
Raimundo Nonato Gonçalves Júnior	ASPLAN	raimundo.junior@tre-pi.jus.br
Arsênio Almeida Martins	NPQ	arsenio.martins@tre-pi.jus.br

11 – Aprovação - Diretoria Geral - Assinatura Eletrônica

NOME	TELEFONE	E-MAIL
Denise Vieira Berger Miranda		



Documento assinado eletronicamente por **Arsenio Almeida Martins, Analista Judiciário**, em 16/11/2023, às 09:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Raphaela Franco Monteiro Barreto, Representante do Núcleo de Sustentabilidade e de Acessibilidade e Inclusão (NSA)**, em 16/11/2023, às 11:27, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Raimundo Nonato Goncalves Junior, Assessor(a) de Planejamento e Gestão Estratégica**, em 30/11/2023, às 07:30, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0001945920** e o código CRC **3F8B527A**.

0013653-18.2023.6.18.8000

0001945920v56

