
TRE-PI - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ  FLORIANO-PI

Obra Bancos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de 

engenharia para manutenção / adequação de imóvel utilizado pelo TRE-PI 

no município de Floriano – PI

SINAPI - 10/2024 - Piauí

ORSE - 08/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

2.674,51

70,00%

1.872,16

10,00%

267,45

10,00%

267,45

10,00%

267,45

 2 DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E RETIRADAS 100,00%

18.421,02

70,00%

12.894,71

30,00%

5.526,31

 3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

393,40

70,00%

275,38

30,00%

118,02

 4 INFRAESTRUTURA 100,00%

2.802,02

100,00%

2.802,02

 5 SUPERESTRUTURA 100,00%

5.125,97

90,00%

4.613,37

10,00%

512,60

 6 PAREDES, PAINEIS E VEDAÇÕES 100,00%

6.735,14

75,00%

5.051,36

25,00%

1.683,79

 7 COBERTURA 100,00%

20.347,77

30,00%

6.104,33

70,00%

14.243,44

 8 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 100,00%

14.461,71

50,00%

7.230,86

50,00%

7.230,86

 9 REVESTIMENTOS 100,00%

18.111,58

30,00%

5.433,47

70,00%

12.678,11

 10 PINTURA 100,00%

19.371,73

10,00%

1.937,17

90,00%

17.434,56

 11 ESQUADRIAS 100,00%

19.726,72

75,00%

14.795,04

25,00%

4.931,68

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

48.388,10

14,00%

6.774,33

33,00%

15.968,07

33,00%

15.968,07

20,00%

9.677,62

 13 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00%

24.903,91

10,00%

2.490,39

35,00%

8.716,37

35,00%

8.716,37

20,00%

4.980,78

 14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%

11.566,60

50,00%

5.783,30

50,00%

5.783,30

 15 AR CONDICIONADO 100,00%

13.709,98

50,00%

6.854,99

50,00%

6.854,99

 16 COMBATE A INCÊNDIO 100,00%

517,75

100,00%

517,75

 17 LOUÇAS E METAIS 100,00%

11.053,96

50,00%

5.526,98

50,00%

5.526,98

 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

9.150,13

25,00%

2.287,53

25,00%

2.287,53

25,00%

2.287,53

25,00%

2.287,53

24,1% 24,2% 24,38% 27,32%

59.639,59 59.880,95 60.327,22 67.614,21

24,1% 48,3% 72,68% 100,0%

59.639,59 119.520,54 179.847,76 247.462,00

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Rômulo Campos

Diretor

B.D.I. Encargos Sociais

25,96% Não Desonerado: 

Horista: 105,74%

Mensalista: 62,82%

Cronograma Físico e Financeiro

Norcon Serviços e Construções LTDA

Cnpj: 24.879.782/0001-49

 São Luís, MA, 19 de dezembro de 2024
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