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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAU{

Contrato N° 96/2020

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
DE ELABORACAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PIAUI E A EMPRESA OLIVEIRA ARAUJO
ENGENHARIA LTDA.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUi, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas do Ministério da Fazenda sob o n° 05.957.363/0001-33, situado na Praca Des. Edgar
Nogueira, S/N, em Teresina — PI, neste ato representado por seu Presidente, Des. ERIVAN JOSE DA
SILVA LOPES, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda sob o n°
284.095.583-00, na sequéncia designado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa OLIVEIRA
ARAUJO ENGENHARIA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério
da Fazenda sob o n° 17.030.652/0001-71, estabelecida na Av. Laguna, N° 1045 QD.132, LT.01, 2°
Andar, Jardim Atlantico, Goiania-GO, CEP.: 74.843-415, Telefone: (62) 3218-1812 / 3932-1812,
email: contato@oliveiraaraujo.eng.br, representada neste ato pelo Sra. Francielle Paiva de Oliveira
Aratjo, RG 3.774.865 SSP/GO, CPF: 961.396.411-87, email: industrial.francielle @gmail.com, aqui
designado simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO, sob a forma de
execucdo indireta, precedido pelo Procedimento Licitatério n°® 66/2020, originado do Processo
Eletronico SEI n° 0012584-53.2020.6.18.8000, sendo certo que se regerd pelas condi¢des e as
cldusulas a seguir, bem como pelas disposi¢des da Lei 8.666/93 e do instrumento convocatdrio do
aludido Procedimento Licitatério.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para elaboragdo de
projetos executivos de modernizacdo do cabeamento estruturado (dados, voz e video) e do sistema
elétrico para os prédios Sede e Anexo do TRE-PI.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

Os servigos deverdo ser executados conforme detalhado no Termo de Referéncia n° 47/2020, anexo a
este pacto.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

CONTRATANTE e CONTRATADA obrigam-se a cumprir o disposto nos itens 11 e 12 do Termo de
Referéncia.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO E DO PAGAMENTO

O CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA o valor total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
conforme estabelecido na proposta apresentada pela empresa quando da realizagdo do procedimento
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licitatorio e discriminado na forma abaixo:

ITEM DESCRICAO DOS PROJETOS QUANT. | VALOR(RS)
|1 | PROJETO DE MODERNIZACAO DE SISTEMA ELETRICO | 40.000.00
** | DOS PREDIOS SEDE E ANEXO T
PROJETO DE MODERNIZACAO DE REDE DE
1.2. | CABEAMENTO ESTRUTURADO DOS PREDIOS SEDE E 1 30.000,00

ANEXO

PARAGRAFO PRIMEIRO - Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de ndo efetivar o
pagamento se, no ato da entrega do objeto, este ndo estiver em perfeitas condi¢des e de acordo com as
especificacdes estipuladas.

PARAGRAFO SEGUNDO - O pagamento serd efetuado por meio de depésito bancdrio em conta
corrente, at¢ o 10° (décimo) dia util a partir da apresentagdo da Fatura/Nota Fiscal referente ao
fornecimento do objeto deste pacto, no Protocolo Geral do TRE-PI, devidamente certificada pelo fiscal
do contrato e processada na forma da legislagdo vigente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido deverd ser acrescido de atualizacdo financeira, e
sua apuracgdo se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros
de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicacdo das seguintes férmulas:

I = (TX/100)
365
EM=1xNx VP
Onde:
I = indice de atualizacdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratdrios;
N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da parcela em atraso.

PARAGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE se reserva o direito de recusar o pagamento se, no
ato da atestacdo da nota fiscal/fatura por parte do Fiscal do contrato, este verificar que os servigos
foram executados em desacordo com as especificagdes apresentadas.

PARAGRAFO QUINTO - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstincias que impecam
liquidacdo da despesa, aquela serd devolvida e o pagamento ficard pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para o pagamento iniciar-se-4, apos a
regularizacdo da situacdo e/ou a reapresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ndo acarretando qualquer onus
para o CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO — Nenhum pagamento serd efetuado 8 CONTRATADA enquanto pendente de
liquidacao qualquer obrigacdo financeira e previdencidria, sem que isso gere direito a reajustamento de
precos, atualizacdo monetdria ou aplicacdo de penalidade ao TRE-PI. Também nenhum pagamento sera
efetuado a CONTRATADA se houver pendéncia no fornecimento de material ou equipamentos
necessarios a boa prestacdao dos servigos;

PARAGRAFO SETIMO - Fica a CONTRATADA ciente que por ocasido do pagamento serd
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verificada a sua situagdo perante o Fisco Federal.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa com a presente contratacio correrd a conta dos Programas de Trabalho n°
02.122.0033.20GP.0022 - Julgamento de Causas e Gestdo e Administracio, bem como
02.061.0033.4269.0001 — Pleitos Eleitorais, sob Elemento de Despesa n° 3.3.90.39 — Outros servigos
de terceiros — Pessoa Juridica.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA

O presente contrato vigera pelo periodo de 12 (doze) meses a contar da data prevista na Ordem de
Servico a ser emitida pela Coordenadoria de Apoio Administrativo.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE

Os precos pactuados s@o fixos e irreajustaveis.

CLAUSULA OITAVA - DA GESTAO E FISCALIZACAO

Gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo efetuadas por servidores nomeados mediante Portaria da
Presidéncia, conforme disposto no item 17 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA NONA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

A CONTRATADA, além das penalidades previstas no art. 7° da Lei n° 10.520/202, ficard sujeita,
ainda, as san¢Oes administrativas insertas nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE-PI, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa
e contraditdrio, sem prejuizo do ressarcimento dos danos porventura causados a Administracdo e das
cabiveis cominagdes legais, conforme estipulado no item 13 do Termo de Referéncia.

PARAGRAFO UNICO - Os atos lesivos praticados pela CONTRATADA serdo objeto de apuracado e,
portanto, passiveis de responsabilizagao administrativa visando a aplicacdo das sanc¢des previstas no
art. 6° da Lei n° 12.846/2013, ndo afastando a possibilidade de sua responsabiliza¢do na esfera judicial.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

Para seguranca do cumprimento de suas obrigacoes, a CONTRATADA prestard garantia
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da contratacdo dos servicos, em uma das modalidades
previstas no § 1°, do art. 56, da Lei 7.666/93 no prazo miximo de 15 (quinze) dias tteis a contar da
publicacdo do contrato, na forma prevista no item 14 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO

Nao serd admitida subcontrata¢do do objeto deste contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERACAO

Este Contrato poderd ser alterado da ocorréncia de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE HABILITACAO
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A CONTRATADA tem obrigagdo de manter, durante toda a vigéncia contratual, em compatibilidade
com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no
procedimento licitatdrio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente instrumento ndo poderd ser objeto de cessao ou transferéncia, no todo ou em parte inclusive
nos casos de cisdo, incorporagdo ou fusdo, no todo ou em parte, sem expressa anuéncia da
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos do presente instrumento serdo dirimidos com aplicacdo da Lei n° 8.666/93 e suas
alteracdes, bem como de legislacdo extravagante aplicavel ao caso e dos principios gerais do Direito
Publico.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

Para dirimir questdes derivadas deste Contrato, fica nomeado o foro da Secdo Judicidria da Justica
Federal desta Capital, excluido qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICACAO

Incumbira ao CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Didrio
Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

E parte integrante deste instrumento contratual, independentemente de transcricdo, o Edital do
Procedimento Licitatério n® 66/2020 — Pregdo Eletronico e seus anexos, sendo incorporadas a este
contrato todas as obrigacdes definidas no referido instrumento.

E por estar acordado, depois de lido foi o presente contrato lavrado e assinado no Sistema Eletronico de
Informacdes do TRE-PI pelas partes e testemunhas abaixo:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Des. ERIVAN JOSE DA SILVA LOPES
PRESIDENTE

OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA
Francielle Paiva de Oliveira Aradjo
Representante Legal

e Anexo I — Termo de Referéncia n® 47/2020
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e Anexo II — Proposta de precos (1100759)

- ——
3EI! H Documento assinado eletronicamente por FRANCIELLE PAIVA DE OLIVEIRA ARAUJO, Usuario
' :?;:?g:‘ycr; Externo, em 19/11/2020, as 15:11, conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

- e
39'! Documento assinado eletronicamente por Erivan José da Silva Lopes, Corregedor Regional Eleitoral, em
i :?;;?::1 n_acr; 20/11/2020, as 07:21, conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

b R I'!é-i- I A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br
. (==

o : ﬁﬁ /sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o cédigo
: -'hﬁ-_: o) verificador 1124979 e o cédigo CRC 03F30047.
[ A

0012584-53.2020.6.18.8000 1124979v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO ORGAMENTO E FINANGAS
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

TERMO DE REFERENCIA 047/2020

1. - DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo de Projetos Executivos de
modernizagdo do cabeamento estruturado (dados, voz e video) e do sistema elétrico para os
prédios Sede e Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Piaui -TRE-PI.

2. - DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO
2.1 JUSTIFICATIVA

A rede elétrica e rede légica de Tl para Sede e Anexo deste Regional apresentam falhas que
comprometem a continuidade dos trabalhos e a seguranca de pessoas, dados e do patrimonio.

Como se sabe, o Sistema de Cabeamento Estruturado foi concebido com o objetivo de
simplificar todos os procedimentos de instalagdo e manutengédo da infraestrutura de comunicagao,
especialmente no ambiente de uso coletivo (servigo publico ou empresarial), onde o niUmero de
equipamentos interligados é muito grande, assim como séo frequentes as altera¢des na disposicao
de moveis e na alocacao dos profissionais e equipamentos nos ambientes, preparando-o para as
novas tecnologias e tornando-o flexivel quanto a expansao ou alteragdes da rede.

Segundo pesquisa do site Profissionais de Tl — especializado em tecnologia da informacao —
70% dos problemas na rede de computadores em uma empresa devem-se a ma estruturacao do

cabeamento.

A estrutura inicialmente planejada para esses prédios visava atender a uma demanda bem
menor do que a atual. Assim, ao longo dos anos as estruturas de cabeamento elétrico, légico e
telefénico cresceram de acordo com o surgimento de novas demandas e ao longo deste tempo, as
intervencoes feitas foram apenas para suprir necessidades de ampliagdo ou para manutengdes
corretivas, objetivando corrigir falhas do sistema. Além disso, os prédios Sede e Anexo foram
inaugurados ha mais de 15 anos, necessitando ter seu cabeamento modernizado.

Outra questao relevante € a atengao com a rede elétrica e aterramento. A rede elétrica deve
ser dedicada e suportar todos os equipamentos ligados ao cabeamento estruturado, com vista em
assegurar que a rede elétrica forneca a qualidade necessaria, dadas as condi¢des pelas quais ela
passara. O aterramento, por sua vez, devera estar alinhado a rede elétrica de modo a fornecer toda
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a seguranca e protecao necessarias, seguindo as normas da ABNT.

Como é possivel imaginar, essa demanda s6 podera ser efetivamente atendida através de
uma reforma completa do cabeamento légico/telefdénico/elétrico. Assim, a presente demanda tem
como objetivo padronizar a infraestrutura logica,telefénica e elétrica dos prédios Sede e Anexo do
TRE-PI, conforme normas técnicas vigentes, preparando a rede para servigos de alto consumo e
desempenho como videoconferéncia e voip e, por conseguinte, proporcionando economia,
eficiéncia e seguranga na manutencao, operagao e uso, evitando paralizagdes inesperadas e riscos

a vida humana.

Cumpre ressaltar que as acdes deste objeto guardam sintonia com o planejamento
estratégico do TRE-PI, visando a garantir a infraestrutura apropriada as atividades administrativas e
judiciais desta Justica Especializada.

Por fim, a contratacdo de empresa especializada para elaboracao Projetos Executivos de
modernizacdo do sistema elétrico e cabeamento estruturado (dados, voz e video), se faz

necessaria para criar uma solucao definitiva, além de visar obter uma otimizagéo dos sistemas.

2.2 - OBJETIVO

Prover os prédios Sede e Anexo do TRE-PI de uma estrutura adequada cabeamento
estruturado e rede elétrica para atendimento a sua real necessidade e em conformidade com as
especificacbes das Normas Técnicas e de Seguranca vigentes, com todos os componentes
(hardwares, softwares e servicos) necessarios a este fim, inclusive os nao citados de forma clara,
mas que sejam compativeis para atingir o perfeito funcionamento do sistema e/ou aperfeigoa-lo
técnico-economicamente, rigorosamente dentro dos prazos e cronogramas estabelecidos, de forma

a atender a normatizagao vigente, inclusive quanto a seguranca e eficiéncia.

3. - DAS AREAS DE INTERVENCAO E LOCALIZACAO

3.1-DAS AREAS DE INTERVENGAO:

Prédios Area de Construida
SEDE 4.960,40m?
ANEXO 4.258,93m?

TOTAL 9.219,33m?
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3.2 - LOCALIZACAO:

Os prédios encontram-se localizados na Praca Desembargador Edgar Nogueira, S/N, Centro
Civico, Teresina — Pl, CEP 64.000-920.

4. — DESCRICAO DOS SERVICOS

Projeto executivo para adequacao do cabeamento estruturado envolvendo cabeamento
com a devida alocacao dos pontos em todo o edificio, inclusive datacenter, bayface dos
racks e alocacao da infraestrutura principal e secundaria. O sistema elétrico envolve a
adequacao das instalacoes elétricas da subestacao, datacenter, dos painéis de distribuicao
(quadros elétricos) e da distribuicdao elétrica interna (tomadas e iluminacao) de todo o
edificio.

A Contratada devera elaborar todos os projetos necessarios para o seu pleno detalhamento
e da sua instalagdo, de modo que nao reste nenhuma decisdo a respeito de concepcao para ser
definida no decorrer da obra, ou que venha a ocasionar aditivos na planilha de formagao de prego.

O projeto executivo devera ser elaborado em conformidade com as normas técnicas
brasileiras atualizadas, em especial NBR 5410, NBR 5356, NBR 14039, NBR 5440 da
ABNT, ou as que vierem a substitui-las, e normas da Concessionaria local com relacao as
instalacdes elétricas e NBR 14.565, NBR 13.531, NBR 5674, NBR 14.037, Manual de Obras
Publicas -Edificacdes do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao, ANSI/TIA/EIA568A,
ANSI/TIA/EIA568B; ANSI/TIA/EIA569A; ANSI/TIA/EIA607, demais normas correlatas e legislacdes
pertinentes.

Devera conter todos os elementos, informagdes e detalhamentos necessarios e suficientes a
execucado completa da obra, atendendo as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT. A contratada devera fornecer todas as informag¢des que a fiscalizagao julgar
necessarias, assim como atender a todas as exigéncias da mesma durante a elaboracao do projeto.

Todos os projetos e planilhas deverdo ser entregues em separado, ou seja, por prédio (Sede
ou Anexo). Isso se deve ao fato de que as intervengdes poderao ocorrer em etapas/momentos
distintos, visto que as entradas de energia sao independentes.

Os servigos compreendem:

a) Realizar visita técnica para conhecimento das instalacdes e projetos existentes no TRE-
Pl;

b) elaborar laudo técnico das condigcbes atuais das instalacdes elétricas e logicas
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existentes;
C) apresentar anteprojeto para analise da contratante e atender aos comentarios realizados;

d) ap6s os comentarios atendidos, entregar o projeto basico e executivo acompanhado de
memorial descritivo e de calculo, especificagdes técnicas detalhadas e planilha dos quantitativos

fisicos pormenorizadamente apurados.

4.1 VISITA TECNICA

A CONTRATADA devera realizar visita técnica para o conhecimento da situacao da
subestacédo, do datacenter e das instalacées existentes no TRE-PI, bem como dos projetos
disponiveis. A visita sera acompanhada por servidores da SEAPT(Secao de Administracao Predial e
Transportes) e SEINF (Secao de Infraestrutura).

Nesta ocasido deverdo ser levantadas todas as informagdes necessarias para o
entendimento das condi¢des atuais dos equipamentos e instalacdes, desde os pontos de entrada
nas edificacées até os pontos finais de utilizacdo, bem como para saber se atendem as normas

vigentes.

4.1.1 Instala¢des Ldgicas e Telefénicas

Nessa etapa devem ser identificados possiveis problemas na passagem e protecao
mecanica de cabos, dimensionamento de tubulagcbes, organizacdo de pontos de rede, materiais
empregados e estado de conservacao, interferéncias de outras instalagées e equipamentos, pontos
criticos, conexdes de pontos légicos, organizacdo e local de racks, acondicionamento de ativos de
rede e nobreaks e demais andlises da infraestrutura em geral.

4.1.2 Instalacoes Elétricas

Nessa etapa devera ser feito um levantamento de cargas, além de serem identificados
possiveis problemas de dimensionamento e de funcionamento de cabos, disjuntores, quadros de
distribuicao, luminarias e tomadas e demais equipamentos elétricos interligados a rede elétrica,
bem como suas condi¢des fisicas, que deverao ser considerados na elaboracdo do Projeto
Executivo com o objetivo de melhorias e correcao das intercorréncias identificadas.
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Deverdao ser realizadas medicoes de energia nos barramentos de saida de cada
transformador a plena carga, visando obter as seguintes grandezas: poténcia ativa e reativa,
corrente, tensao, fator de poténcia e harménicas. As informagdes coletadas servirdo de base para
analise da carga utilizada no TRE-PI, a fim de determinar a capacidade de demanda por
transformador e necessidade de manutencao/instalacao de bancos capacitores.

Devera ser analisado também se o0 espaco fisico onde estao abrigados os transformadores
atende as normas, e checado o estado em que se encontra a estrutura de seguranga da
subestacao, na qual se engloba questdes como: iluminacao, ventilagdo, porta de acesso, grades de
segurancga e demais itens de segurancga.

Devera ser analisado ainda a situacao atual das instalacoes elétricas de cada setor do TRE-
PI, listando cada equipamento existente, como ar condicionado, luminarias e lampadas, e pontos de
tomada.

4.2 LAUDO TECNICO

Devera ser apresentado Laudo Técnico das condicbes atuais das instalagbes e
equipamentos existentes na subestacdo, no datacenter e nas demais dependéncias desta Corte
referente as instalagbes ldgicas, telefénicas e elétricas, a partir das informacdes e parametros
definidos no item 4.1 (visita técnica), apontando os problemas e necessidades de correcdao, com
base nas normas vigentes. Os laudos deverdo ser acompanhados de relatério fotografico e de

relatério das medicdes verificadas na vistoria técnica.

O relatério devera conter o levantamento quantitativo dos principais equipamentos
instalados: transformadores, chaves seccionadoras, caixas de barramento e quadros, racks de
I6gica e quadros de distribuicdo de telefonia e pabx.

Além dos equipamentos pontuados acima, deverdo ser consideradas também as instala¢ées
e equipamentos existentes atualmente no TRE-PI, desde os pontos de entrada na edificagéo até os
pontos finais de entrega.

4.3 ANTEPROJETO

4.3.1 Solucdes

Deverao ser apresentadas todas as solucdes propostas pela CONTRATADA em nivel de
anteprojeto para a avaliagéo pela fiscalizacdo do TRE-PI, baseados nos laudos emitidos na etapa
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anterior, devem permitir adequada compreensao global da solugao.

O mesmo devera apresentar as alteracbes na subestacdo, barramentos e quadros de

distribuicao elétricos, bem como plantas esquematicas dos diferentes niveis da edificacao e das

areas externas, indicando a locagao dos elementos principais dos projetos elétricos e cabeamento

estruturado dos edificios (quadros de distribuicao, racks, prumadas) e padroes a serem adotados.

Sera avaliado a viabilidade técnica e econémica de instalacdo de tecnologia comunicagéao

através de VOIP (Voz sobre Protocolo de Internet).

Sera apresentada também o levantamento das cargas e andlise das contas de energia para

avaliacao da demanda contratada e necessidade de adequacéao do contrato de fornecimento junto a

concessionaria local, bem como para confirmagéo da necessidade de corre¢cdo de energia reativa

(através da instalagéo de bancos de capacitores).

4.3.2 Critérios de Projeto:

Adotar, sempre que possivel os seguintes critérios de projeto:

a)

b)

Utilizacdo de solugdes de custos de manutencdo e operagcdo compativeis com o
custo de instalacao do sistema;

Em todos os itens do projeto, sera considerada a opcao de menor interferéncia nos
quadros, painéis e encaminhamentos existentes, que somente serdao alterados,

reformados ou substituidos com justificativas fundamentadas;

Previsdo de reserva de capacidade para futuro aumento de utilizagdo das
instalacées

Flexibilidade da instalacdo, admitindo mudanca de caracteristicas e localizagéo de

equipamentos;
Simplicidade da instalacao e facilidade de montagem sem prejuizo da qualidade;

Facilidade de acesso para manutencao e previsao de espago para expansdes dos
sistemas;

Padronizagdo da instalagdo, materiais e equipamentos visando facilidades na
montagem, manutencao e estoque de pecas de reposicao;

Especificacao de materiais, servicos e equipamentos que possibilitem a competicao
de mercado.
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i) A concepcao eleita devera resultar do cotejo de alternativas de solugdo, adotando se
a mais vantajosa para a edificagdo, considerando parémetros técnicos e

econdmicos;

j) Concepgédo do sistema de instalagbes elétricas e cabeamento estruturado em

harmonia com as condicdes arquitetbnicas e estruturais;

k) Permitir a integragdo entre os sistemas de Dados / Voz / Video e Audio de modo que
qualquer ponto possa ser utilizado tanto pelo Sistema de Tl, Telecom e Seguranca
dos ambientes;

[) Adotar toda a infraestrutura com taxa de ocupagao maxima de 60%;

m) Utilizar, no minimo, 2 (duas) tomadas de telecomunicac¢des de oito vias (RJ45) por
area de trabalho.

n) Projetar solugdo para telefonia VolP, permitindo Voz, Correio de Voz, Presenga,
Ramais Moveis via WI-FI, Ramais remotos, Autoatendimento, Distribuicdo de
Chamadas por Grupo, Interligacdo de Todas as Unidades do Estado reduzindo o
Custo Telefénico.

4.3.3 Critérios de Sustentabilidade

Apresentar projetos com diretrizes ambientais, conforme a Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, a qual determina que o Projeto Basico seja elaborado visando a
economia da manutencdo e operacionalizacao da edificacdo, a reducdo do consumo de energia,

bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

a) uso de equipamentos ou de novas tecnologias, que utilizem energia elétrica, apenas nos

ambientes aonde for indispensavel;

b) automacdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminagéo, interruptores, iluminacao
ambiental, iluminagéo tarefa, uso de sensores de presenca;

c) uso exclusivo de lampadas de alto rendimento eficiéncia, como a tecnologia led;

d) utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que

reduzam a necessidade de manutencao;

e) seja priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
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origem local para execugao, conservagao e operacao da obra (art. 4°, § 1°da IN);

f) sejam utilizados agregados reciclados para a obra, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais (art. 4°, §
3°da IN);

g) Conformidade dos produtos, insumos e servicos com o0s regulamentos técnicos
pertinentes em vigor expedidos pelo Inmetro de forma a assegurar aspectos relativos a saude, a

segurancga, ao meio ambiente, ou a protecao do consumidor e da concorréncia justa;

4.4 PROJETO BASICO E EXECUTIVO

O Projeto Basico e Executivo devera conter os itens descritos na Lei n® 8.666/93 — Lei de
Licitacdes e Contratos, com especial atengdo para o fornecimento de orcamento detalhado da
execucdo das instalagdes, fundamentado em quantitativos de servicos e fornecimentos
perfeitamente especificados, e as indicagbes necessarias a fixagdo dos prazos de execugdo. O
Projeto Basico devera estar harmonizado com os projetos dos demais sistemas, contemplando as
facilidades de acesso para inspecao e manutencao dos sistemas. Sera elaborado o projeto para as
solugdes apresentadas nos laudos e anteprojetos, especificando e descrevendo todos os elementos
necessarios a execugao dos servigos propostos. Assim, ao final desta etapa, a Contratante devera
ter todas as condicdes técnicas necessarias para contratar e coordenar a execugdao dos mesmos.

Os desenhos de projeto devem ser executados em escala adequada ao nivel de
informagdes desejadas e devem conter todas as informagdes necessarias para o detalhamento do
projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de orcamentacao.

A empresa Contratada devera entregar para cada prédio (Sede e Anexo) projeto
contendo no minimo:

4.4.1 Projeto de Instalacoes Elétricas:

a) Plantas de adequacdo e modernizagcao de toda a instalacédo elétrica e infraestrutura
da subestagao e sala elétrica, englobando disjuntores, transformadores de corrente
(TC), transformadores de potencial (TP), dispositivos eletrénicos inteligentes e
demais métodos de protecao;

b) Quadros de distribuicdo de energia presentes, circuitos elétricos e pontos de
iluminacao e tomadas de uso geral e especifico no TRE-PI;

c) Projeto do banco de capacitores (se necessario);
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Projeto de adequacao das instalagdes elétricas do Datacenter, quadro de distribuicao
e tomadas supervisionadas, medidores e alertas de grandezas fisicas do ambiente
(temperatura, umidade, fumaca, tec.).

Plantas baixas e cortes de cada nivel da edificagdo em escalas adequadas;

Indicagdo dos pontos de utilizagdo e concentragdo, além de demonstrar a locacéo
das tubulagdes, trajeto dos condutores, localizagdo de caixas e suas dimensdes
dimensionamento das fiagdes; prumada da rede primaria e quadros de distribuicao;

Detalhamento completo do projeto de aterramento;

Planta com os diagramas trifilares, unifilares, vista frontal de montagem, lista de
materiais, lista de plaquetas e quadros de cargas e demanda;

Detalhes executivos de instalagao furos necessarios nos elementos de estrutura e de
todas as pecas a serem embutidos ou fixadas nas estruturas de concreto ou
metdlicas, para passagem e suporte da instalacao;

Outras plantas especificas que se fizerem necessarias.

4.4.2 Projeto de Cabeamento Estruturado (Voz, Dados e Video):

Plantas de adequagdo e modernizacao de toda a instalacao légica e telefénica no
TRE-PI, inclusive tecnologia VOIP, se necessario;

Projeto de adequacéao de cabeamento I6gico do Datacenter;
Planta de situagéo/locagao indicando o ramal da concessionaria de telefonia;

Analise das interferéncias com os demais projetos e, se necessario, projetando
elementos (shafts, sala para rack, para PABX, etc.);

Planta e cortes de detalhes diversos das instalagdes, inclusive com detalhamento da
entrada geral, quadros de distribuicao, racks, caixas de passagem, aterramentos, de
cada nivel do edificio, numerag¢ao sequencial dos pontos da rede;

Bayfaces de racks;
Desenhos esquematicos de interligacoes;
Representacao de todas as cotas necessarias a execucao das instalacoes;

Indicacao do pavimento em cada prancha;
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j) Detalhes dos dutos de piso e suas caixas, fixa¢cdo de eletrodutos e calhas, sistema

de aterramento

k) Detalhes executivos de instalacao furos necessarios nos elementos de estrutura e
de todas as pecas a serem embutidos ou fixadas nas estruturas de concreto ou
metalicas, para passagem e suporte da instalagao

I) Diagrama Unifilar: com a identificagdo do ponto bem como o nome do ambiente que
ele contempla;

m) Estabelecimento dos testes e certificagbes a serem realizados;

4.4.3 Cadernos de Especificacoes Técnicas / Memorial descritivo

Para cada projeto devera ser montado um caderno de especificagdes técnicas, compondo o
dossié de licitacdo da obra, em que deverdo constar todos 0s servicos necessarios a execucao da
obra, organizados de acordo com a sequéncia da planilha orcamentaria.

A otimizagdo de eventos devera observar o cronograma da obra e estar organizada em
numeragao correspondente a sequéncia da planilha orgamentaria.

Todos os servigos e materiais deverao ser descritos e especificados de forma clara e
detalhada, de modo a permitir um perfeito entendimento do que se pretende fazer e de como fazer,
nao pairando duvidas quanto a qualidade, forma, tipo, cor e demais detalhes dos materiais a
empregar.

As especificagbes deverdo citar as Normas técnicas oficiais pertinentes a cada tipo de
instalacdo como também os referentes as classes de materiais depositados. Os servicos
especializados e equipamentos incluidos no projeto também deverao ter descricdes detalhadas
sobre métodos de aplicagdo ou montagem;

As especificagdes técnicas deverdo indicar materiais e elementos construtivos sempre de
primeira qualidade (possibilitando a escolha da construtora por no minimo trés opg¢des similares de
mesmo padrao e qualidade), especificando sempre suas caracteristicas técnicas e de desempenho;

Todo material especificado devera ser de primeira qualidade, oferecendo-se trés referencias
de marcas, sempre complementando com a frase “ou similar de qualidade comprovadamente igual
ou superior”, de forma a garantir a imparcialidade do procedimento licitatério. Sempre que for citar
nas Especificacbes alguma marca, colocar antes o texto “referéncia comercial”.

Quando se tratar de reforma, adaptacdo ou ampliacdo, devera estar contido nas
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especificagdes técnicas, com bastante clareza, os servicos a serem executados, de modo a nao
restar duvidas para o executante. Devera ser evitado o termo "revisdo das instalacbes", visto que o

mesmo nao especifica 0s servigos que serdo realizados.

4.4.4 Planilha orcamentaria

O orgamento sera constituido pela planilha de pregos unitarios com todos os servigos
necessarios a execucao da obra, inclusive as obras civis. Nesta planilha constara a descricdo dos
servicos, com as caracteristicas técnicas necessarias para a completa definicdo destes, além de
unidades, precos unitarios, quantidades e precos totais. Deverdao constar também na planilha os
cédigos dos servigos, a discriminacao da fonte, composicées de custos e memorial de calculo de
quantitativos. Os servigos serdo divididos em etapas, correspondendo as etapas da obra, devendo
constar os valores totais de cada etapa. A planilha devera estar compatibilizada com os projetos e
especificacdes.

A Planilha Orgcamentaria devera ser elaborada de forma detalhada e com base em
composicao de custos unitarios e totais. Nesta planilha constara a descrigdo dos servigos, com as
caracteristicas técnicas necessarias para a completa definicao destes, além de unidades, precos
unitarios, quantidades e precos totais.

Os servigos serao divididos em etapas, correspondendo as etapas da obra, devendo constar
os valores totais de cada etapa. A planilha devera estar compatibilizada com os projetos e
especificacoes.

Devera Considerar os descontos legais, os custos diretos e indiretos relacionados com cada
item da planilha, tais como: materiais, instalagcdes, mao de obra, encargos sociais, previdenciarios,
fretes, seguros, transportes, taxas, impostos, alimentacdo, alojamento e quaisquer outros
necessarios a plena execug¢ao dos servigos.

Devera ser apresentada, em planilhas especificas, a composi¢cdao do BDI. Nao deve constar
da planilha do BDI despesas relativas a administragdo local (fardamento, EPI, alimentagéo,
transporte, etc.), mobilizacdo/desmobilizagdo, custos com canteiro. Nao deve fazer parte do
BDI qualquer previsdo de custos relativos a Contribuicao Social sobre Lucro Liquido (CSSL) e
Imposto de Renda da Pessoa Juridica (IRPJ);

O orcamento devera ser elaborado com base nos seguintes critérios, respectivamente nessa

ordem:

a) Nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
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da Construcao Civil — SINAPI menores ou iguais a mediana de seus correspondentes;

b) Utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgaos
ou entidades da administra¢ao publica federal;

c) Em publicagdes técnicas especializadas e em sistema especifico instituido para o setor;

d) Pesquisa de mercado.

Para efeito de calculo, devera ser considerado os encargos sociais da ultima publicacdo do
SINAPI e as Bonificagbes e Despesas Indiretas de Acordo com os limites estabelecidos no
Acordao do TCU 2622/2013.

Para o fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam
ser fornecidos por empresas com especialidades proprias e diversas e que representem
percentual significativo do preco global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de
Bonificacao e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relagao a taxa aplicavel aos demais itens
de acordo com a Sumula TCU 253/2010.

Na Planilha Orgamentaria devera constar no item — 1.0 Servigos Preliminares, o subitem
— Administrag@o Local, com valores de referéncia entre 3,61% e 8,87% do valor total da obra,
conforme Acérdao do TCU 2622/2013.

A planilha orgamentaria devera apresentar, no minimo, as seguintes informagoes:

a) Cddigo SINAPI ou de outra fonte, quando nao tiver no SINAPI, das composicoes e
insumos;

b) Discriminacao dos servicos;

¢) Unidade de medicao do servico;
d) Quantitativo de cada servico;

e) Custo unitario dos servigcos

f) Custo total de cada servicos;

g)) Custo total do item;

h) Custo total geral;

i) Cotacdes de preco feitas;

j) percentual do BDI aplicado em cada item.
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Todo o calculo dos quantitativos de cada item e subitem devera ser apresentado a parte em
uma planilha de Memoria de Calculo, onde deverao ser discriminados os trechos de cada servigo
com a quantidade especifica de cada trecho de acordo com a unidade do servico.

As Planilhas Orgcamentarias dos Projetos de Instalacbes devem ser apresentadas em
separado, devendo compor na Planilha Orgamentaria Geral somente o valor total de cada Projeto,
respectivamente, seguindo as mesmas orientagdes técnicas das outras Planilhas Orgamentarias.

4.4.5 Cronograma Fisico-Financeiro dos Servicos

Devera ser elaborado um cronograma fisico-financeiro que permita a rapida visualizacao do

estagio da obra, em consonancia com o prazo estabelecido para sua realizacao;
O prazo para a execugao das obras devera atender as particularidades;

A Contratada devera definir, com base em dados da abrangéncia da obra, o seu Prazo de
Execucéo;

Os valores das etapas do cronograma deverao ter o BDI incorporado para facilitar as
medicOes da obra a ser contratada.

4.4.6 — Aprovacao de Projetos em Concessionarias

Aprovagado do projeto elétrico da entrada de energia na Concessionaria Local, caso as

alteracdes necessarias demandem ou caso seja necessaria revisao do contrato de fornecimento.

Os projetos das unidades deverao ser revisados, complementados e adequados de acordo
com as exigéncias de todas as concessionarias locais, sendo de inteira responsabilidade da
Contratada o acompanhamento da tramitagcdo dos processos, atendendo a todas as exigéncias até
a obtencao das aprovacgoes e respectivos alvaras de aprovacao;

O valor a ser apresentado pela Licitante para a elaboracao destes servigcos devera levar em
conta todas as despesas envolvidas nesta etapa, como os honorarios dos profissionais para a
elaboracdo da documentagdo técnica, a responsabilidade técnica e as gestdes de
acompanhamento e atendimento, até a efetiva aprovagao nos 6rgaos (pagamentos dos valores de
taxas e emolumentos).

5. - DA FORMA DE APRESENTACAO DOS PROJETOS FINAIS
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As plantas deverao ter padrao de apresentagcdo grafica tal que permita a correta leitura e
interpretacao por um mestre de obras com grau de qualificagdo mediano. Os formatos das plantas e
escala dos desenhos, onde nao especificado, serdo definidos pela Fiscalizacao durante o

desenvolvimento dos servigos.

Todo o projeto devera ser apresentado em Lingua Portuguesa, e as regras da Gramatica
Normativa Brasileira deverdo ser seguidas, bem como os textos deverdo ser claros e de facil
compreensado. Quanto as plantas, os desenhos devem ser apresentados em linguagem grafica

corrente no meio técnico da Engenharia e Arquitetura.

A representacao grafica devera ser feita por meio de desenho de plantas que permitam a
analise e compreensao de todo o estudo. Os projetos deverdo ser entregues ao Tribunal da

seguinte forma:
5.1 Plantas

a) Arquivos de desenho, em Autocad 2010 ou superior, com extensdo.dwg, e em formato
pdf, gravados em meio digital;

b) Plantas plotadas em papel sulfite em formato A0, A1, A2, A3 ou A4, dobradas no formato
A4, acondicionadas em envelope plastico, resistente ao manuseio, de formato compativel. Para o
recebimento provisério devera ser entregue uma coOpia de cada; ap0s a regularizagdo das
pendéncias comunicadas pela Fiscalizacdo, uma cépia de cada. Apds a aprovacdo dos Orgéos
competentes e para recebimento definitivo, uma cépia de cada uma das plantas dos projetos que
foram submetidos a aprovacao.

Todas as plantas deverao ter o carimbo padrao do TRE, no qual constara o endereco da
obra, escala dos desenhos, o nome do Contratante (Tribunal Regional Eleitoral do Piaui), titulo da
planta, numero da planta em relagdo ao numero total de plantas do projeto, espago para anotagéao
das revisdes do projeto (inclusive com data de eventuais revisées), nome e numero de registro no

CREA do(s) responsavel(is) técnico(s) pelo projeto, data da finalizagcao da elaborac¢ao do projeto.

Cada uma das plantas do projeto deverd ser assinada, acima do carimbo, pelo(s)
responsavel(is) técnico(s) pelo projeto, e somente serdo consideradas validas tecnicamente e
legalmente as plantas que possuirem tais assinaturas. O mesmo procedimento deve ser adotado
em relacéo a planilha de orgamento.

5.2 Memorial Descritivo, Especificacoes e Memoria de Calculo

Deverao ser entregues em arquivos digitais utilizando editor de textos, bem como sob forma
impressa (01 cépia), em formato A4, com encadernacao tipo espiral e capas plasticas texturizadas
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(fundo preto e frente transparente).
5.3 Planilha de Orcamento e Composicoes de Precos Unitarios

As planilhas de quantitativos e precos dos servigos, bem como as composi¢coes de precos
unitarios, memdria de calculo dos quantitativos, planilha de composicdo do BDI e Encargos Sociais
serdo entregues em arquivos digitais, bem como sob a forma impressa (01 cépia), devidamente
formatada, no padrao A4. Todos os documentos técnicos que fazem parte do orgamento deverao

ser entregues em formato do software editor de planilhas.

6. CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS

O prazo de execucao de todas as etapas sera de 75 (setenta e cinco) dias contados a
partir da data indicada na Ordem de Servico, contemplando as fases sequenciais abaixo:

ITEM PRAZO (em dias corridos)

. _ Até 02(dois) dias apds a emissao da
1 — Vistoria Técnica _
Ordem de Servigo

o 10(dez) dias apds a emissao da
2 - Laudo Técnico .
Ordem de Servigo

) 20(vinte) dias apds a entrega do
3 - Anteprojeto I
laudo técnico

_ o _ 45(quarenta e cinco) dias apos a
4 — Projeto Basico e Executivo _ .
aprovagao do anteprojeto.

6.1 O prazo para os tramites necessarios a aprovagao do projeto na Concessiondria, caso
necessario, sera de 30 (trinta) dias corridos a contar a partir da entrega do projeto executivo, sendo
estes de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

6.2 Enquanto o anteprojeto estiver sendo analisado pelo CONTRATANTE, cessa a
contagem do prazo para a CONTRATADA apresentar o projeto executivo.

6.3 Podera ser concedida prorrogacao do prazo, desde que formalmente solicitada pela
CONTRATADA ainda dentro do prazo de entrega, devidamente justificada e sujeita a andlise do
CONTRATANTE.
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.....

6.4 A Contratada devera entregar os projetos e demais documentos técnicos no Protocolo
Geral do TRE-PI, de segunda a sexta-feira no horario das 7:00h as 18:00h.

7. DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE

7.1 Vigéncia - Sera de 1 (um) ano a partir da data prevista na Ordem de Servigo de
responsabilidade da COAAD - Coordenadoria de Apoio Administrativo do TRE-PI.

7.2 Reajuste - Nao havera reajuste durante o periodo de vigéncia.

8. DA HABILITACAO

Para a habilitacdo no Pregdo Eletronico sera exigida, dentre outras, a ser definidas pela
Comissao Permanente de Licitagdo do TRE/PI, a documentagéo relativa a:

8.1. Regularidade Fiscal:

a. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidao Conjunta de
Quitacao de Tributos e Contribuicdes Federais e de Quitagdo da Divida Ativa da Unido), que
abrange a regularidade para com a Seguridade Social;

b. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco —
FGTS (Certificado de Regularidade de Situagdo — CRS fornecido pela Caixa Econdmica Federal).
Sera aceito certificado da matriz em substituicio ao da filial, ou vice-versa, quando,

comprovadamente, houver arrecadacao centralizada.

C. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagao de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio d e 1943, tendo em vista o disposto
no art. 32 da Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011.

8.2. Habilitacao Juridica:
a. No caso de empresa individual, o registro comercial,

b. No caso de sociedades empresarias, o estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, sendo que, das sociedades por acoes, exige-se também a documentacao
demonstrativa da eleicao de seus administradores;



\ v

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO ORGAMENTO E FINANGAS
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

C. No caso de sociedade ndo empresarial, a inscricdo do ato constitutivo,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

d. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, o
Decreto de autorizacao e o ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

8.3 Qualificacao Econdmico—Financeira:

a. Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial expedida
pelo distribuir da sede do licitante. Para efeito de constatacdo da validade de tal certidao, sera
observada a seguinte ordem de preferéncia, a contar da expedicao da certidao: o prazo de validade
constante na prépria certiddo e o prazo de validade de 90 (noventa) dias, salvo se o constante na
prépria certidao for superior.

8.4 — Qualificacao Técnica
8.4.1 Qualificagao técnico-operacional:

a) Comprovacgao de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA (Lei n® 5.194/66) da jurisdigdo da licitante, que comprove
atividade relacionada com o objeto da licitagéo;

b) Comprovacdo de capacidade técnico-operacional da empresa, mediante
apresentagao de atestado(s) de capacidade técnica devidamente registrado no CREA, fornecido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) a experiéncia da licitante na
elaboracdo de projeto(s) com caracteristicas semelhantes, limitadas as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, conforme preceitua o art. 30, &1°, | da Lei
8.666/93..

8.4.1.1 - As parcelas de maior relevancia referentes a capacitacao técnico-
operacional em nome da empresa licitante de que trata o subitem “b”, deverao conter
0s seguintes quantitativos:

a) Elaboracao de projetos de instalac6es elétricas, para prédio de escritorio de
uso publico ou comercial, cuja area nao seja inferior a 1.000m2;

b) Elaboracdao de projeto de entrada de energia em média tensao, para
atendimento de carga de transformacao maior que 300kVA;
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c) Elaboracao de projetos de instalacoes de cabeamento estruturado, para prédio
de escritorios de uso publico ou comercial, cuja area nao seja inferior a 1.000m2.

8.4.1.2- Os atestados deverao estar devidamente registrados no CREA da regidao a que
estiver vinculada a licitante, nos termos da legislagdo aplicavel, dando-se tal
comprovagao mediante a apresentagao da correspondente Certidao de Acervo Técnico
— CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que indique o licitante como empresa
Contratada.

8.4.1.3 - Sera aceita a utilizacdo do mesmo atestado para comprovacao dos subitens
8.4.2.1, “a)” e “b)”, desde que o atestado contemple as caracteristicas do objeto da
presente licitagao.

8.4.2- Qualificacao técnico-profissional:

a) A comprovacgao se darda mediante apresentagdo da CAT - Certidao de Acervo Técnico
expedida pelo CREA da regido onde a obra foi executada, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s), que demonstre ter o(s) responsavel(eis) técnico(s),
executado projeto, com caracteristicas semelhantes as do objeto da licitagao, limitadas
as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, conforme
preceitua o art. 30, &19, | da Lei 8.666/93;

8.4.2.1- As parcelas de maior relevancia e de valor significativo referente a capacitacao
técnico-profissional de que tratam o subitem “a”, deverdo conter os seguintes
quantitativos:

a) Elaboracdo de projetos de instalacoes elétricas de média e baixa tensdo, para
prédios de escritérios de uso publico ou comercial;

b) Elaboragéo de projetos de instalagées de cabeamento estruturado, para prédios de
escritérios de uso publico ou comercial.

8.4.2.2- Sera aceita a utilizagcdo do mesmo atestado para comprovacao dos subitens
8.2.1, “a)” e “b)”, desde que o atestado contemple as caracteristicas do objeto da
licitacao.
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8.4.2.3-Um mesmo profissional podera ser indicado para efetuar simultaneamente a
coordenacdao e elaboracao de projetos ou para elaborar mais de um projeto.

8.4.2.4- A prova de vinculo do(s) responsavel(is) técnico(s) mencionado(s) no subitem

anterior com a empresa licitante devera ser feita por meio de um dos seguintes

documentos:

a) Carteira de Trabalho;

b) Certiddo do CREA;

c¢) Contrato social ou ultimo aditivo, se houver;

d) no caso de profissional contratado nos termos da legislacdo comum, mediante
apresentagao da cépia do contrato (Acérdao TCU n® 597/2007);

e) Contrato de Trabalho registrado na Delegacia Regional do Trabalho;

f) Termo através do qual o profissional assume a responsabilidade técnica pelo
servigo licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso de
o objeto contratual vir a ser a esta adjudicado, do qual devera constar:

f1) Que o(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovagédo da
capacitacao técnico-profissional devera(ao) participar de servigo objeto da licitagao,
admitindo-se a substituicdo por profissional(is) de experiéncia equivalente ou

superior;

f2) Declaragdo de compromisso no qual o(s) profissional(is) indicado(s) pela
proponente declare(m) que participara(ao), permanentemente, a servico da empresa,
da elaboragéo do objeto da licitagdo, devendo o(s) mesmo(s) estar(em) disponivel(is)
e a pronto atendimento quando solicitado(s), a pedido da Comissao de Fiscalizagao
do TRE-PI.

8.4.3 - Serd exigida do profissional prestador do servico a ART — Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — junto ao CREA, referente a autoria dos projetos contratados.

8.4.4 - A adjudicataria que for convocada para firmar o contrato e tiver registro em Conselho
de Classe diverso do Estado de Piaui devera obrigatoriamente visar esse documento no Conselho,
de acordo com o Art. 69 da Lei n.? 5.194 de 24/12/1966 e Resolucao n.? 413 de 27/06/1997 do
CONFEA, em até 01 (um) dia util antes da data da vigéncia do contrato (Acérddo n.° 966/2015,
Segunda Camara — TCU)
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8.45 - Nao serdo aceitos atestados de capacidade técnica de servicos de
Supervisdo/Comissao de Fiscaliza¢do/Diregéo.

8.4.6 - O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacitacao técnico-profissional de que trata o artigo 30, do § 19, inciso I, da Lei n® 8.666/93,
deverdo participar da obra ou servico objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela
Administragédo (conforme § 10 do mesmo artigo).

9. DAS FERRAMENTAS E DO LOCAL DE PRESTAGAO DO SERVICO

9.1 Os servigos serao realizados na sede da Contratada ressaltando que serao realizadas
reunides técnicas nas dependéncias deste Tribunal. Também pode ser necessdrias visitas a
concessionarias e demais 6rgaos publicos para aprovagao dos projetos.

9.2 Serao utilizados softwares e hardwares, bem como demais recursos habitualmente
utilizados na realizacao de projetos de arquitetura e engenharia.

10. DAS CONDICOES DE CONTRATAGAO

10.1- DA RESPONSABILIDADE DOS SERVICOS

10.1.1- Os Projetos, bem como todas as informacdes prestadas referentes a eles, sao
de inteira responsabilidade da Contratada, havendo além disso a responsabilidade técnica do autor
de cada projeto e demais documentos técnicos.

10.1.2- O recebimento definitivo dos projetos por parte da Fiscalizagdo do Contrato nao
exime a Contratada e o(s) responsavel(is) técnico(s) da plena responsabilidade pelos objetos deste
Termo de Referéncia.

10.1.3- Sera de inteira responsabilidade da Contratada o pagamento das taxas e
emolumentos eventualmente necessarios relativos ao projeto.

10.1.4- De acordo com o artigo 111 da Lei 8.666/93, os autores dos projetos e demais
documentos técnicos em questdo deverado ceder ao TRE-PI os direitos patrimoniais relativos aos

mesmos.

10.1.5- Os mesmos profissionais apresentados na habilitacdo técnica deverao
posteriormente elaborar os projetos e fazer as devidas ARTs, cada profissional na sua
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especialidade, salientando que devera ser feita a ART especifica de orcamento. Caso a Contratada
julgue necessaria a substituicdo ou inclusdao de algum outro profissional, devera comprovar
previamente a Fiscalizacao, através de Certiddao de Acervo Técnico, a experiéncia em realizacao de
atividade compativel e de complexidade técnica igual ou superior ao exigido ao profissional a ser
substituido, quando da realizagao da licitagcao.

10.2- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.2.1- Do recebimento provisorio:

a) O recebimento provisério sera realizado no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos a partir da comunicagao por escrito da Contratada e mediante termo proprio,
assinado pelas partes, e apds a verificacdo de que os mesmos foram concluidos e se

encontram em condi¢cbes de serem recebidos;

10.2.2- Do recebimento definitivo:

a) No prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisorio,
mediante Termo préprio, apds o0 exame e avaliacdo que comprove a adequacao dos
servigos as clausulas contratuais e a proposta comercial, observado o disposto no artigo
69 da Lei 8.666/93.

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A Contratada obriga-se a:

11.1- Assumir inteira responsabilidade técnica pela execugao dos servi¢os, correndo por
sua propria conta todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais, licencas,

alvaras e outras despesas concernentes a execugao dos servicos.

11.2- Apresentar as ART’s (Anotagcbes de Responsabilidade Técnica) dos servigos
juntamente com a aprovacao dos Projetos Legais, caso necessario.

11.3- Executar todos os servicos, nas condicoes estipuladas na proposta e
estabelecidas neste instrumento.
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11.4- Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao.

11.5- Entregar os projetos sem faltar qualquer informag@o necessaria para a execugao
do servico, de modo que nao haja necessidade de realizacdo de aditivos de servigos durante a
mesma, sendo de inteira responsabilidade da empresa e do(s) profissional(is) responsavel(is) pelos
projetos quaisquer vicios ou problemas provocados por falha de projeto, mesmo que venham a
surgir apds a construgao.

11.6- Esclarecer duvidas que surgirem durante a execucao da obra em quaisquer dos
projetos contratados, inclusive, caso necessario, comparecer ao local da obra, arcando com todas
as despesas provenientes destes deslocamentos. O prazo para apresentar a solugcao a qualquer
consulta feita pelos fiscais sobre duvidas nos projetos e visitar o local da obra, as suas custas, caso
seja necessario para dirimir tais davidas, é de 5 dias corridos a contar da solicitacdo formal que
pode ser feita através de fac-simile, e-mail ou oficio;

11.7 Entregar as plantas originais aprovadas pelos érgaos publicos e concessionarias
de servicos publicos, caso necessario, devidamente assinadas e carimbadas, além das demais
pecas que compdem os projetos especificos, contendo assinatura e indicando o numero da
inscricao de registro das ART’'S no CREA, respectivamente, na foram da legislagao de regéncia.

11.8 Apresentar Instrumento de Cessao dos respectivos direitos autorais dos projetos
contratados consoante expressa disposicao do artigo 111 da Lei n® 8.666/93.

12. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
O Contratante obriga-se a:

12.1- Fornecer todas as informacdes existentes para subsidio da elaboragdo dos projetos

em questao;

12.2- Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada a respeito do
Projeto Basico;

12.3- Comunicar formalmente a Contratadas quaisquer falhas ocorridas;

12.4- Permitir o acesso dos profissionais da Contratada ao local onde os servigos serdo
prestados;
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12.5- Acompanhar e fiscalizar a execugao deste contrato, anotando em registro proprio as
ocorréncias acaso verificadas, determinando o que for necessario a regularizacao das falhas ou

defeitos observados;
12.6- Efetuar os pagamentos nas condigdes e nos prazos constantes deste instrumento;

12.7- Zelar para que, durante a vigéncia do contrato, a Contratada cumpra as obrigacoes
assumidas, bem como sejam mantidas as condigdes exigidas para a contratacao;

12.8- Convocar, a qualquer momento, os funciondrios da empresa, envolvidos na gestdao do

contrato, para prestar esclarecimentos ou sanar davidas.

13.0. DAS PENALIDADES

13.1- Sera(ao) aplicada(s) multa(s) por atraso(s) injustificado(s) na execuc¢ao do contrato,
conforme ao art. 86, da Lei n.® 8.666/93, calculada(s) dentro dos seguintes parametros:

a) Deixar a Contratada de entregar injustificadamente os projetos (plantas, memorial
descritivo, memdéria de célculo e especificacdes) nos prazos estabelecidos neste projeto
basico: 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor da etapa
em atraso, até o maximo de 15 dias. Apos o décimo quinto dia a mora podera ensejar
a rescisao por inexecucao total do contrato;

b) Deixar de entregar todas as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) dos
servicos junto ao CREA no prazo estabelecido - 0,1% (um décimo por cento), por dia
de atraso, sobre o valor total do contrato;

c) Deixar a Contratada de dirimir quaisquer diavidas a respeito dos projetos, inclusive
durante a execugao da obra, e/ou deixar de visitar o local da obra, as suas custas, caso
seja necessario para dirimir tais duvidas, no prazo maximo de 5 dias uteis- 0,5% (cinco
décimos por cento), por ocorréncia, sobre o valor total do contrato;

d) Deixar a Contratada de comparecer as reunides agendadas em comum acordo entre
ambas as partes — 0,5% (cinco décimos por cento), por ocorréncia, sobre o valor
total do contrato;

13.2- A Administragao podera aplicar a Contratada, pela inexecugao total ou parcial do
objeto contratado sangdes previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, sendo a multa calculada dentro dos
seguintes parametros:
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a) A Contratada transferir para outra empresa ou profissional a execugéao deste objeto -
25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato.

b) Pela ndo apresentacado da garantia contratual — 5% (cinco por cento) sobre o valor
total do contrato;

c) pela ndo renovagao da garantia contratual — 5% (cinco por cento) sobre o valor
total do contrato;

e) Inexecucgdo total — multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

14.0- DA GARANTIA DO CONTRATO

14.1- Para seguranga do cumprimento de suas obrigacdes, a Contratada prestara
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, mediante uma das seguintes
formas, previstas no § 19, do art. 56, da Lei n°® 8.666/93:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) seguro-garantia;
c) fianga bancaria (mediante depdsito em conta da Caixa Econémica Federal).

14.2- A Contratada devera apresentar a garantia a Secao de Licitacoes e Contratos
(via Protocolo do TRE-PI) no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis a contar da publicacao do
instrumento contratual do Diario Oficial da Uniao - D.O.U.

14.3- No caso de apresentacao de garantias nas modalidades seguro-garantia ou fianga
bancaria, o prazo de validade desta garantia devera ser de no minimo 180 (cento e oitenta) dias.

14.4- A Contratada se obriga a apresentar garantia complementar ou nova garantia em
caso de aditamento de prazo e/ou que implique na elevagao do valor pactuado, no prazo de até dez
dias, contado da publicacdo do referido aditamento, mantendo-se o percentual estabelecido no
subitem 14.2.1.

14.5- A garantia, ou parte remanescente, serd devolvida a Contratada apés o

recebimento definitivo dos servigos.

14.6- A ndo apresentagao da garantia, ou da sua complementagao, quando for o caso,
fora do prazo estabelecido, sem justificativa, ensejara a aplicacdo das sancbes previstas neste

contrato e em lei.
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14.7- Na garantia devera constar que a instituicdo garantidora atendera ao disposto no
subitem 14.5, referente as causas trabalhistas, caso haja solicitacdo de resgate por parte do
Tribunal.

14.8- A garantia apresentada tem por finalidade assegurar o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do contrato.
b) Multas punitivas aplicadas pelo TRE-PI a Contratada.

c) Prejuizos diretos causados ao CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante

a execugao do contrato.

d) Obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela Contratada.

15.0 DO PAGAMENTO

15.1- O pagamento sera efetuado em parcela unica, ap6s a entrega de todos os
projetos, juntamente com toda a documentagéo final, aprovados pelos concessionarias, caso
necessario, mediante a apresentagdo da seguinte documentagao:

a) Apresentacao da nota fiscal/fatura discriminativa da execug¢ao do objeto contratado;

b) Declaragdo da fiscalizagdo do contrato de que os servicos foram executados da

forma avencada;

c) Comprovacao da regularidade da licitante vencedora perante a Seguridade Social
(Certidao Negativa de Débito — CND e Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos
a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao), o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (Certiddo de Regularidade de Situacdo — CRS), e a Justica Trabalhista. (CNDT).

d) Instrumento de Cessdo dos respectivos direitos autorais dos projetos contratados,
consoante expressa disposi¢do do artigo 111 da Lei n® 8.666/93, cuja apresentagcao se
constitui em requisito para a ocorréncia do pagamento da parcela final de 15% (quinze
por cento) do valor do servigo contratado.

d.1) O documento trara expresso os respectivos numeros de registro dos autores dos
projetos no conselho profissional competente, suas assinaturas devidamente
reconhecidas, bem como quaisquer dados técnicos que se fagam necessarios.
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15.3- A nota fiscal/fatura sera obrigatoriamente atestada pela Comissao de Fiscalizagao
do CONTRATANTE responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo, ap6s verificado que os

servigos tenham sido executados a contento.

15.4- Antes de efetivar cada pagamento sera procedida consulta "on line" junto ao
SICAF, para atestar a continuidade das condi¢coes de habilitacao exigidas no Edital.

15.5- O Contratante se reserva o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestagao da nota fiscal/fatura por parte da Comissao de Fiscalizagcao do contrato, esta verificar que
0s servicos estdo em desacordo com as normas técnicas e as especificacdes e exigéncias deste

projeto e seus anexos.

15.6- Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancias que impecam liquidagéao da
despesa, aquela sera devolvida para que a empresa providencie as medidas saneadoras.

15.7- Nas hipéteses dos itens 15.5 e 15.6, 0 prazo para o pagamento iniciar-se-a apos a
regularizacdo da situacao e a reapresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ndo acarretando qualquer
onus para o Contratante.

15.8- Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagcao
qualquer obrigacdo financeira e previdenciaria, sem que isso gere direito a reajustamento de
pregos, atualizacao monetaria ou aplicagao de penalidade ao TRE-PI.

16. DAS PROPOSTAS DE PRECOS E CRITERIOS DE JULGAMENTO
16.1. Das Propostas

16.1.1. As proponentes deverdo, quando da apresentagcado de suas propostas, preencherem
os formularios constantes do Anexo |, referentes aos Custos de Formagéo de Precos.

16.1.2. Na proposta de preco devem estar incluidas todas as despesas e custos, como
servigos, transporte, tributos e encargos de qualquer natureza relacionados com o objeto da
contratagao;

16.1.3. A proposta de preco deve informar a validade, que nao podera ser inferior a 60
(sessenta) dias.

16.1.4. Eventuais indefinicbes, omissdes, falhas ou incorregdes das especificacées e termos
ora fornecidos nao poderdo, em nenhuma hipotese, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar
servigos extras e/ou alterar a composicao de seus pregos, devendo ser observados tais fatos antes
da formacéao de precos;
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16.2. Dos Critérios de Julgamento

a) Sugere-se que o custo estimado da contratagéo esteja previsto no edital, uma vez que tal
medida € a comumente adotada pelo TRE-PIl. Também propomos que o modo de disputa aberto
(consoante o disposto no inciso |, art. 31, Decreto n° 10.024/2019).

b) A classificagdo das propostas sera pelo critério menor preco global, com base no valor
médio obtido mediante pesquisa de mercado e pesquisas em sites do governo.

c) O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacao
aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta, serd de R$ 100,00
(cem reais).

17.0 DA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

A Gestao e a Fiscalizagdo do Contrato (Art. 22, Inciso XII da Res. TSE n® 23.234/2010)
deverd ser exercida por servidor designado para tal fim através de portaria, conforme Minuta
contida no Anexo |l deste Termo de Referéncia.

18.0 DA VISTORIA AO LOCAL DE INTERVENGAO (Prédios Sede e Anexo do TRE-PI)

18.1- E facultado as licitantes realizarem vistoria no local onde serdo realizadas as

intervengcbes objeto deste Termo de Referéncia, ocasiao em que serdo sanadas as duvidas
porventura existentes, ndo cabendo qualquer alegacdo posterior por desconhecimento das
informagdes e condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo, conforme
prescreve o0 acérdao n? 149/2013 do TCU:

“No caso de futura licitacao e na hipétese de a visita técnica ser facultativa,
faca incluir no edital clausula que estabelegca ser da responsabilidade do
contratado a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissao
na verificacdo dos locais de instalacdo e execucdo da obra”. (TCU,
Acordao n° 149/2013 - Plenario. Min Rel. José Jorge. Sessao
02.03.2013.)

18.2- O local de execucgao da obra é no endereco abaixo indicado:



‘%\ : ._éél

o

TRIBUNAL REGIONAL ELEITQRAL DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTO E FINANCAS
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

LOCAIS DE INTERVENGCAO | MUNICIPIO | ENDERECO

Praca Desembargador Edgar Nogueira, S/N
Prédios Sede e Anexo — TRE-
Pl

Teresina-PlI Bairro: Centro Civico

CEP. 64.000-920.

18.3- A vistoria devera ser com pelo menos 02 (dois) dias uteis de
antecedéncia até o dia designado para procedimento licitatorio.

17.83.1- As visitas poderdao ser agendadas com o servico de Engenharia e Arquitetura,
por meio dos telefones (86) 2107-9724 / 9733 ou pelo e-mail: enarq@tre-pi.jus.br, no
horéario das 7h00 as 14h00, devendo ser fornecidas as seguintes informagoes:

a) razao social e nome de fantasia da licitante, se houver;
b) endereco;

c) telefones para Contato;

d) ndmero da Licitag&o;

e) nome do responsavel técnico que se fara presente na visita técnica, nimero de inscrigdo no CPF — Cadastro
de Pessoas Fisicas da Receita Federal do Brasil e documento comprobatério de identidade.

18.4- E de exclusiva responsabilidade da Contratada a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omissdao na verificacdo do local onde sera realizada a intervencao obra, para
avaliacdao do grau de dificuldade, de eventuais problemas futuros e para obtencdo de outras
informagdes que possam ser necessarias a execugao do Contrato.

18.5- A nao verificagdo dessas condigdes ndo podera ser invocada durante a execugao do
contrato como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecido.

18.6- Os custos referentes a visita ao local de execugao do objeto da licitagdo correrdo por
exclusiva conta da licitante.

19. SUBCONTRATAGCAO

Nao sera admitida a subcontratacao do objeto licitatorio, tendo em vista que ha
necessidade de que o conjunto de itens que forma cada item seja provido por uUnico fornecedor,
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mitigando assim problemas de compatibilidade e complexidade na sua gestdo. Além disto ndo ha
indicios que a integralidade do objeto ndo possa ser fornecida por um mesmo licitante.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1- A proponente, antes de apresentar sua proposta, devera analisar os projetos, consultar
as especificagdes, vistoriar o local da obra (facultada), bem como executar todos os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissdes que
jamais poderéao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de alteragcao contratual sob
alegacao de falhas ou de acréscimo dos precos que propuser.

20.2- A Contratada, antes do inicio da execucgao dos trabalhos, devera reunir-se com a
Comisséo de Fiscalizacao para dialogar, trocar informacgdes e ideias sobre as necessidades que
devera atender, visando a evitar percalgos durante a execugao do servigo..

20.3 A diregao técnica e a execugao do servigo sao de responsabilidade Unica e exclusiva da
Contratada, cabendo a Comisséao de Fiscalizagao a fungéo de zelar pelo cumprimento do contrato
segundo os ditames da Lei e da boa técnica. A existéncia da Comissao de Fiscalizagao, portanto,
nao diminui nem atenua a responsabilidade da Contratada pela execug¢ao de qualquer servigo, nao
cabendo, inclusive, aventar qualquer espécie de solidariedade.

20.4- A Contratada devera imediatamente reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, as suas
custas, no total ou em parte, os danos ou prejuizos ocorridos em consequéncia de falhas nos

projetos.

20.5- Na época da execugdo da obra, a Contratada estara obrigada a dirimir quaisquer
duvidas a respeito dos projetos, obrigando-se, inclusive, a visitar o local a suas préprias custas,

€aso isso seja necessario para dirimir tais davidas.

20.6- Ocorrendo situagbes durante a obra, em razdo da inviabilidade de execugao de partes
ou de todo o projeto, que requeiram novas solugdes, a Contratada obrigar-se-a a apresentar tais
modificagdes, em prazo determinado por este TRE, de acordo com o servi¢co a ser realizado, sem
6nus adicional para o TRE-PI.

20.7- A existéncia de Comissdao de Gestores do Contratante em nada restringe a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne a execugao do objeto
deste projeto basico e suas consequéncias e implicagdes prdéximas ou remotas.
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20.8 - Quando a Contratada elaborar projeto ou prestar servico técnico especializado,
devera ceder ao CONTRATANTE, definitivamente, os direitos patrimoniais a ele relativos,
considerando-se ja inclusos nos custos de producéo o valor da cessao, conforme o art. 111 da Lei
n® 8.666/93.

20.9 — E proibida a veiculagdo de publicidade acerca desta licitagao, salvo se houver prévia
autorizacao do TRE-PI.

21. DOS ANEXOS

Os anexos deste projeto sdo compostos da seguinte forma:
a) ANEXO | — Planilha de Formagéo de Precos;

b) ANEXO Il — Minuta de Portaria de Fiscalizagao;

c) ANEXO IIl — Plantas Baixas;

Teresina (PI), 20 de agosto de 2020.

Eng. Mhario Eugénio de Castro Ramos

Analista Judiciario

Visto:

Marcénio Galvao Lopes

Chefe da SEAPT



e,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO ORCAMENTO E FINANCAS
COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

ANEXO |
Empresa: CNPJ n.°
Endereco:
Telefone ( ) E-mail:
PLANILHA DE FORMAQI\O DE PRECOS
ITEM DESCRICAO DOS PROJETOS UN |Quant| CUSTO
TOTAL

PROJETO DE MODERNIZACAO DE SISTEMA ELETRICO UN 10
DOS PREDIOS SEDE E ANEXO

1.1.

PROJETO DE MODERNIZAGAO DE REDE DE

1.2 ABEAMENTO ESTRUTURADO DOS PREDIOS SEDE f UN| 1.0
ANEXO
CUSTO GLOBAL DA PROPOSTA — R$
CUSTO GLOBAL DA PROPOSTA: R$ (Valor escrito por extenso).

1. O valor acima referido inclui todos os custos diretos e indiretos, bem como deveres, obrigacdes e encargos

de qualquer natureza, ndo sendo devido a Contratada qualquer outro pagamento resultante da execugéo

deste ajuste.

2. Avalidade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias.

Teresina-PlI, de de 2020

Representante
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ANEXO Il

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
PORTARIA N2 xxx/2020

O DESEMBARGADOR JOSE JAMES GOMES PEREIRA, PRESIDENTE DO EGREGIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI, no uso de suas atribuicoes legais, e

Considerando que a execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da
Administragdo especialmente designado, conforme disposto no art. 58, inciso Ill, art. 66 e 67 da Lei n® 8.666, de 21
de junho de 1993;

Considerando que cabe & Administragao Superior do Tribunal Regional Eleitoral do Piaui designar servidor para
acompanhar e fiscalizar a execugéo de contratos, nos termos do art. 2° da Resolugdo TRE/PI n? 146/2008;

Considerando o disposto na Resolugdao TSE n? 23.234/2010, Instrugdo Normativa n? 04/2010 — CNJ, Instrugdo
Normativa n® 87/2009 — STF, entendimentos e orientagdes contidas no Acérdao n® 1214/2013-TCU-Plenario e os
estudos e os pareceres constantes do PAD n® 001122/2016.

RESOLVE:

Art. 1°- Designar, a Comissao Permanente de Fiscalizacdo Financeira e Gestao de Contratos, instituida pela
Portaria da Presidéncia deste Regional de n.2 358/2020 (SEI 0941392) ou a que vier a sucedé-la, para gerir e
fiscalizar o Contrato TRE-Pl n? xx/2020, que trata da prestacdo de servicos de elaboragdo de Projetos
Executivos de modernizacdo do cabeamento estruturado (dados, voz e video) e do sistema elétrico para os
prédios Sede e Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Piaui -TRE-PI.

Art. 2°- Designar para fiscal e substituto do Contrato TRE-PI n2 xx/2020, observado as especificagdes de cargo
de cada fungao, os seguintes servidores:

I - Fiscal financeiro - Designar o servidor BERNARDO BORGES SILVA, como fiscal e a servidora LYA RACHEL
BRANDAO E MENDES PINHEIRO, como substituta, ambos membros da Comisséo citada no Art. 12,

Il - Fiscal da garantia do contrato - Designar o servidor LEONARDO REGO GASPAR FERREIRA, como fiscal e
BERNARDO BORGES SILVA como substituto, ambos membros da Comisséo citada no Art. 1°.

Ill - Fiscal Técnico ou da Execucao Fisica — , matricula TRE-
Plnt e , matricula TRE-PI n® , ambos lotado na
Secdo de Administragcdo Predial e Transportes — SEAPT, ,
matricula TRE-PIn? ___ e , matricula TRE-PI n® , ambos

lotados na CODIN/SEINF como fiscais técnicos dos servigos.
Art. 3% - A Comissao de Gestao ou Gestor do contrato

| - Cabera aos servidores designados nesta Portaria, com atribuicdes gerenciais estabelecidas no art. 22, inciso IV
da Instrugdo Normativa n® 04/2010 — CNJ para fungao de Presidente e Gestor, cabendo aos mesmos:

a. Coordenar e acompanhar toda a execug¢ao do contrato, verificando a prestagao dos servigos e a alocacao dos
recursos humanos e materiais necessarios, de forma a assegurar o cumprimento do contrato, consolidando as
informacdes repassadas pelo fiscal financeiro, da garantia contratual e técnico do contrato;

b. Convocar o preposto da CONTRATADA a comparecer a (Unidade de vinculo da gestdo do contrato), apds a
assinatura de contrato, para realizar a reunidao de esclarecimento das obrigagdes contratuais, devidamente
registrada em Ata, em que estejam presentes o gestor do contrato, os fiscais financeiro, da garantia contratual, e
fiscal técnico do contrato (quando possivel). Devera ser estabelecido, ainda, cronograma de reunides periédicas
para garantir a qualidade da execugao do contrato e os respectivos resultados, conforme disposto no art. 30 da
Resolugéo TSE n® 23.234/2010;
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c. Comunicar, formalmente, a Secretaria de Administragdo Orgamento e Finangas o descumprimento total ou
parcial, por parte da contratada, das responsabilidades assumidas em contrato, indicando o dispositivo
descumprido e sugerindo as medidas julgadas necessarias a regularizagao das faltas observadas;

d. Atestar a prestacdo dos servicos para os fins de pagamento da fatura mensal encaminhada pela
CONTRATADA, consubstanciada nos atestes das Fiscalizagbes da contratagao, quando estabelecido;

e. Informar a Fiscalizagdo Financeira possiveis abatimentos no valor da fatura mensal, quando do ateste da Nota
Fiscal/Fatura, por meio de informagéo da glosa do valor divergente, devidamente autorizado pela contratada;

e. Autuar e instruir, mediante autorizagdo, procedimento administrativo para tratar de vigéncia contratual,
repactuagdes, reajustes, prorrogagdes, pagamento direto pelo TRE-PI, retengdes de pagamentos devidos em
razdo de obrigacoes trabalhistas inadimplidas pela contratada e para apuragdo de irregularidade por
descumprimento total ou parcial do pacto, bem como para as demais situagdes ligadas a execugao contratual;

f. Manter atualizado o processo de execucao do contrato, com as informagbes de ocorréncias da execugao do
contrato;

d- Manifestar-se, formalmente, sobre aditivos e prorrogagdes do contrato;

h. Cumprir e fazer cumprir nesta contratagdo, as determinacdes insertas na Resolugdo TRE-PI n° 146/2008 e
Resolugédo TSE n? 23.234/2010;

i. Registrar em livro e/ou arquivo digital as ocorréncias encaminhadas pela fiscalizagéo e da propria gestao, a fim
de que se tenha o histoérico de falhas porventura cometidas pela CONTRATADA e as providéncias da gestao e
fiscalizagdo do pacto para o saneamento das mesmas.

Art. 42 - O fiscal técnico do contrato:

I- A fiscalizagéo técnica sera exercida pelos servidores citada no inciso lll, do Art. 29, desta Portaria, e consistira
em:

a. Fazer-se presente no local da execugéo do contrato;

b. Zelar pela fiel execucdo dos servigcos, acompanhando e controlando, quando for o caso, o estoque de
materiais de reposicdo, sobretudo no que concerne a qualidade dos materiais utilizados, verificando se o prazo de
entrega, as especificagbes e as quantidades fornecidas encontram-se de acordo com o estabelecido no
instrumento contratual;

c. Dirigir-se ao preposto da contratada para resolver qualquer problema na execugéo do objeto, comunicando o
fato a Comissado/Gestao do contrato em caso de ndo cumprimento, o qual devera determinar, por escrito e com
prazo para cumprimento, o que for necessério para a regularizagao das falhas ou fatos observados;

d. Exigir da contratada o uso de uniforme e cracha pelos seus funciondrios e, em caso de n&do atendimento,
repassar a Comissao/Gestao do contrato o seu descumprimento;

e. Fiscalizar o cumprimento dos regulamentos internos do TRE-PI, bem como o cumprimento das normas e dos
procedimentos de seguranga e higiene estabelecidos em contrato;

f. Verificar a adequagado da prestacdo do servico com base no Acordo de Niveis de Servico (ANS), quando
houver, previamente definido no ato convocatério e pactuado pelas partes;

g. Solicitar ao Secretario de Administragdo, Orgamento e Finangas, com antecedéncia minima de 24 (vinte e
quatro) horas, autorizagao para prestagido de servigos extraordinarios, no tocante aos servigos dos terceirizados
sob sua fiscalizacao;

h. Tabular e controlar as horas extraordinarias, quando se tratar dos servigos prestados nos Cartérios Eleitorais da
Capital;

i. Encaminhar, quando solicitado, atestado de prestagdo dos servigos para a fiscalizagao financeira, com copia a
Gestéo do Contrato;

k. Comunicar a Comissao/Gestédo do contrato a necessidade de glosas que porventura decorram de auséncia de
profissionais ao local de trabalho sem a substituicdo devida, bem como pela auséncia de entrega de material na
quantidade e com a qualidade contratada;

|. Observar as determinagdes insertas na Resolugao TRE/PI n.? 146/2008 e o disposto na Secao IX, Capitulo Il da
Resolugéo TSE 23.234/2010;
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m. Registrar em Livro e/ou arquivo digital os eventos relacionados com a execugédo dos servigos contratados,
determinando o que julgar necessario a regularizagao das faltas observadas.

Art. 52 - O fiscal financeiro do contrato.
I- A fiscalizagdo financeira sera exercida por servidor(es) da Coordenadoria de Orgamento e Financas,
designado(s) em Portaria deste TRE-PI, e consistira em:

a. Verificar o pagamento de salarios, diarias, férias, 13° salario, salario-familia, vale-transporte, auxilio-alimentagéo
e demais verbas devidas aos terceirizados, atestando se os valores correspondem ao servigos prestados no més
anterior;

b. Verificar o recolhimento de todos os tributos e outras verbas decorrentes da contratagdo, atestando a sua
regularidade;

c. Acompanhar a execugao financeira do contrato, informando a Comissédo ou Gestor do Contrato a iminéncia de
falta de recursos financeiros para adimplir o pacto;

d. Verificar a situagdo da empresa junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e ao
Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados do Setor Puablico Federal (CADIN), bem como ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS e o Cadastro Nacional de Condenagées Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa;

e. Exigir a Certiddo Negativa de Débito (CND), junto ao INSS, a Certidao Negativa de Débitos de Tributos e
Contribuicdes Federais, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos nédo estejam regularizados no SICAF;

f. Conferir os dados da Nota Fiscal/Fatura, a fim de verificar se ha divergéncia com relagao ao tipo de servigo
prestado, erro ou rasura, adotando as medidas necessarias para a solugdo da pendéncia detectada;

g. Realizar calculos financeiros a fim de assegurar a perfeito reembolso dos servigos prestados, proporcional ou
inteiramente;

h. Requerer ao Gestor e/ou fiscais o detalhamento fisico dos servigcos prestados a fim de subsidiar os calculos
financeiros, sempre que entender necessario;

i. Requerer a CONTRATADA informag&o que julgar pertinente a fim de subsidiar seus atos;

j- Registrar em Livro e/ou arquivo dlgltal 0s eventos relacionados com a execugcdo dos servigos
contratados, determinando o que julgar necessario a regularizacao das faltas observadas.

Art. 62 - O fiscal da garantia contratual.
I- A fiscalizagao consistira em:
a. Verificar se a apresentacao da garantia se deu no tempo previsto no contrato;

b. Verificar se constam dos instrumentos de garantia ou seguro 0 namero do contrato, importancia segurada
equivalente a 5% do valor da contratacdo e, se for o caso, de sua complementagao, periodo de vigéncia que
abranja a cobertura adicional em caso de prorrogagédo, bem como se o objeto é compativel com a contratagao;

¢. Verificar, junto a entidade garantidora, a idoneidade da documentacao apresentada pela CONTRATADA,;
d. Oficiar, em assuntos relativos a garantia, ao ente segurador da contratagao;

e. Informar a fiscalizagdo financeira, para que suste qualquer pagamento a CONTRATADA, no caso de nao
apresentagdo da garantia, ou apresentacdo parcial da mesma, bem como se apresentada na forma que néo
garanta a cobertura da contratagao;

f. Notificar a CONTRATADA, caso nao seja prestada a garantia na forma pactuada, com ciéncia para a
Comissao/Gestao do Contrato, a fim de que se faga o registro da ocorréncia visando a aplicagdo de sangao a
CONTRATADA prevista no pacto;

d. Registrar em Livro e/ou arquivo digital os eventos relacionados com a execugdo dos servigos contratados,
determinando o que julgar necessario a regularizagao das faltas observadas;

Art. 8%- Os casos omissos serdo apreciados e resolvidos pela Secretaria de Administragcdo, Orgamento e Finangas
do TRE-PI.

Art. 99- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicagao.

PUBLIQUE-SE, DE-SE CIENCIA e CUMPRA-SE.
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Teresina-Pl, em XX de XXXXXXX de 2020.

Des. JOSE JAMES GOMES PEREIRA
Presidente do TRE-PI
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ANEXO lll

a) — Plantas baixas do Prédio Sede

b) — Plantas baixas do Prédio Anexo

Os projetos existentes estardo disponibilizados por meio de arquivo digital, pelo servico de
Engenharia e Arquitetura, situada na Praca Des. Edgar Nogueira, s/n?, em Teresina-PI, telefone (86)
2107-9724, bem como pelo e-mail: enarq@tre-pi.jus.br, de segunda a sexta-feira, das 7h00 as
14h00. (das sete as quatorze horas).



OLIVEIRA ARAUJO Solugdes em Engenharia Integrada

ENGENHARIA

PROPOSTA DE PRECO

PREGAO ELETRONICO 066/2020

OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA

Avenida Laguna, N°1045 QD.132 LT.01, 2° Andar, Jardim Atlantico, CEP.: 74.843-415, Goiania-GO
CNPJ. 17.030.652/0001-71
contato@oliveiraaraujo.eng.br
(62) 3218-1812 / 3932-1813

ogprgeY

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ORGAMENTO E FINANCAS
COORDENADORIA DE CONTRATACOES E PATRIMONIO

PREGAO ELETRONICO N°: 066/2020
Processo Eletronico SEI n°0012584-53.2020.6.18.8000

Data da sessdo: 26/10/2020
Horario: 08:30 h

DO OBJETO

Elaboracdo de projetos executivos de modernizagdo do cabeamento estruturado (dados, voz e
video) e do sistema elétrico para os prédios Sede e Anexo do TRE-PI.

OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA
Avenida Laguna n° 1045, QD. 132, LT. 01, 2° Andar - Jardim Atlantico — Goiania/Go CEP: 74843-415 Fone: +55 (62) 3218-1812 CNPJ: 17.030.652/0001-71
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OLIVEIRA ARAUJO Solugdes em Engenharia Integrada

ENGENHARIA

PROPOSTA DE PRECOS

Nome da empresa: Oliveira Aradjo Engenharia Ltda

CNPJ n. 17.030.652/0001-71

Enderego: Av. Laguna, N°1045 QD.132 LT.01, 2° Andar, Jardim Atléntico, Goiénia-GO ,CEP.: 74.843-415
Telefone: (62) 3218-1812/ 3932-1812

E-mail: contato@oliveiraaraujo.eng.br

Conta corrente n.° 973-7 Banco: Caixa (104) Agéncia: 3642

ITEM | DESCRIGAO QUANT. | PRECO (R$)
PROJETO DE MODERNIZAGAO DE SISTEMA ELETRICO DOS | 40.000.00
PREDIOS SEDE E ANEXO SNk

1 PROJETO DE MODERNjZAQZ\O DE REDE E CABEAMENTO
ESTRUTURADO DOS PREDIOS SEDE E ANEXO

1 30.000,00
TOTAL | 70.000,00

Importa a presente proposta no valor total de R$ 70.000,00 (Setenta mil reais).
»Prazo de validade da proposta: 90 noventa dias;
»Prazo de entrega dos materiais: Conforme especificagées do Termo de Referéncia;

+ Declaramos que todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas,
diretas e indiretas, estao inclusas na proposta.

Goiania, 28 de Outubro de 2020.

G e
Francielle Pai\H/% Oliveira Araujo
Representante Legal~ RG 3.774.865 SSP/GO

CPF: 961.396.411-87
OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA

OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA
Avenida Laguna n° 1045, QD. 132, LT. 01, 2° Andar - Jardim Atlantico — Goiania/Go CEP: 74843-415 Fone: +55 (62) 3218-1812 CNPJ: 17.030.652/0001-71
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AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N2 99/2020 - UASG 70014

N2 Processo: 0008777-63.2020. Objeto: Contratagdao de empresa para o fornecimento, por
subscrigdo, de 36 (trinta e seis) meses, de licengas de utilizagdo da suite de escritério
Microsoft Office 365, modalidade E3, de licengas de acesso de clientes (pacote user CAL),
e de licengas de usuario do Microsoft Office 365, modalidade E1.. Total de Itens Licitados:
3. Edital: 23/11/2020 das 08h00 as 17h00. Enderego: Av. Prudente de Moraes, Nr. 100 -
6.andar, Bairro Cidade Jardim, Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG ou
https://www.gov.br/compras/edital/70014-5-00099-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 23/11/2020 as 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 04/12/2020
as 14h00 no site www.gov.br/compras.

CARLA CRISTINA BAETA SCARPELLI
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 19/11/2020) 70014-00001-2020NE000001
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA

AVISO DE LICITACAO DESERTA
PREGAO ELETRONICO N2 70/2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Para torna publico que o Pregdo Eletrénico n¢
70/2020, cujo objeto é a AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO
PADRONIZADO (ESTACOES DE TRABALHO, MESA DE REUNIAO OVAL, GUICHE DE
ATENDIMENTO, GAVETEIRO VOLANTE, ARMARIO BAIXO PARA IMPRESSORA E ARMARIO
MEDIO), foi declarado deserto.

OSMAR NELSON ELLERY FROTA
Diretor-Geral

AVISO DE LICITACAO DESERTA
PREGAO ELETRONICO N¢ 68/2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Parad torna publico que o Pregdo Eletronico n2
68/2020, cujo objeto é o REGISTRO DE PRECOS DE IMPRESSOS - CONVITES COM CAPAS,
DIPLOMAS E CARTILHAS (LIVRETOS), PARA OS EVENTOS DE OUTORGA DA MEDALHA DO
MERITO ELEITORAL E POSSE DOS NOVOS DIRIGENTES, foi declarado deserto.

OSMAR NELSON ELLERY FROTA
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO n®° 42/2020 - TRE/PB; Processo SEI n? 1623-37.2020.6.15.8000;
CONTRATANTE: TRE-PB, CNPJ 06.017.798/0001-60; CONTRATADA: NEWLAND VEICULOS
LTDA - EPP, CNPJ: 41.597.303/0013-54; OBJETO: Aquisicdo de 02 (dois) veiculos Sedan
médio para Transporte Institucional (zero-quildmetro), cujas caracteristicas estdo
descritos no item 7.1 do Termo de Referéncia n? 06/2020 - SETRAN; FUNDAMENTO
LEGAL: Dispensa de Licitagdo, art. 24, V, da Lei n? 8.666/93 e suas alteragdes;
VIGENCIA: Prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura; DATA DA
ASSINATURA: 19 /11/2020; VALOR TOTAL: RS 223.086,38 (duzentos e vinte e trés mil,
oitenta e seis reais e trinta e oito centavos); SIGNATARIOS: Ranulfo Lacet Viegas de
Araujo, pelo Contratante, Igor da Cota Amorim, pela Contratada.

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGAO N2 31/2020

Comunicamos a reabertura de prazo da licitagdo supracitada, processo N2 0002570-
91.2020. , publicada no D.0O.U de 14/10/2020 . Objeto: Pregdo Eletronico - Contratagdo
de empresa especializada prestadora de servico de seguranga e medicina do trabalho,
a fim de elaborar programa de controle médico de salude ocupacional (PCMSO),
incluido o relatério anual, nas unidades do TRE/PB. Novo Edital: 23/11/2020 das 08h00
as 12h00 e del3h00 as 17h00. Enderego: Av. Princesa Isabel, 201 Tambid - JOAO
PESSOA - PBEntrega das Propostas: a partir de 23/11/2020 as 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/12/2020, as 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

ANDREZA ALVES GOMES
Pregoeira

(SIDEC - 20/11/2020) 070009-00001-2019NE000145

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E ORCAMENTO

EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS

Proc. 0003732-24.2020.6.15.8000. Pregdo Eletrénico N.2 21/2020; Fund. Legal: Leis n%s
8.666/1993 e 10.520/2002 e Decretos n% 10.024/2019 e 7.892/2013, alterado pelos
Decretos n? 8.250/2014 e n? 9.488/2018. Objeto: Registro de pregos para a aquisigdo
de eletrodomésticos e eletroeletronicos em geral, para o atendimento das demandas
das diversas unidades do TRE/PB. Vigéncia: 20/11/2020 a 20/11/2021. ARP n.2 86/20.
Emp.: Egc Comércio e Atacadista de Informatica e Eletroeletrénicos Eireli, CNPJ:
31.768.037/0001-98; Item/Und/Quant. Regist./V. Unt.; 17/UND/3/R$ 140,00. A integra
da Ata poderd ser encontrada no site: http://www.tre-pb.jus.br/transparencia/gestao-
decontratacoes/atas-de-registro-de-precos-2020

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO N2 102/2020

N2 PAD 13.745/2019. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA.
Contratada: L8 GROUP S/A (L8 GROUP). CNPJ da Contratada: 19.952.299/0001-02.
Objeto: contratacdo de empresa especializada para fornecimento e instalagdo de
solugdo constituida por equipamento especializado do tipo servidor ou appliance para
videomonitoramento (fabricante Milestone ou certificado pela Milestone), de licenga
(SUP) do software Care Plus Milestone XProtect Corporate e treinamento, visando
atender as necessidades deste Tribunal Regional Eleitoral. Valor: RS 782.100,00.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 e 10.520/02. Vigéncia: 20/11/2020 a 19/11/2025. Data
de Assinatura: 20/11/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N2 86/2020 - UASG 70010

N2 Processo: 0023284-18.2020. Objeto: Prestagdo de servigos de software e ferramenta de
webconferéncia, de acordo com as especificacbes técnicas e as condi¢cBes constantes do
Termo de Referéncia (ANEXO UNICO) do Edital. . Total de lItens Licitados: 2. Edital:
23/11/2020 das 08h00 as 15h00. Enderego: Av. Gov. Agamenon Magalhaes, 1.160 - 49
Andar - Sala 408, Gragas - Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/70010-5-
00086-2020. Entrega das Propostas: a partir de 23/11/2020 as 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 04/12/2020 as 09h00 no site
www.gov.br/compras.

ELIANE RODRIGUES DE CARVALHO SILVA
Pregoeira

(SIASGnet - 20/11/2020) 70010-00001-2020NE000054
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS

ESPECIE: Ata de Registro de Precos n.2 80/20. PROCESSO SEI N ©: 0023538-
25.2019.6.17.8000 MODALIDADE DE LICITACAO: Pregdo n.2 75/20 - Eletronico. OBJETO:
registro de precos para eventual fornecimento de material/servico, conforme tabela
abaixo. BENEFICIARIA DO(S) ITEM(NS): AUGUSTO TORRES NEDEL, CNPJ: 07.155.217/0001-
10, VIGENCIA: 23/11/2020 a 23/11/2021. DATA DE ASSINATURA: 18/11/2020.

ITEM MATERIAL UNID QUANTIDADE | PRECO
MAXIMA UNITARIO
REGISTRADA | REGISTRADO
(RS)
04 Fusor de imagem para Un. 02 2.196,28
impressora A3 HP 5550DN

EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS

ESPECIE: Ata de Registro de Pregos n.2 81/20. PROCESSO SEI N 2 0023538-
25.2019.6.17.8000 MODALIDADE DE LICITACAO: Pregdo n.2 75/20 - Eletrénico. OBJETO:
registro de precos para eventual fornecimento de material/servico, conforme tabela
abaixo. BENEFICIARIA DO(S) ITEM(NS): LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAQO EIRELI,
CNPJ: 29.500.349/0001-74, VIGENCIA: 23/11/2020 a 23/11/2021. DATA DE ASSINATURA:
18/11/2020.

ITEM MATERIAL UNID QUANTIDADE PRECO
MAXIMA UNITARIO
REGISTRADA | REGISTRADO
(R$)
01 Cartucho de Fita LTO de Un. 03 360,00
Limpeza

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato TRE-PI n.2 96/2020. Processo SEl n? 0012584-53.2020.6.18.8000. CONTRATADA:
OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA, CNPJ n2 17.030.652/0001-71. OBJETO: elaboragao de
projetos executivos de modernizagdo do cabeamento estruturado (dados, voz e video) e do
sistema elétrico para os prédios Sede e Anexo do TRE-PI. VALOR TOTAL: R$ 70.000,00
(setenta mil reais). DOTACAO ORCAMENTARIA: Programas de Trabalho n®
02.122.0033.20GP.0022 - Julgamento de Causas e Gestdo e Administragdo, bem como
02.061.0033.4269.0001 - Pleitos Eleitorais, sob Elemento de Despesa n°® 3.3.90.39 - Outros
servicos de terceiros - Pessoa Juridica. VIGENCIA: 12 (doze) meses, a contar do
recebimento da Ordem de Servico. DATA DE ASSINATURA: 20/11/2020. ASSINAM: Pelo TRE-
PI, Des. Erivan José da Silva Lopes, e Francielle Paiva de Oliveira Araudjo, pela
Contratada.

EXTRATO DE PRECOS REGISTRADOS

Procedimento Licitatorio n2 40/2020- Pregdo Eletronico - Sistema de Registro de Precos
(SEl n® 0002787-53.2020.6.18.8000).

Ata n2 51/2020: CONTRATADA: ROBERTO ARTUR KLITZKE JUNIOR (CNPJ: 35.032.702/0001-
31), ITEM 1 - MOUSE OPTICO USB , quant: 100 unidades, valor unitario R$ 8,45(oito reais
e quarenta e cinco centavos). ITEM 2 - TECLADO PADRAO ABNT2 , quant: 100 unidades,
valor unitdrio: RS 18,50(dezoito reais e cinquenta centavos).

Ata n2 54/2020: WZ UNIAO AUTOMAGAO E ELETRICA EIRELI EPP (CNPJ: 08.772.301/0001-
45 ), ITEM 15 - BATERIA 3V CR2032A, quant: 300 unidades, valor unitario RS 1,28 (um real
e vinte e oito centavos).

Ata n° 57/2020: CONTRATADA: CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI (CNPJ:
22.003.386/0001-28 ), ITEM 20 - NO-BREAK 1,5 KVA , quant: 105 unidades, valor unitario
RS 716,00(setecentos e dezesseis reais).

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMONIO

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N2 87/2020 - UASG 70006

N2 Processo: 0017787-93.2020. Objeto: Aquisicdo de termdmetros digitais
infravermelho. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 23/11/2020 das 08h00 as
14h00. Enderego: Praga Des. Edgar Nogueira, S/n - Centro Civico, Cabral -
Teresina/Pl ou https://www.gov.br/compras/edital/70006-5-00087-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 23/11/2020 as 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 04/12/2020 as 08h30 no site www.gov.br/compras.

EDILSON FRANCISCO RODRIGUES
Pregoeiro

(SIASGnet - 20/11/2020) 70006-00001-2019NEO00038
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Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo cédigo 05302020112300131

Documento assinado digitalmente conforme MP n2 2.200-2 de 24/08/2001, ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. Brasil
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SEI/TRE-PI - 1129059 - Ordem de Servico https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi...

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAU{

Ordem de Servico N° 047/2020-COAAD/2020

ORDEM DE SERVICO N° 047/2020 - COAAD

Pela presente ORDEM DE SERVICO, a empresa OLIVEIRA ARAUJO
ENGENHARIA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda sob o n° 17.030.652/0001-71, estabelecida na Av. Laguna, N° 1045 QD.132, LT.01, 2°
Andar, Jardim Atlantico, Goiania-GO, CEP.: 74.843-415, Telefone: (62) 3218-1812 /
3932-1812, email: contato@oliveiraaraujo.eng.br, email: industrial.francielle@gmail.com,
representada neste ato pelo Sra. Francielle Paiva de Oliveira Aradjo, estd autorizada, a partir
do dia 25 de novembro de 2020, a iniciar as acdes com vistas a prestacio do servico de
elaboracao de projetos executivos de modernizacao do cabeamento estruturado (dados,
voz e video) e do sistema elétrico para os prédios Sede e Anexo do TRE-PI. em
conformidade com as disposi¢des do Contrato TRE-PI n° 96/2020 , evento (1124979), bem
como o Termo de Referéncia n° 47/2020 (evento 1040620), cujo extrato foi publicado no
DOU n° 223, de 25/11/2020, Secao 3, pdg. 131 e demais orientagdes contidas nos autos
SEI n° 0012584-53.2020.6.18.8000.

Teresina (PI), 23 de novembro de 2020.
José Alves Siqueira Filho

Coordenador de Apoio Administrativo TRE-PI

Documento assinado eletronicamente por Jose Alves Siqueira Filho, Analista Judiciario, em 24/11/2020,
as 14:08, conforme art. 1°, § 2°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.

il
Sel: o
assinatura
eletrénica
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wF /sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o cédigo
i verificador 1129059 e o cédigo CRC DDF284BB.
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