
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Praça Desembargador Edgard Nogueira, nº 80 - Bairro Cabral - CEP 64000920 - Teresina - PI

 

MAPA DE RISCOS / 2024 - SEINF

(Para gerenciamento dos riscos, poderão ser utilizadas as seguintes fontes de consulta: Norma ABNT NBR ISO 31000:2009, que estabelece princípios e diretrizes para a gestão de riscos;
manuais ou regramentos publicados pelo TCU, pelo Poder Executivo Federal (a exemplo da IN 5/2017 SEGES do atual Ministério da Economia e IN 1/2019 da Secretaria do Governo
Digital do Ministério da Economia), pelo CNJ ou pelo TSE)

 

 

Nome da Solução Escolhida:
Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de conectividade, contemplando links
de Internet Banda Larga Fixa para atuar como links secundários de comunicação entre os Cartórios
Eleitorais e a Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí

Responsável pela Análise: ACIEL SOUSA MENDES
Data da Análise: 26/04/2024

 

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(   ) Gestão do Contrato

 

RISCO 01

Probabilidade (   ) Baixa          (X) Média         (   ) Alta

Impacto (   ) Baixa          (X) Média         (   ) Alta

Id Dano

1. Demora no trâmite do processo de contratação

Id Ação Preventiva Responsável

1. Solicitação de prioridade juntos às unidades por onde tramita o processo CODIN

Id Ação de Contingência Responsável

1. Continuar com a disponibilidade dos serviços aos cartórios por meio do Contrato nº
29/2021

CODIN

 

RISCO 02

Probabilidade (   ) Baixa          (X) Média         (   ) Alta

Impacto (   ) Baixa          (X) Média         (   ) Alta

Id Dano

1. Possibilidade de licitação deserta para um ou mais lotes

Id Ação Preventiva Responsável

1. Exaustivas pesquisas e prospecção no mercado de empresas aptas a cumprirem as
disposições editalícias CODIN

Id Ação de Contingência Responsável

1. Continuar com a disponibilidade dos serviços aos cartórios por meio do Contrato nº
29/2021 CODIN

 

RISCO 03

Probabilidade (X) Baixa (  ) Média (   ) Alta

Impacto (   ) Baixa (  ) Média (X) Alta

Id Dano

1. Empresa contratada não atender a contento com as velocidades contratadas

Id Ação Preventiva Responsável

1. Aplicação de multa contratual SAOF

Id Ação de Contingência Responsável

1.    

 

06/06/2024, 09:38 SEI/TRE-PI - 0002079429 - Mapa de Riscos - IN05

https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_c… 1/2



RISCO 04

Probabilidade (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

Impacto (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

Id Dano

1. Não cumprimento dos Acordos do Nível de Serviço

Id Ação Preventiva Responsável

1. Aplicação de multa contratual SAOF

Id Ação de Contingência Responsável

1.    

 
 
 
 

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

INTEGRANTE NOME ÁREA DATA

Demandante ROSEMBERG MAIA GOMES CODIN 26/04/2024

Técnico ACIEL SOUSA MENDES SEINF 26/04/2024

Administrativo EUCHARDES DE CASTRO COSTA TELE 26/04/2024

 

Documento assinado eletronicamente por Aciel Sousa Mendes, Técnico Judiciário, em 07/05/2024, às 11:15, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rosemberg Maia Gomes, Coordenador de Desenvolvimento e Infraestrutura, em 08/05/2024, às 10:10, conforme art. 1º, §
2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Euchardes de Castro Costa, Técnico Judiciário, em 08/05/2024, às 10:24, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0002079429 e o código CRC A761411A.
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