

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ
SAOF/COAD/SEAPT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SOMBREIROS EM ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA EM LONA PLÁSTICA PARA ESTACIONAMENTOS DO FÓRUM ELEITORAL DE TERESINA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS
I.	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 34.498,28					
			27.598,62				6.899,66
II.	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 9.836,63					
			R\$ 7.869,30	1.967,33			
III.	FUNDAÇÕES	R\$ 57.509,30					
				34.505,58	23.003,72		
IV.	ESTRUTURA METÁLICA - PILARES E COBERTURA	R\$ 84.922,42					
				16.984,48	59.445,69	8.492,24	
V.	TELHAMENTO DA COBERTURA	R\$ 28.727,51					
							R\$ 28.727,51
VI.	PINTURA	R\$ 2.825,18					
							R\$ 2.825,18
VII.	FINALIZAÇÃO	R\$ 6.944,65					
							R\$ 6.944,65
TOTAIS		R\$ 225.263,97	R\$ 35.467,93	R\$ 53.457,39	R\$ 82.449,41	R\$ 8.492,24	R\$ 45.397,00
			R\$ 35.467,93	88.925,32	171.374,73	179.866,97	225.263,97