TRE-PI - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI FLORIANO-PI

Obra Bancos B.D.I.
Contratacdo de empresa especializada na prestacéo de servigos comuns de SINAPI - 10/2024 - Piaui  25,96%
engenharia para manutencao / adequacédo de imdvel utilizado pelo TRE-PI ORSE - 08/2024 - Sergipe

no municipio de Floriano — Pl SEINFRA - 028 - Ceara

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 105,74%
Mensalista: 62,82%

NORCON

Cronograma Fisico e Financeiro

Iltem Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 70,00% 10,00% 10,00% 10,00%
} } 2.674,51 1.872,16 267,45 267,45 267,45
2 DEMOLICOES, ESCAVACOES E RETIRADAS 100,00% 70,00% 30,00%
18.421,02 12.894,71 5.526,31
3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 70,00% 30,00%
393,40 275,38 118,02,
4 INFRAESTRUTURA 100,00% 100,00%
2.802,02 2.802,02
5 SUPERESTRUTURA 100,00% 90,00% 10,00%
N 5.125,97 4.613,37 512,60,
6 PAREDES, PAINEIS E VEDACOES 100,00% 75,00% 25,00%
6.735,14 5.05;,36 ;.683,79
7 COBERTURA 100,00% 30,00% 70,00%
20.347,77 6.;04,33 £43,44
8 PISOS E PAVIMENTAQC)ES 100,00% 50,00% 50,00%
14.461,71 7.230,86 7.230,86
9 REVESTIMENTOS 100,00% 30,00% 70,00%
18.111,58 5.433,47 12.678,11
10 PINTURA 100,00% 10,00% 90,00%
19.371,73 ;.937,;7 ;7.434,56
11 ESQUADRIAS 100,00% 75,00% 25,00%
_ ; 19.726,72 ;4.795,04 4.93@
12 INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 14,00% 33,00% 33,00% 20,00%
48.388,10 6.774,33 15.968,07 15.968,07 9.677,62
13 INSTALAQC)ES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00% 10,00% 35,00% 35,00% 20,00%
24.903,91 2.490,39 8.716,37 8.716,37 4.980,78
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 100,00% 50,00% 50,00%
11.566,60 5.783,30 5.783,30
15 AR CONDICIONADO 100,00% 50,00% 50,00%
13.709,98 6.854,99 6.854,99
16 COMBATE A INCENDIO 100,00% 100,00%
517,75 517,75
17 LOUCAS E METAIS 100,00% 50,00% 50,00%
11.053,96 5.526,98 5.526,98
18 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
9.150,13 2.287,53 2.287,53 2.287,53 2.287,53
Porcentagem 24.1% 24.2% 24,38% 27,32%
Custo ) o 59.639,59 59.880,95 60.327,22 67.614,21
Porcentagem Acumulado R(’j mu IO Assinado de forma digital 24,1% 48,3% 72,68% 100,0%
Custo Acumulado por Rémulo Campos 59.639,59 119.520,54 179.847,76 247.462,00
Ca MDOS Dados: 2024.12.19
p 12:21:51 -03'00"

Norcon Servigos e Construcdes LTDA

Cnpj: 24.879.782/0001-49

Rémulo Campos
Diretor

Sé&o Luis, MA, 19 de dezembro de 2024



		2024-12-19T12:21:51-0300
	Rômulo Campos




